

# 社会資本総合整備計画(第2回変更)

いわたえきしゅうへんちくとしさいせいせいびけいかく  
岩田駅周辺地区都市再生整備計画

やまぐちけん ひかりし  
山口県 光市

平成29年11月

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成29年11月1日

計画の名称										岩田駅周辺地区都市再生整備計画										重点配分対象の該当											
計画の期間										平成26年度～平成30年度（5年間）										交付対象		光市									
計画の目標										大目標 誰もが安心して住み続けられる、快適で便利なまちづくり 目標① 公共施設の再編・再配置により、市民の生活利便性の向上を図る。 目標② 主要な都市基盤である道路等の整備により、安全で安心な通行環境を整える。 目標③ 地域コミュニティの拠点機能を充実し、市民の地域コミュニティ活動への参加を促進する。																					
計画の成果目標（定量的指標）										① 複合施設(公民館及び図書館分室)の利用者数減少を食い止め、延べ利用者数を3.0万人/年(H24)から3.3万人/年(H30)に増加する。 ② 歩道の拡幅・段差の解消に関する市民アンケート調査で「満足」又は「やや満足」と回答した人の割合を、18.9%(H24)から30.0%(H30)に増加する。 ③ 自治会や公民館活動に関する市民アンケート調査で「いつも参加している」又は「時々参加している」と回答した人の割合を、62.4%(H24)から80.0%(H30)に増加する。																					
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値										備考											
										当初現況値 (H26当初)      中間目標値 (H28末)      最終目標値 (H30末)																					
複合施設の利用者数を調査する。 公民館及び図書館分室の利用者数										3.0万人										-		3.3万人									
歩道の拡幅・段差の解消に関する満足割合を調査する。 市民アンケート調査で「満足」又は「やや満足」と回答した人の割合										18.9%										-										30.0%	
自治会や公民館活動に参加している人の割合を調査する。 市民アンケート調査で「いつも参加している」又は「時々参加している」と回答した人の割合										62.4%										-										80.0%	
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		981.0 百万円		A		981.0 百万円		B		0.0 百万円		C		0.0 百万円		D		0.0 百万円		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)		0.0%							
交付対象事業																															
A 基幹事業																															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)		事業内容 (延長・面積等)		市町村名		事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用対効果	個別施設計画 策定状況	備考											
A-1	都市再生	一般	光市	直接	光市	岩田駅周辺地区都市再生整備計画		17.5ha		光市		H26	H27	H28	H29	H30	981.0														
合計																	981.0														
B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名		事業内容 (延長・面積等)		市町村名		事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用対効果	個別施設計画 策定状況	備考											
												H26	H27	H28	H29	H30	0.0														
合計																	0.0														
C 効果促進事業																															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名		事業内容		市町村名 港湾・地区名		事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考													
												H26	H27	H28	H29	H30	0.0														
合計																	0.0														
番号	一体的に実施することにより期待される効果																			備考											
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)		事業内容 (面積等)		市町村名		事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考													
												H26	H27	H28	H29	H30	0.0														
合計																	0.0														
番号	一体的に実施することにより期待される効果																			備考											

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	2.8	8.7	40.8	152.3	141.5
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	20	5.6	0
交付額 (c=a+b)	2.8	8.7	60.8	157.9	141.5
前年度からの繰越額 (d)	0	2.4	0	0	0
支払済額 (e)	0.4	11.1	60.8	157.9	141.5
翌年度繰越額 (f)	2.4	0	0	0	0
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	-	-	-	-	-

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面)

計画の名称	岩田駅周辺地区都市再生整備計画	交付対象	光市
計画の期間	平成26年度～平成30年度		



# 都市再生整備計画(第2回変更)

いわたえきしゅうへんちく  
岩田駅周辺地区

やまぐちけん ひかりし  
山口県 光市

平成29年11月




## 都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
<p>整備方針① 公共施設の再編・再配置の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市役所支所や公民館、図書館分室などの公共施設を集約し、地域交流センター(複合型施設)を整備する。</li> <li>地域交流センター内に防災行政無線を整備する。</li> <li>センター利用者の誘導のため、情報板(案内サイン)を整備する。</li> </ul>	<p>【基幹事業】高次都市施設(地域交流センター):複合型施設(太陽光発電システムを含む)  【基幹事業】地域生活基盤施設(情報板):案内サイン  【基幹事業】地域生活基盤施設(地域防災施設):防災行政無線</p> <p>【提案事業】地域創造支援事業:市立図書館大和分室</p> <p>【関連事業】光市役所大和支所  【関連事業】消防機庫</p>
<p>整備方針② 都市基盤となる施設整備の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全で安心して通行できるよう道路の幅や歩道の設置を推進する。</li> <li>交差点部などに道路照明施設を整備する。</li> <li>新たな住機能として、公営住宅を整備する。</li> </ul>	<p>【基幹事業】道路:1号線(仮称)  【基幹事業】道路:2号線(仮称)  【基幹事業】道路:3号線(仮称)  【基幹事業】道路:道路照明施設</p> <p>【関連事業】公営住宅</p>
<p>整備方針③ 地域コミュニティ機能の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域コミュニティ活動の拠点施設を整備する。</li> <li>地域コミュニティの育成・強化や組織づくりの検討のため、住民参加のワークショップを行う。</li> <li>地域住民との協働により、地域交流センター(複合型施設)のオープンイベントを実施する。</li> </ul>	<p>【基幹事業】高次都市施設(地域交流センター):複合型施設</p> <p>【提案事業】事業活用調査:事業効果分析調査  【提案事業】まちづくり活動推進事業:コミュニティづくりワークショップ  【提案事業】まちづくり活動推進事業:「複合型施設」オープンイベント</p>
<p>その他</p> <p>○事業終了後の継続的なまちづくりについて</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長期的な指針である「岩田駅周辺地区整備基本方針」に沿って、計画的なまちづくりを進める。</li> <li>「共創と協働で育む まちづくり」の基本理念の下、これまで以上に多様な主体のまちづくりへの参加を促進し、意欲あふれる取組みの展開を期待する。</li> <li>市が有するまちづくりに関する情報等について、時代の変化に応じた提供や発信を行い、市民との共有に努める。</li> </ul>	

# 都市再生整備計画の区域

岩田駅周辺地区(山口県光市)	面積	17.5 ha	区域	光市大字岩田の一部
----------------	----	---------	----	-----------





いわたえき ひかり  
岩田駅周辺地区(山口県光市) 整備方針概要図

目標	大目標 誰もが安心して住み続けられる、快適で便利なまちづくり 目標① 公共施設の再編・再配置により、市民の生活利便性の向上を図る。 目標② 主要な都市基盤である道路等の整備により、安全で安心な通行環境を整える。 目標③ 地域コミュニティの拠点機能を充実し、市民の地域コミュニティ活動への参加を促進する。	代表的な指標	複合型施設の利用者数 (人/年)	3.0万人 (24年度)	→	3.3万人 (30年度)
			歩道の拡幅・段差の解消に関する満足割合 (%)	18.9% (24年度)	→	30.0% (30年度)
			自治会や公民館活動に参加している人の割合 (%)	62.4% (24年度)	→	80.0% (30年度)

