

建設工事の進捗状況

防災指令拠点施設建設工事は、令和4年11月に現地着工し、令和6年3月の供用開始に向けて順調に進捗しています。

令和5年12月



令和5年12月28日現在の外観です。



玄関の銘板です。



1階廊下の様子です。1階には、倉庫やトイレを配置しています。



1階基幹型倉庫を外から見た様子です。今後、物品棚を設置し、避難所用の備蓄品や資機材などを格納します。



2階廊下の様子です。2階には、災害対策本部会議室をはじめ、災害対応に係る諸室を配置しています。



太陽光発電設備を設置するなど、環境にも配慮した庁舎となっています。



非常用発電設備を設置しているため、商用電力の供給が遮断された場合でも災害対応を継続することができます。



屋外には、非常用発電設備の 72 時間分の燃料を備蓄しています。



防災庁舎側から見た本庁舎の様子です。本庁舎に近い位置に整備しているため、本庁舎と連携した災害対応が可能です。



令和5年12月に無事竣工しました。

令和5年11月



令和5年11月30日現在の外観です。



令和5年11月30日現在の2階災害活動センターの様子です。



令和5年11月30日現在の1階ロビーの様子です。



令和5年11月8日現在の外観です。

令和5年10月



令和5年10月31日現在の屋上の様子です。



令和5年10月31日現在の2階災害活動センターの様子です。




1階内部（廊下から撮影）の様子です。



2階内部（正面奥は災害対策本部会議室）の様子です。




1階内部（廊下から撮影）の様子です。




2階内部（奥は災害活動センター）の様子です。

令和5年8月



3階躯体（写真は3階の屋上部分）のコンクリート打設後の様子です。




令和5年8月3日現在の建物内部（3階部分）の様子です。



3階部分の工事に向け、外部足場をせり上げています。

令和5年7月



2階躯体（写真は屋上及び3階床部分）のコンクリート打設後の様子です。



令和5年7月21日現在の様子です。

令和5年6月



令和5年6月29日現在の建物内部（2階部分）の様子です。



2階部分の工事に向け、外部足場をせり上げています。

令和5年5月



1階部分の型枠工事を行っています。



建物基礎が完成しました。

令和5年4月



基礎コンクリートの打設を行っています。

令和5年3月



基礎部分の型枠工事を行っています。

令和5年2月



基礎部分の掘削工事を行っています。



地盤改良工事を行っています。

令和5年1月



令和5年1月20日現在の建設地の様子です。




擁壁工事を行っています。

令和4年12月



造成工事を行っています。

令和4年11月



着工前の建設地の状況です。