

光 市 政 策
工 程 表


平成24年度
～
平成28年度



行動！
継続！
実現！

平成25年10月
光 市





| | | |
|---|---|----|
| 1 | 政策工程表の概要 | 1 |
| 2 | 政策の体系 | 2 |
| 3 | 進捗状況及び評価・検証（総括表） | 5 |
| | 別紙 市民満足度改善指標 | 7 |
| 4 | 政策工程表（個票） | 9 |
| ★ | 「ふれあい」と「絆」 ～ふれあいと絆で創ります「やさしく安心な市民生活」～ | 10 |
| ★ | 「地域の宝」と「知恵」 ～地域の宝と知恵で創ります「豊かで輝く未来のまち」～ | 36 |
| ★ | 「改革」と「開示」 ～改革と開示で創ります「開かれた市民主体の行政」～ | 56 |

1 政策工程表の概要

1 趣 旨

政策工程表は、「市長公約」及び、総合計画後期基本計画の中で特に優先して取り組む政策として掲げた「7つの未来創造プロジェクト」の具現化に向けた方向性や進捗状況等を明らかにするとともに、評価・検証につなげるために策定するものです。

2 役 割

- (1) 市民と協働で目指すまちの姿である「やさしさあふれる 『わ』のまち ひかり」の創造のための指針とします。
- (2) 「市長公約」及び「7つの未来創造プロジェクト」を具現化するために必要な施策や事業について、年次的な実施工程、実施状況や実績等を明らかにするとともに、最終的な成果目標を明らかにします。

3 主な掲載事項

- (1) 「市長公約」及び「7つの未来創造プロジェクト」の具現化に必要な施策や事業と概要及び担当部局
- (2) 施策や事業の実施スケジュール、進捗状況及び達成状況、市民との協働の実践状況
- (3) 施策や事業の実施に必要な経費

4 期 間

平成24年度～平成28年度 5年間

5 工程表の見直し

社会情勢の変化や財政状況等により、具現化するための施策や事業、実施スケジュールを見直すなど、柔軟な対応をするとともに、さらに深化したものとするため、毎年度見直しを行います。

6 総合計画行動計画との関係

政策工程表では、「7つの未来創造プロジェクト」に的を絞ることとし、その他の施策や事業の工程等については、行動計画において示すこととします。

2 政策の体系

★「ふれあい」と「絆」 ～ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」～

| | | |
|--|--------------|----|
| I 地域コミュニティの創造 | | |
| 1 ●コミュニティ活動への支援 | 市民部 | 10 |
| 2 ●地域コミュニティ活動の拠点機能の充実 | 市民部 | 11 |
| 3 ●(仮称)室積コミュニティセンターの建設 | 市民部 | 11 |
| 4 ●主体的な市民活動への支援 | 市民部 | 12 |
| 5 ■地域づくりの中核を担う、新たな地域コミュニティ組織づくりの推進 | 市民部 | 13 |
| 6 ■市民と行政が対等な立場で取り組む、協働事業の充実 | 市民部 | 13 |
| II 地域包括ケアシステムの創造 | | |
| 1 ●包括的・総合的な地域包括ケア体制の構築 | 福祉保健部 | 14 |
| 2 ◆大和や牛島を含めた地域医療の確保 | 福祉保健部、病院局 | 15 |
| 3 ●2つの市立病院の機能分化と機能強化 | 病院局 | 16 |
| 4 ●高齢者や障害者を支える地域福祉ネットワークの構築 | 福祉保健部 | 17 |
| 5 ■高齢者の権利擁護と認知症支援策の充実 | 福祉保健部 | 18 |
| 6 ■地域包括支援センターの機能強化 | 福祉保健部 | 19 |
| 7 ■地域包括ケアシステムを支えるサービス体制の充実 | 福祉保健部 | 20 |
| III 家庭の子育て応援体制の創造 | | |
| 1 ●子ども医療費の無料化継続と母子保健の推進 | 福祉保健部 | 21 |
| 2 ●子育てと仕事の両立の支援 | 福祉保健部 | 22 |
| 3 ●留守家庭児童教室(サンホーム)の充実 | 教育委員会 | 23 |
| 4 ●保育園・幼稚園を核とする地域交流活動の促進 | 福祉保健部 | 24 |
| 5 ◆家庭の養育力を高める相談・支援体制の構築 | 福祉保健部 | 25 |
| 6 ■家族の団らんの輪を広げ、ふれあい促進や子育てに関わる負担軽減、様々な知恵や知識の伝承など、多くの利点が考えられる多世代同居、近居の促進 | 政策企画部 | 26 |
| 7 ■コミュニティスクール指定校の拡大 | 教育委員会 | 26 |
| 8 ■子どもたちの校外活動や地域活動、社会参加機会の充実 | 教育委員会 | 27 |
| IV 安全で安心できるまちの創造 | | |
| 1 ●自主防災の育成・支援と消防団の充実 | 総務部、消防組合消防本部 | 27 |
| 2 ●災害時要援護者の避難支援体制の構築 | 総務部、福祉保健部 | 28 |
| 3 ●防災行政無線の整備等による情報の伝達体制の構築 | 総務部 | 29 |
| 4 ●学校施設・保育園等の耐震化の早急な実施 | 福祉保健部、教育委員会 | 30 |
| 5 ■防災研修、防災訓練の実施 | 総務部 | 31 |
| 6 ■「地域防災計画」の見直しや、各種防災マニュアルの充実 | 総務部 | 32 |
| 7 ■各種ハザードマップの活用と津波ハザードマップの作成の検討 | 総務部 | 33 |
| 8 ■災害危険個所の点検、整備 | 総務部 | 34 |
| 9 ■災害時の防災拠点となる市役所本庁舎の耐震診断の実施や、避難所の確保、整備の推進 | 総務部 | 35 |

★「地域の宝」と「知恵」 ～地域の宝と知恵で創ります 「豊かで輝く未来のまち」～

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| V 人と自然にやさしいエコ生活の創造 | | |
| 1 | ●太陽光発電や省エネ設備の設置補助 | 環境部 36 |
| 2 | ●公共施設への太陽光発電システムや省エネ設備の導入促進 | 環境部 37 |
| 3 | ●環境学習の展開とリサイクルの推進 | 環境部 38 |
| 4 | ●エコショップ認定制度など事業所等のごみ減量化等の促進 | 環境部 39 |
| 5 | ●リユースを支援する不用品交換システムの充実 | 環境部 39 |
| 6 | ■未利用のエネルギー資源の活用検討 | 環境部 40 |
| 7 | ■家庭ごみの約40%を占める生ごみのリサイクルの推進 | 環境部 40 |
| 8 | ■物を大切にする、「もったいない文化」の普及啓発 | 環境部 41 |
| VI 里と海を活かした第六次産業の創造 | | |
| 1 | ●地産地消の促進による里と海の恵の消費拡大(里の厨の活用促進) | 経済部 41 |
| 2 | ●食や農を楽しむツーリズムの推進 | 経済部 42 |
| 3 | ●学校給食での地域農産物の利用促進 | 経済部、教育委員会 42 |
| 4 | ●農産物と水産物のブランド化の推進 | 経済部 43 |
| 5 | ●エコファーマーやニューフィッシャー等の推進による後継者の育成 | 経済部 44 |
| 6 | ●つくり育てる漁業と資源管理型漁業の推進 | 経済部 45 |
| 7 | ■全国のモデルとなる次世代型農業生産構造の確立 | 経済部 45 |
| 8 | ■漁港施設の機能強化 | 経済部 46 |
| 9 | ■付加価値の高い商品開発や新たな流通チャンネルの確立など、「里の厨」を中心とした新たな地域活力の創出 | 経済部 46 |
| 10 | ■「里の厨」を活用した障害者の豊かな体験の場づくりや、キャリア形成の支援 | 経済部、福祉保健部 47 |
| 11 | ■子どもたちが地域の食文化や農業の役割を学ぶ食農教育の推進 | 経済部、教育委員会 47 |
| 12 | ■無(減)農薬栽培や堆肥の活用など、環境保全型農業の推進 | 経済部 48 |
| VII 輝くまちと元気な産業の創造 | | |
| 1 | ◆瀬戸風線など幹線道路の整備促進 | 建設部 48 |
| 2 | ◆生活道路の整備と下水道整備の充実 | 建設部、環境部 49 |
| ●岩田駅前のコンパクトシティ化の促進 | | |
| 3 | ■大和支所などの公共施設の整備や再配置のあり方等の検討 | 建設部 50 |
| 4 | ■市営溝呂井住宅の非現地建替え | 建設部 51 |
| 5 | ■道路整備の段差や暗がりの解消など、安心できる居住環境の整備 | 建設部 51 |
| 6 | ■空き店舗等を活用した、地域コミュニティ活動の場の創出 | 市民部、経済部 52 |
| 7 | ■大和総合病院の一次医療の確保と、慢性期医療やリハビリを主体とした病院への整備 | 病院局 52 |
| 8 | ■JR岩田駅周辺の土地区画整理事業など、良好な住環境のあり方の調査・研究 | 建設部 53 |
| 9 | ◆地域経済の活性化と雇用の創出 | 経済部 53 |
| 10 | ◆商店や地域の事業所の活性化への支援 | 経済部 54 |

★「改革」と「開示」 ～改革と開示で創ります 「開かれた市民主体の行政」～

| VIII 将来への礎の創造 | | |
|------------------------|-------|----|
| 1 ◆くち利き防止の制度化 | 総務部 | 56 |
| 2 ◆市長給与・退職金の削減 | 総務部 | 56 |
| 3 ◆行財政改革の推進 | 政策企画部 | 57 |
| 4 ◆公共施設マネジメントの実施 | 政策企画部 | 59 |
| 5 ◆ワンストップサービスの推進 | 総務部 | 59 |
| 6 ◆また来たくなる窓口サービスの向上 | 総務部 | 60 |
| 7 ◆権限委譲の推進による市民サービスの向上 | 総務部 | 61 |
| 8 ◆定期的な市政報告の実施 | 政策企画部 | 61 |
| 9 ◆情報の公開と達成率の開示 | 政策企画部 | 62 |

【凡例】

★ 大項目

| 中項目 | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| 小項目 | 所管部局等 | 掲載ページ |
| ● 「公約」及び「7つの未来創造プロジェクト」に掲げられている施策 | | |
| ◆ 「公約」のみに掲げられている施策 | | |
| ■ 「7つの未来創造プロジェクト」のみに掲げられている施策 | | |

3 進捗状況及び評価・検証 (総括表)

【総括表の見方】

| 公約の柱等 | 進捗状況 | | | | | 達成(実施)状況 | 満足度改善指標 (詳細は別紙) |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | | |
| ★「ふれあい」と「絆」 ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」 | | | | | | | |
| I 地域コミュニティの創造 | 67.9% | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●達成 0事業 ●実施中 7事業 ●協議・検討中 0事業 ●未実施 2事業 | B +0.06 |
| II 地域包括ケアシステムの創造 | 96.2% | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●達成 0事業 ●実施中 13事業 ●協議・検討中 0事業 ●未実施 1事業 | B +0.06 |
| III 家庭の子育て応援体制の創造 | 100.0% | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●達成 1事業 ●実施中 9事業 | B +0.11 |
| IV 安全で安心できるまちの創造 | 79.4% | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●達成 1事業 ●実施中 9事業 | C -0.05 |
| ★「地域の宝」と「知恵」 地域の宝と知恵で創ります 「豊かで輝く未来のまち」 | | | | | | | |
| V 人と自然が共生できる生活の創造 | 97.2% | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●達成 0事業 ●実施中 9事業 | B +0.10 |

【満足度改善指標の解説】









加重平均値の利用 満足度、不満足度、どちらともいえないなど、それぞれの考えを含めた相対的な評価を行い、市民満足度の推移をより細かく把握する。【加重平均値 = {(A)×2} + {(B)×1} + {(D)×-1} + {(E)×-2} / 回答数】

| 選択肢 | 満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 |
|-----|-----|------|-----------|------|-----|
| 点数 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 |
| 回答数 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |

市民満足度改善指標 指数値は、平成20年度と平成24年度との加重平均値の差を示している。

| 改善指標 | A | B | C | D | E |
|------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 指数値 | +0.15 以上 | +0.05～ +0.14 | -0.05～ +0.04 | -0.14～ -0.04 | -0.15 以下 |

◎平成24年度が初年度であり、初年度からの比較である評価ができないため、今回のみ1期目就任時の平成20年度と比較している。

| 公約の柱等 | 進捗状況 | | | | | 達成(実施)状況 | 満足度改善指標 (詳細は別紙) |
|--|--|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | | |
| ★「ふれあい」と「絆」 ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」 | | | | | | | |
| I 地域コミュニティの創造 |  67.9% | | | | | ●達成 0事業 ●実施中 7事業 ●協議・検討中 0事業 ●未実施 2事業 | B +0.06 |
| II 地域包括ケアシステムの創造 |  96.2% | | | | | ●達成 0事業 ●実施中 13事業 ●協議・検討中 0事業 ●未実施 1事業 | B +0.06 |
| III 家庭の子育て応援体制の創造 |  100.0% | | | | | ●達成 1事業 ●実施中 9事業 ●協議・検討中 1事業 ●未実施 1事業 | B +0.11 |
| IV 安全で安心できるまちの創造 |  79.4% | | | | | ●達成 0事業 ●実施中 12事業 ●協議・検討中 3事業 ●未実施 2事業 | C -0.05 |
| ★「地域の宝」と「知恵」 地域の宝と知恵で創ります 「豊かで輝く未来のまち」 | | | | | | | |
| V 人と自然にやさしいエコ生活の創造 |  97.2% | | | | | ●達成 0事業 ●実施中 9事業 ●協議・検討中 0事業 ●未実施 2事業 | B +0.12 |
| VI 里と海を活かした第六次産業の創造 |  95.8% | | | | | ●達成 0事業 ●実施中 10事業 ●協議・検討中 2事業 ●未実施 2事業 | B +0.07 |
| VII 輝くまちと元気な産業の創造 |  100.0% | | | | | ●達成 0事業 ●実施中 12事業 ●協議・検討中 1事業 ●未実施 1事業 | D -0.07 |
| ★「改革」と「開示」 改革と開示で創ります 「開かれた市民主体の行政」 | | | | | | | |
| VIII 将来への礎の創造 |  100.0% | | | | | ●達成 2事業 ●実施中 12事業 ●協議・検討中 0事業 ●未実施 1事業 | B +0.12 |

別紙 市民満足度改善指標

★「ふれあい」と「絆」 ～ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」～

| I 地域コミュニティの創造 | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
| 指標の内容 | 市長就任時 (1期/H20) | 近況値 (H24) | 満足度改善指標 | (参考) 前年度評価 |
| ●市政への市民参加の推進 | -0.07 | -0.03 | B +0.06 | 0.00 |
| ●市民団体やNPOなどの育成 | -0.04 | 0.05 | | 0.03 |
| ●地域のコミュニティ活動に対する支援 | -0.02 | 0.04 | | 0.06 |
| II 地域包括ケアシステムの創造 | | | | |
| 指標の内容 | 市長就任時 (1期/H20) | 近況値 (H24) | 満足度改善指標 | (参考) 前年度評価 |
| ●地域医療対策の充実 | -0.12 | -0.23 | B +0.06 | 0.01 |
| ●高齢者福祉対策の充実 | -0.10 | 0.05 | | 0.11 |
| ●障害者福祉対策の充実 | -0.06 | 0.08 | | 0.14 |
| III 家庭の子育て応援体制の創造 | | | | |
| 指標の内容 | 市長就任時 (1期/H20) | 近況値 (H24) | 満足度改善指標 | (参考) 前年度評価 |
| ●子育て支援対策の充実 | 0.14 | 0.25 | B +0.11 | 0.36 |
| IV 安全で安心できるまちの創造 | | | | |
| 指標の内容 | 市長就任時 (1期/H20) | 近況値 (H24) | 満足度改善指標 | (参考) 前年度評価 |
| ●消防・防災体制の充実 | 0.55 | 0.51 | C -0.05 | 0.57 |
| ●地震・台風などの災害対策の充実 | -0.05 | -0.10 | | -0.13 |

★「地域の宝」と「知恵」 ～地域の宝と知恵で創ります 「豊かで輝く未来のまち」～

| V 人と自然にやさしいエコ生活の創造 | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
| 指標の内容 | 市長就任時 (1期/H20) | 近況値 (H24) | 満足度改善指標 | (参考) 前年度評価 |
| ●ごみの収集・処理対策の充実 | 0.48 | 0.65 | B +0.12 | 0.67 |
| ●資源のリサイクル対策の充実 | 0.43 | 0.50 | | 0.51 |
| VI 里と海を活かした第六次産業の創造 | | | | |
| 指標の内容 | 市長就任時 (1期/H20) | 近況値 (H24) | 満足度改善指標 | (参考) 前年度評価 |
| ●農林水産業の振興 | -0.19 | -0.12 | B +0.07 | -0.05 |
| VII 輝くまちと元気な産業の創造 | | | | |
| 指標の内容 | 市長就任時 (1期/H20) | 近況値 (H24) | 満足度改善指標 | (参考) 前年度評価 |
| ●幹線道路の整備(国道・県道など) | 0.87 | 0.73 | D -0.07 | 0.91 |
| ●地域の生活道路の維持・補修 | 0.45 | 0.27 | | 0.45 |
| ●上下水道の整備・浄化槽設置促進 | 0.51 | 0.57 | | 0.63 |
| ●地元中小企業の支援 | -0.22 | -0.24 | | -0.11 |

★「改革」と「開示」 ～改革と開示で創ります 「開かれた市民主体の行政」～

| VIII 将来への礎の創造 | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
| 指標の内容 | 市長就任時 (1期/H20) | 近況値 (H24) | 満足度改善指標 | (参考) 前年度評価 |
| ●市政に関する情報提供や情報公開 | -0.07 | 0.01 | B +0.12 | 0.08 |
| ●健全な財政運営や行政改革の推進 | -0.29 | -0.15 | | -0.13 |
| ●市民サービスの充実 | -0.14 | -0.01 | | 0.02 |

4 政策工程表 (個票)

【個票の見方】

| ★「ふれあい」と「絆」 ～ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」～ | | | | | | |
|---|-----------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| IV 安全で安心できるまちの創造 | | | | | | |
| 1 自主防災の育成・支援と消防団の充実 | | | | | | |
| 主要施策 | 目標 | 平成28年度までに、自主防災組織率を80%以上に向上させる | | | | 24年度末達成状況 |
| 自主防災組織の設立推進、活動活性化に対する支援の実施 | 年度 | H24 | H25 | H27 | H28 | 【実施中】 |
| | 工程計画 | ・光市自主防災組織育成補助制度の創設と有効活用 | ・光市自主防災組織育成補助制度の有効活用 | ・光市自主防災組織の有効活用 ・新たな支援制度について調査、研究 | ・自主防災組織に対する新たな支援制度の創設と有効活用 | |
| 施策の概要 | 予算 | 4,500 千円 | 4,500 千円 | 千円 | 千円 | 各年度末時点での達成状況を示しています。 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | ○自主防災組織育成補助制度を創設 ・設立推進事業：20件、400千円 ・活動支援事業：5件、193千円 ・資機材整備事業：20件、735千円 ■自主防災組織率：72.8% | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 総務部 | 決算 | 1,328 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

政策工程表の対象となる政策を掲げています。

施策や事業の実施による、平成28年度末の達成目標を掲げています。

各年度における進捗や実績、成果、成果を表す指標（■で表示）などを示しています。

各年度における具体的な取り組みを示しています。

事業実施に際しての市民との協働の取り組みや市民へのPR、意識啓発の状況を示しています。

各年度における進捗及び進捗度を25%刻みで示しています。

- ◎ 工程表内の矢印については、施策や事業の実施状況によって切り替えています。 実線：施策や事業を実施中 点線：施策や事業の実施について協議・検討中
- ◎ 行程表には、施策や事業の実施に必要な経費を示していますが、予算については、予算編成後に確定したものを、決算については、実際にかかった額を示していきます。


★「ふれあい」と「絆」 ～ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」～

I 地域コミュニティの創造

1 コミュニティ活動への支援

| 主要施策 | | 「コミュニティ推進基本方針」に基づき、市民との協働による地域自治推進のための対話・取組みを強化する | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
|--|--|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 「コミュニティ推進基本方針」の策定及び推進 | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | | | | | |
| 地域コミュニティの組織や拠点づくりを推進するための基本方向や目標を示した「コミュニティ推進基本方針」を策定し、市民との協働による地域自治を推進する。 | | ・「コミュニティ推進基本方針」策定のための市民懇話会を開催 | ・「コミュニティ推進基本方針」の策定 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 |
| 市民との協働の実践状況 | | 実施中 | | | | |
| コミュニティ推進基本方針策定にあたり、19人の市民懇話会委員とともに、これからの地域づくりについて検討した。 | | ○コミュニティ推進基本方針策定懇話会の開催 ・開催回数：1回 ・市民懇話会の役割確認及び策定に関する情報の共有を図った | | | | |
| 担当部局 | | | | | | |
| 市民部 | | 進捗 計画より遅れている 25 % | % | % | % | % |
| 主要施策 | | 地域の特性や創意工夫を活かしたコミュニティ活動の活性化及び地域づくりを推進する | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
| 地域づくり推進事業の推進 | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | | | | | |
| 地域の特性や創意工夫を活かしたコミュニティ活動の活性化や地域づくり推進を図るため「地域づくり推進事業交付金」を各地域へ交付する。 | | ・地域づくり推進事業交付金の交付 | ・地域づくり推進事業交付金の交付 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 |
| 市民との協働の実践状況 | | 実施中 | | | | |
| 地域への交付金を交付するとともに、公民館長や主事等と地域づくりに対する協議を進めた。 | | ○地域づくり推進事業交付金の交付：12地域 ・各種講座や公民館まつり、運動会等イベントの開催等を支援した | | | | |
| 担当部局 | | | | | | |
| 市民部 | | 進捗 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 決算 | | 3 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | 地域の特性や創意工夫を活かしたコミュニティ活動の活性化及び地域づくりを推進する | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
| 地域づくり推進事業の推進 | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | | | | | |
| 地域の特性や創意工夫を活かしたコミュニティ活動の活性化や地域づくり推進を図るため「地域づくり推進事業交付金」を各地域へ交付する。 | | ・地域づくり推進事業交付金の交付 | ・地域づくり推進事業交付金の交付 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 |
| 市民との協働の実践状況 | | 実施中 | | | | |
| 地域への交付金を交付するとともに、公民館長や主事等と地域づくりに対する協議を進めた。 | | ○地域づくり推進事業交付金の交付：12地域 ・各種講座や公民館まつり、運動会等イベントの開催等を支援した | | | | |
| 担当部局 | | | | | | |
| 市民部 | | 進捗 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 決算 | | 4,940 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

2 地域コミュニティ活動の拠点機能の充実

| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 | |
|--|--|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 公民館の地域自主運営への支援 | | 公民館の地域自主運営に対する支援等を行い、円滑な運営を推進する | | | | 【実施中】 | |
| | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | 工程計画 |  | | | | |
| 地域コミュニティの拠点となっている公民館への運営支援等により、市民との協働による地域自治を推進する。 | | 工程計画 | ・公民館自主運営への支援 | ・公民館自主運営への支援 | ・公民館自主運営への支援 | ・公民館自主運営への支援 | ・公民館自主運営への支援 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | ○地域コミュニティ活動の拠点となる公民館の運営支援 ■地域の自治会や公民館活動に参加している人の割合:61.1% | | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 市民部 | | 決算 | 53,414 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

3 (仮称)室積コミュニティセンターの建設

| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 | |
|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------|-----|
| (仮称)室積コミュニティセンターの整備 | | (仮称)室積コミュニティセンターの整備について、平成27年度中に整備する | | | | 【実施中】 | |
| | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | 工程計画 |  | | | | |
| 室積公民館の老朽化に伴い、地域コミュニティが抱える様々な課題の解決や自主的な活動を支援するためのコミュニティ活動の拠点として整備する。 | | 工程計画 | ・基本計画・基本設計の策定 | ・基本計画・基本設計の策定 ・実施設計に着手 | ・実施設計の作成 ・建築工事に着手 | ・建築工事完了 | |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | ○(仮称)室積コミュニティセンター市民懇話会の開催 ・開催回数:4回 ・敷地の検討を中心とした意見交換 | | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 計画より遅れている 25 % | % | % | % | % |
| 市民部 | | 決算 | 9 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

4 主体的な市民活動への支援

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|--|-----------|--|----------|-----|-----|
| 地域づくり支援センターの機能強化 | 目標 | 中間支援組織との協働による地域づくり支援センターの運営を検討し、機能強化に努める | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| 将来的に市と協働で地域づくり支援センターの運営の一翼を担うことを検討するとともに中間支援組織の育成を強化する。 | 予算 | 13,740 千円 | 8,108 千円 | 千円 | 千円 |
| | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○市民活動活性化講座の開催 ・開催回数: 7回 ・参加者数: 103人 ○中間支援組織との定例会開催 ・開催回数: 14回 | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 市民部 | 決算 | 12,675 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
| 「元気なまち協働推進事業」の推進 (市民公益活動助成制度) | 目標 | 多様な主体が公益的な活動に参加するための制度を構築し、市民力の活用を図る | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| 市民の公益的な活動を支援する「市民公益活動助成制度」を推進し、市民団体等の活動支援や新たな市民の公益的活動の参加を促進する。 | 予算 | 千円 | 190 千円 | 千円 | 千円 |
| | 進捗・実績・成果等 | 未実施 | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 未着手 0 % | % | % | % |
| 市民部 | 決算 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

5 地域づくりの中核を担う、新たな地域コミュニティ組織づくりの推進

| 主要施策 | | 「コミュニティ推進基本方針」に基づき、市民との協働による地域自治推進のための対話・取組みを強化する | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 | |
|--|--|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 地域コミュニティ組織への支援 | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 地域コミュニティの組織や拠点づくりを推進するための基本方向や目標を示した「コミュニティ推進基本方針」を策定し、市民との協働による地域自治を推進する。 | | 工程計画 ・「コミュニティ推進基本方針」策定のための市民懇話会を開催 | ・「コミュニティ推進基本方針」の策定 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 | ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 | |
| 市民との協働の実践状況 コミュニティ推進基本方針策定にあたり、19人の市民懇話会委員とともに、これからの地域づくりについて検討した。 | | 進捗・実績・成果等 ○コミュニティ推進基本方針策定懇話会の開催 ・開催回数：1回 ・地域コミュニティのあり方について意見交換及び情報の共有を図った | 実施中 | | | | |
| 担当部局 市民部 | | 進捗 計画より遅れている 25 % | % | % | % | % | |
| | | 決算 3 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |

6 市民と行政が対等な立場で取り組む、協働事業の充実

| 主要施策 | | 市民との協働による取組みを進め、公共サービスの充実や既存事業の再構築を図る | | | | 24年度末達成状況 【未実施】 | |
|---|--|---------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|-----|
| 「元気なまち協働推進事業」の推進（協働事業提案制度） | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 市民からの提案と実践により、市民サービスなどを提供する「協働事業提案制度」を創設する。 | | 工程計画 ・「協働事業提案制度」の制度設計 | | ・事業の募集 | ・事業のPR及び実施 | ・事業のPR及び実施 | |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 未実施 | | | | | |
| 担当部局 市民部 | | 進捗 未着手 0 % | % | % | % | % | |
| | | 決算 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |





| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|--------------------|
| 主要施策 | | 多様な主体がアダプト・プログラムへ参加できる仕組みづくりを推進する | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
| アダプト・プログラムの推進 | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | → | | | | |
| 市民の主体的なまちづくりへの参画と地域づくりの活性化を図るため、身近な道路や公園を地域等で管理する「アダプト・プログラム」を推進する。 | | ・事業の実施 | ・事業の実施 | ・事業の実施 | ・事業の実施 | ・事業の実施 |
| 市民との協働の実践状況 | | 115 千円 | 87 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 環境美化ボランティアサポート事業を実施し、市民活動団体等の環境美化活動に対して、市民活動補償制度の加入やゴミ袋の支給などにより活動のサポートをした。 | | 実施中 | | | | |
| 担当部局 | | ○環境美化ボランティア・サポート事業参加団体:12団体 ・市指定箇所:0/11箇所 ・参加団体指定箇所:12箇所 | | | | |
| 市民部 | | 進捗 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | | 決算 28 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

II 地域包括ケアシステムの創造

1 包括的・総合的な地域包括ケア体制の構築

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|
| 主要施策 | | 平成24～26年度で医療介護連携システムを構築し、平成27～29年度で高齢者支援システムの構築を目指す | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
| 地域包括ケアシステムの構築 | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | → | | | | |
| 本市の地域包括ケアシステムの構築に向けた調査研究を行う。 | | ○医療介護連携システム構築に向けた取り組み ・地域包括ケアシステム庁内検討会設置 ・在宅医療等実態調査 | ○医療介護連携システム構築に向けた取り組み ・地域包括ケアシステム考察事業 ・医療連携等実態調査 ・在宅医療推進体制調査研究事 | ○医療介護連携システム構築に向けた取り組み ・高齢者保健福祉計画及び第6期介護保険事業計画(基本方針) | ○高齢者支援システム構築に向けた取り組み | ○高齢者支援システム構築に向けた取り組み |
| 市民との協働の実践状況 | | 174 千円 | 1,147 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 地域包括ケアシステム構築に向け、光市医師会と意見交換を行うとともに、市内診療所等に対し在宅医療等実態調査を行ったことにより、実態の把握ができた。 | | 実施中 | | | | |
| 担当部局 | | ○地域包括ケアシステム庁内検討会を設置 ・市長部局及び病院局(4部局7課(室))の横断的な組織による意見交換・検討を実施 ・会議回数:2回 ○在宅医療等実態調査を実施 ・在宅医療の実施状況や関係機関との連携状況などの実態を把握し、基礎資料とした ・調査対象:市内病院・診療所 37医療機関 訪問看護ステーション 3事業所 | | | | |
| 福祉保健部 | | 進捗 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | | 決算 80 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

2 大和や牛島の地域医療の確保

| 主要施策 | | | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
|--|-----------|--|---|--|--|--|
| 離島における医療の確保 | 目標 | 牛島診療所の運営を継続し、離島における地域医療を確保する | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | | |
| 離島における医療を確保するため、牛島診療所の運営を継続する。 | 工程計画 | <ul style="list-style-type: none"> 平成18年度から指定管理者制度を導入し、牛島衛生組合に診療所の管理運営を委託 | <ul style="list-style-type: none"> 牛島衛生組合に診療所の管理運営を委託 新たな指定管理者の指定 | <ul style="list-style-type: none"> 牛島診療所の安定運営による地域医療の確保 | <ul style="list-style-type: none"> 牛島診療所の安定運営による地域医療の確保 | <ul style="list-style-type: none"> 牛島診療所の安定運営による地域医療の確保 |
| | 予算 | 92 千円 | 1,597 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 |  <p>島の住民により構成されている牛島衛生組合を指定管理者に選定し、住民参加により離島の一次医療である診療所の運営を行った。</p> <p>○診療日：火、水、金、土（水は午前中のみ） ○延べ受診者数：1,142人</p> | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 福祉保健部 | 決算 | 83 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 主要施策 | 目標 | 大和総合病院の医療機能充実及び安定的、継続的な運営に努める | | | |
| 大和総合病院の医療機能充実及び安定的、継続的な運営 | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| | 工程計画 |  | | | | |
| 大和地域の医療を確保するため、大和総合病院の運営に関し、効率的な経営に努め、経営基盤の強化に努める。 | 工程計画 | <ul style="list-style-type: none"> 大和総合病院の効率的な経営 回復期リハビリ病棟の開設 | | | | |
| | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 |  <p>○大和総合病院経常収支比率：100.7% ○回復期リハビリ病棟開設（平成24年4月1日）</p> | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 病院局 | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | | |
|------------------------------------|-----------|---|-----|-----|-----|-----|
| 牛島診療所への医師派遣 | 目標 | 牛島診療所への医師派遣を継続して行う | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | | |
| へき地医療拠点病院である光総合病院から牛島診療所へ医師の派遣を行う。 | 工程計画 | ・牛島診療所への医師派遣 | | | | |
| | 予算 | 0千円 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 → ○牛島診療所への医師派遣実施 ・派遣日：火、水、金、土 （水は午前のみ） | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 病院局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | 決算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

3 2つの市立病院の機能分化と機能強化

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | | |
|--------------------------|-----------|--|------------------|-----|-----|-----|
| 急性期医療の充実 | 目標 | 光総合病院を移転新築し、急性期医療を充実させる | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | | |
| 急性期医療充実のための光総合病院を移転新築する。 | 工程計画 | ・光総合病院の今後のあり方について検討及び公表 | ・新病院建設のための基本計画作成 | ・検討 | ・検討 | ・検討 |
| | 予算 | 0千円 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 → ○考え方を取りまとめて市長へ報告(平成25年2月) ○施政方針にて移転新築を表明 | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 病院局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | 決算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |


| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 大和総合病院の医療機能充実 | 目標 | 大和総合病院の機能充実を図る | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | | 【実施中】 | | | |
| 大和総合病院の医療機能の充実を図る。 | 工程計画 | → | | | |
| | 予算 | 0千円 | 0千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | |
| 担当部局 | 進捗 | ○回復期リハビリ病棟開設 (平成24年4月1日) | ○医療機器整備 (上部消火管汎用スコープほか) | | |
| | 決算 | 100% | % | % | % |
| 病院局 | 進捗 | 計画どおり実施 | 100% | % | % |
| | 決算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 高齢者や障害者を支える地域福祉ネットワークの構築 | | | | | |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
| 高齢者の地域見守り体制の充実 | 目標 | 老人クラブ等関係機関と連携した定期的な訪問見守り活動を継続して実施する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | | 【実施中】 | | | |
| 高齢者保健福祉実態調査の実施及び老人クラブ会員や福祉員により、一人暮らし等の在宅高齢者の定期的な訪問を行う。 | 工程計画 | → | → | → | → |
| | 予算 | 848千円 | 717千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | |
| 民生委員児童委員協議会及び老人クラブ、地区社会福祉協議会(福祉員)等による要援護高齢者等の戸別訪問等見守り活動を実施するなど連携を図った。 | 進捗 | ○高齢者保健福祉実態調査の実施 ・高齢者訪問:2,763世帯 | ○友愛訪問活動事業実施 ・老人クラブ訪問:67単位、357件 | ・地域団体等と連携し訪問見守り活動等を実施することにより地域や近所とのつながりを促進 | ・地域団体等と連携し訪問見守り活動等を実施することにより地域や近所とのつながりを促進 |
| | 決算 | 100% | % | % | % |
| 福祉保健部 | 進捗 | 計画どおり実施 | 100% | % | % |
| | 決算 | 764千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | |
|----------------|-----------|--|---|---|---|
| 光市地域自立支援協議会の活用 | 目標 | 関係機関や地域住民によるネットワーク体制を構築、強化し、障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう支援する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | ・「地域生活」「就労」「教育」の視点で、当事者や家族、関係機関により協議・取組み | ・「地域生活」「就労」「教育」に「権利擁護」の視点を加え、虐待予防等を通じて、地域ネットワークの必要性を周知・啓発 | ・「地域生活」「就労」「教育」「権利擁護」の視点で当事者や家族、関係機関により協議・取組み ・虐待予防等を通じて地域ネットワークの必要性を周知・啓発 | ・「地域生活」「就労」「教育」「権利擁護」の視点で当事者や家族、関係機関により協議・取組み ・虐待予防等を通じて地域ネットワークの必要性を周知・啓発 |
| | 予算 | 356 千円 | 480 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | <p>実施中</p> <p>○イベントを通じたPR活動の実施 ○「発達障害支援者研修会」を通じた障害への理解促進 ○支援者間で共有し、適切な支援へ繋げるよう「障害者サービス情報マップ」を作成 ○活動回数：20回 ■障害者福祉対策の充実に関する満足度：21.2%</p> | | | |
| | 担当部局 | 福祉保健部 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 175 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |


5 高齢者の権利擁護と認知症支援策の充実

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | |
|-------------|-----------|---|--------------------------------|---|-----------------|
| 権利擁護事業の推進 | 目標 | 高齢者の権利を守るため、複雑・多様化する高齢者の問題解決に向け、支援体制を整備する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | ・虐待予防講演会の開催 ・権利侵害が疑われる虐待や消費者被害の予防に関する啓発 | ・虐待予防講演会の開催 ・成年後見制度の周知や利用促進 | ・虐待予防講演会の開催 ・成年後見制度の周知や利用促進 ・次期計画策定の中で、あり方を検討 | ・新たな計画に基づく施策の推進 |
| | 予算 | 168 千円 | 206 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | <p>実施中</p> <p>○虐待予防講演会の開催 ・開催回数：1回 ・参加者数：73人 ○高齢者虐待への対応：16件 ○消費者被害予防の啓発：12回</p> | | | |
| | 担当部局 | 福祉保健部 | | | |
| | 進捗 | 計画より遅れている 75 % | % | % | % |
| | 決算 | 98 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中_充実】 | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|-----|-----|
| 認知症サポーターの育成及び活用 | 目標 | 市民の認知症への啓発を図り、認知症高齢者への支援体制を強化する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | 予算 | 125 千円 | 125 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○認知症サポーター養成講座の開催 ・開催回数: 20回 ・受講者数: 1,278人 ■認知症サポーター総数: 5,020人 | | | |
| | 担当部局 | 福祉保健部 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 125 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 地域包括支援センターの機能強化 | | | | | |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | |
| 地域ケア会議の開催による課題の把握及び検討 | 目標 | 地域ケア会議を開催することにより、地域の課題を把握し、解決に向けて検討する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○地域ケア会議の開催 ・開催回数: 25回 ・処遇困難な個別ケースの問題解決に努めた | | | |
| | 担当部局 | 福祉保健部 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | | |
|----------------|-----------|--|-----------------------|---|-----------------|-----------------|
| 高齢者への相談支援体制の充実 | 目標 | ワンストップサービスの拠点として、あらゆる関係機関と連携を図り、多様化する相談に適切に対応する | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | | |
| | | ○総合相談の充実 ・相談窓口の周知 ・職員の資質の向上 | ○総合相談の充実 ・職員の資質の向上 | ○総合相談の充実 ・職員の資質の向上 ・相談面接のマニュアル化 ・関係機関との連携強化 ○次期計画策定の中で、あり方を検討 | ・新たな計画に基づく施策の推進 | ・新たな計画に基づく施策の推進 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | ○相談人数 ・地域包括支援センター：延べ1,665人 ・4在宅介護支援センター：延べ3,081人 | | | | |
| | 進捗 | 実施中 | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | 決算 | 5,948 千円 | 5,948 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

7 地域包括ケアシステムを支えるサービス体制の充実

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | | |
|--------------------|-----------|--|-----------------|---|---|----|
| 第6期介護保険事業計画の策定及び推進 | 目標 | 平成26年度に第6期介護保険事業計画を策定し、充実した介護サービスの提供に努める | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | | |
| | | ・第6期介護保険事業計画のための日常生活圏域ニーズ調査の実施 | ・第6期介護保険事業計画の策定 | ・第6期介護保険事業計画に基づく介護サービスの基盤整備及び適正な介護サービスの提供 | ・第6期介護保険事業計画に基づく介護サービスの基盤整備及び適正な介護サービスの提供 | |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 未実施 | | | | |
| | 進捗 | 未着手 0 % | % | % | % | % |
| 担当部局 | 決算 | 千円 | 2,425 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | | |
|-------------|-----------|---|---|--|-----------------|-----------------|
| 介護予防対策の推進 | 目標 | 要支援・要介護状態になることを予防するため、「特定高齢者」の把握及び介護サービス利用の促進に努める | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | ・基本チェックリストの回収率を向上し、「特定高齢者」を早期に発見、適切な介護予防事業への利用につなげる | ・基本チェックリストの回収率を向上し、「特定高齢者」を早期に発見、適切な介護予防事業への利用につなげる | ・基本チェックリストの回収率を向上し、「特定高齢者」を早期に発見、適切な介護予防事業への利用につなげる ・次期計画策定の中で、あり方を検討 | ・新たな計画に基づく施策の推進 | ・新たな計画に基づく施策の推進 |
| | 予算 | 4,432 千円 | 3,016 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○基本チェックリストを新65歳到達者へ送付 ・送付数:891人 ・返送数:382人 ・回収率:42.8% ○介護予防サービス利用者数:98人 | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画より遅れている 75 % | % | % | % | % |
| 福祉保健部 | 決算 | 3,060 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

Ⅲ 家庭の子育て応援体制の創造



1 子ども医療費の無料化継続と母子保健の推進

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中_充実】 | | | | |
|----------------|-----------|---|------------|---------|---------|---------|
| 子ども医療費等助成制度の充実 | 目標 | 子ども医療費等の無料化を継続して実施する | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | ・一部自己負担について、本市独自施策として無料化を継続 ・子ども医療費の助成範囲を高校生まで拡大 | ・事業継続実施 | ・事業継続実施 | ・事業継続実施 | ・事業継続実施 |
| | 予算 | 130,660 千円 | 121,897 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○子ども医療費助成制度について、中学校修了前から高校修了前(満18歳に達する日以後最初の3月31日までの者)に拡大 ○助成対象 ・乳幼児医療費:1,999人 ・ひとり親医療費:892人 ・子ども医療費:21人 | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 福祉保健部 | 決算 | 130,491 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |



| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 妊娠・出産ケアシステムの充実 | | 母体と胎児の健康を守るとともに、安心して出産できる体制の充実を図る | | | | 【実施中_充実】 |
| 施策の概要 | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 安心して出産できる体制を構築するため、妊婦健診や不妊・不育症治療費補助、妊婦訪問等を実施する。 | | 工程計画 | ・妊婦健診(14回)と不妊治療費補助の継続実施 ・妊婦訪問、妊婦相談を随時実施 ・ハイリスク妊婦への継続支援 | ・妊婦健診(14回)の継続実施と妊婦訪問、相談を随時実施 ・ハイリスク妊婦への継続支援 ・不妊治療費補助の継続と不育治療費補助事業の新設 ・ハイリスク妊婦名簿の作成と出産後の継続管理強化 | ・妊婦健診(14回)の継続実施と妊婦訪問、相談を随時実施 ・ハイリスク妊婦への継続支援 ・不妊治療費補助の継続と不育治療費補助事業の新設 ・ハイリスク妊婦名簿の作成と出産後の継続管理強化 | ・妊婦健診(14回)の継続実施と妊婦訪問、相談を随時実施 ・ハイリスク妊婦への継続支援 ・不妊治療費補助の継続と不育治療費補助事業の新設 ・ハイリスク妊婦名簿の作成と出産後の継続管理強化 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | |
| 妊娠届出時に保健師による面接を行い、妊娠・出産に係るケアシステムに関して周知を図るとともに、ハイリスク要因の把握に努め、医療機関や母子保健推進員と連携して、その後の継続支援に努めた。 | | 進捗 | ○妊婦健診14回の平均受診率: 98.5% ○一般不妊治療費助成事業による妊娠成立数: 15件 (申請者の30%) | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 福祉保健部 | | 決算 | 42,012 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

2 子育てと仕事の両立の支援

| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|---|
| 各種保育事業の実施 | | 保護者のニーズに応じた多様な特別保育を継続して実施する | | | | 【実施中】 |
| 施策の概要 | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 一時預かり、延長保育、障害児保育、休日保育、病児・病後児保育など、多様な特別保育を実施する。 | | 工程計画 | ・各保育園で一時預かり、延長保育、障害児保育を実施 ・浅江南保育園で休日保育を実施 ・病児・病後児保育施設で病児・病後児保育を実施 | ・各保育園で一時預かり、延長保育、障害児保育を実施 ・浅江南保育園で休日保育を実施 ・病児・病後児保育施設の改修により他市施設にて病児・病後児保育を実施 | ・各保育園で一時預かり、延長保育、障害児保育を実施 ・浅江南保育園で休日保育を実施 ・病児・病後児保育施設の改修により他市施設にて病児・病後児保育を実施 | ・各保育園で一時預かり、延長保育、障害児保育を実施 ・浅江南保育園で休日保育を実施 ・病児・病後児保育施設で病児・病後児保育を実施 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | |
| 多様化する保育ニーズ、あるいは子育てをめぐる環境変化への対応として、子育て家庭への支援と子どもの健やかな発達に寄与した。 | | 進捗 | ○実施箇所数及び人数 ・延長保育: 12か所、81人/日 ・障害児保育: 9か所、23人/日 ・一時預かり: 11か所、延べ1,194人 ・ホリデイ保育: 1か所、2人/日 ※障害児保育は全園受入可能 | | | ・事業継続実施 |
| 担当部局 | | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 福祉保健部 | | 決算 | 64,703 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | |
|-----------------------------|-----------|--|-----------|-----|-----|
| 保育料等の軽減の実施 | 目標 | 安心して保育所や幼稚園に預けることができる環境を構築するために、子育て世代の経済的負担の軽減を継続して実施する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | |
| | 予算 | 46,340 千円 | 47,800 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○保育園 ・保育園同時入所第2子無料化 影響額:44,743千円 ○幼稚園 ・公立幼稚園同時入所第2子無料化 影響額:0千円 ・私立幼稚園保育料等負担軽減補助金 実績:2,216千円 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 担当部局 | 福祉保健部 | 決算 | 46,959 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 留守家庭児童教室(サンホーム)の充実 | | | | | |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中・充実】 | | | |
| サンホームの管理・運営の充実 | 目標 | 待機児童0人を維持するとともに、保育サービスの向上を図る | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | |
| | 予算 | 45,447 千円 | 49,610 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○待機児童0人の維持 ○月～金曜日までの保育時間を午後7時まで延長(平成24年7月から) ○指導員研修の実施 ・実施回数:4回 ・延べ参加者数:88人 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 担当部局 | 教育委員会 | 決算 | 44,628 千円 | 千円 | 千円 |

4 保育園・幼稚園を核とする地域交流活動の促進

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中_充実】 | | | |
|-------------------------|-----------|--|--------|-----|-----|
| 子育て支援の「わ」モデル事業の推進 | 目標 | 地域における子育て支援機能を高めるため、①相談機能の強化、②各園独自の特色ある事業を実施し、平成26年度以降の「わ」事業への移行を目指す。 | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | |
| | 予算 | 841 千円 | 844 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○園開放、園庭開放の実施 ・全園実施：227回 ・年間利用者：4,120人 ○子育て等相談件数 ・全園実施：104件 ○保育出前講座の実施 ・全園実施：6回 ・参加者：278人 ■子育て支援対策の充実に関する満足度：31.6% | | | |
| | 担当部局 | 福祉保健部 | | | |
| 主要施策 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 811 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【未実施】 | | | |
| ひかり子育て見守りネットワークモデル事業の推進 | 目標 | 家庭・地域・行政が一体となった子育て見守りネットワークを構築する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | |
| | 予算 | 千円 | 60 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 未実施 | | | |
| | 担当部局 | 福祉保健部 | | | |
| 主要施策 | 進捗 | 未着手 0 % | % | % | % |
| | 決算 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

5 家庭の養育力を高める相談・支援体制の構築

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|---------------|-----------|--|----------|-----|-----|
| 養育支援訪問事業の推進 | 目標 | 養育不安を抱える家庭への積極的な訪問により、将来的な虐待要因リスクの低減を図る | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | <ul style="list-style-type: none"> 実施要綱の制定 養育支援検討会議の設置及び会議の開催 事業実施 養育支援検討会議の開催 | | | |
| | 予算 | 91 千円 | 95 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○養育支援検討会議の開催：2回 ○専門的訪問件数：4件 | | | |
| | 担当部局 | 福祉保健部 | | | |
| 主要施策 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 44 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
| 乳幼児相談と支援体制の充実 | 目標 | 乳幼児期の異常の早期発見早期支援とともに、保護者の育児不安に対する支援を充実する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | <ul style="list-style-type: none"> 乳幼児訪問、育児相談、保健指導、5歳児発達相談事業の継続実施 要支援母子のデータ化とカンファレンスの充実 | | | |
| | 予算 | 1,276 千円 | 1,319 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○乳幼児訪問件数：516件 ○育児相談件数：1,158件 ○5歳児発達相談受診者数：49人 | | | |
| | 担当部局 | 福祉保健部 | | | |
| 主要施策 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 1,041 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

6 家族の団らんの輪を広げ、ふれあい促進や子育てに関わる負担軽減、様々な知恵や知識の伝承など、多くの利点が考えられる多世代同居、近居の促進

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【協議・検討中】 | | | | |
|-----------------|-----------|--|--|-----|-----|-----|
| 多世代同居や近居の促進策の検討 | 目標 | 子育て世代の人口定住対策の一環として、多世代同居や近居の促進策について検討する | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | ・多世代同居や近居の促進策の検討 ・他市の事例等についての情報収集 | ・多世代同居や近居の促進策の検討 ・先進地視察、本市における事業の実施方向性を検討 | | | |
| | 予算 | 0 千円 | 30 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 協議・検討中 ○市民アンケートにて多世代同居の現状や市民意向等を調査 ○電話やインターネット等により他市の事例等についての現状や取組状況の調査を実施 | | | | |
| | 担当部局 | 政策企画部 | | | | |
| 政策企画部 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

7 コミュニティ・スクール指定校の拡大

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | | |
|-------------------|-----------|---|--|------------------------------------|-----|-----|
| コミュニティ・スクール指定校の拡大 | 目標 | 平成26年度までに、市内すべての小中学校をコミュニティ・スクールに指定する | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | ・島田中を本市2校目のコミュニティ・スクールに指定 ・室積・三井・大和中学校及び11小学校の準備校としての取組みを支援 ・啓発のためのパンフレットを作成 | ・市内全中学校5校をコミュニティ・スクールに指定 ・小学校については、準備校としての取組みの支援を継続 | ・市内全小学校をコミュニティ・スクールに指定し、小中学校16校で実施 | | |
| | 予算 | 120 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○島田中をコミュニティ・スクールに指定(市内2校目) ○啓発のためのリーフレットを作成・配付 ○各校の会議へ出席し説明: 14校 ■コミュニティ・スクール指定率: 12.5% | | | | |
| | 担当部局 | 教育委員会 | | | | |
| 教育委員会 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | 決算 | 119 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

8 子どもたちの校外活動や地域活動、社会参加機会の充実

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実現・達成】 | | | | |
|----------------------|-----------|---|--------|-----|-----|-----|
| キャリア教育の推進と社会への適応力の育成 | 目標 | 中学生リーダー・ジュニアリーダーの会員数を、平成28年度までに250人とする | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | | |
| | 予算 | 480 千円 | 480 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実現・達成 ○関係各校への募集要請を実施 ○中学生リーダー養成講座・光ジュニアクラブの講座の実施 ・実施回数:13回 ・延べ参加者数:761人 ・会員数:252人 ○少年少女セミナーの実施 ・実施回数:5回 ・延べ参加者数:85人 | | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 担当部局 | 教育委員会 | 211 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 決算 | | 211 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

IV 安全で安心できるまちの創造

1 自主防災の育成・支援と消防団の充実



| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | | |
|----------------------------|-----------|--|----------|-----|-----|-----|
| 自主防災組織の設立推進、活動活性化に対する支援の実施 | 目標 | 平成28年度までに、自主防災組織率を80%以上に向上させる | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | | |
| | 予算 | 4,500 千円 | 4,500 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○自主防災組織育成補助制度を創設 ・設立推進事業:20件、400千円 ・活動支援事業:5件、193千円 ・資機材整備事業:20件、735千円 ■自主防災組織率:72.8% | | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 担当部局 | 総務部 | 1,328 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 決算 | | 1,328 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | | |
|-------------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|
| 消防団員の確保 | 目標 | 消防団員の減少を未然に防ぐとともに、消防団の防災力の向上を図る | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | <ul style="list-style-type: none"> 消防団員確保に向け、消防団情報を広く発信するため消防団専用ホームページ及びSNSを開設 消防団員の充足率を98%以上に維持 消防団員確保が難しい地域に対する対策を検討 消防団員の確保を図る 大規模災害へ迅速に対応できる防災力の向上を図るため、人材育成計画を作成し、これに基づく新たな教育研修を実施 充足率を100%とし、かつ、組織の質の向上のため、人材育成計画に基づく教育を実施 育成された消防団員を中心に自主防災組織との連携体制を確立し、自助・互助・共助が効率的に機能する防災体制の構築 | | | | |
| | 予算 | 0千円 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○消防団専用ホームページ及びSNSによる消防団の情報発信を開始し、これらのメディアを通じての消防団入団者も現れた | | | | |
| | 担当部局 | 消防組合消防本部 | | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | 決算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |



2 災害時要援護者の避難支援体制の構築

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【協議・検討中】 | | | | |
|--------------------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|
| 災害時要援護者に対する避難体制の構築 | 目標 | 平成25年度までに、各地区ごとの福祉避難所を指定するとともに、平成28年度までに、福祉避難所として利用可能な施設等を新たに抽出し指定する | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | <ul style="list-style-type: none"> 福祉避難所として利用可能な施設等を抽出 福祉避難所の指定 新たな福祉避難所として利用可能な施設等の抽出を行い指定 新たな福祉避難所として利用可能な施設等の抽出を行い指定 新たな福祉避難所として利用可能な施設等の抽出を行い指定 | | | | |
| | 予算 | 0千円 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 協議・検討中 ○福祉避難所指定に向け、関係所管と協議、調整を実施 ○「介護老人保健施設ナイスケアまほろば」と福祉避難所の設置・運営に関する協定を締結（平成24年8月31日） | | | | |
| | 担当部局 | 総務部 | | | | |
| | 進捗 | 計画より遅れている 25 % | % | % | % | % |
| | 決算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|---------------------------|-----------|---|------------|-----|-----|
| 災害時要援護者避難支援者登録率の向上 | 目標 | 災害時要援護者の登録率の向上に併せ避難支援者登録率の向上を図る。 | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | 予算 | 8,832 千円 | 1,289 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○災害時要援護者把握調査の実施 ・登録率:20.9% ○地域支援団体への名簿提供:4団体、192人分 ■避難支援者登録率:61.8% ■地域支援団体への名簿提供(累計):8団体、306人分 | | | |
| | 進捗 | 計画より遅れている 75 % | % | % | % |
| 担当部局 | 福祉保健部 | 6,748 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 防災行政無線の整備等による情報の伝達体制の構築 | | | | | |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
| 同報系防災行政無線の整備 | 目標 | 平成26年度までに、市内一円に同報系デジタル防災行政無線を整備し、平成27年度以降、戸別受信機の整備方針を検討する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | 予算 | 10,000 千円 | 227,000 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○同報系デジタル防災行政無線の整備に向け、基本・実施設計書を作成 ■地震・台風などの災害対策の充実に関する満足度:17.9% | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 担当部局 | 総務部 | 2,397 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|---------------------|-----------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| 新たな媒体を利用した情報伝達手段の構築 | 目標 | 平成28年度までに、新たな情報収集、伝達手段を構築し、有効活用する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | |
| | 内容 | ・KDDI、ソフトバンク携帯電話に対する緊急速報メールの運用開始 | ・新たな情報伝達手段(ツイッターやライン等)の調査 | ・新たな情報伝達手段(ツイッターやライン等)の構築に向け、関係部課との協議、調整 | ・新たな情報伝達手段(ツイッターやライン等)を構築 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 |  | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

4 学校施設・保育園等の耐震化の早急な実施

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|----------------|-----------|---|----------------------|----------|-----|
| 学校施設の耐震化の早急な実施 | 目標 | 平成26年度末までに学校施設の耐震化を完了させる | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | |
| | 内容 | ・耐震工事の実施 ・実施設計の作成 ・耐震2次診断の実施 | ・耐震工事の実施 ・実施設計の作成 | ・耐震工事の実施 | |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 |  | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 301,289 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|---|-----------|---|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 公立幼稚園・保育園の耐震化の早急な実施 | 目標 | 耐震化が必要な公立保育園3園のうち、浅江東・大和保育園について平成28年度までに耐震化を完了する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | | ・「光市公立保育所施設耐震化推進計画」の策定 | ・耐震化に向けた実施設計の策定 (浅江東保育園) | ・耐震改修工事の実施 (浅江東保育園) | ・耐震化に向けた実施設計の策定 (大和保育園) |
| 耐震対策が必要な保育所3園の耐震化を図る。 | 予算 | 11,745 千円 | 8,844 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | |
| | | ○「光市公立保育所施設耐震化推進計画」を策定(平成25年3月) ○構造耐震指標(Is値)が著しく低い浅江東保育園2階建棟について、早急に児童の安全を確保するため、仮設園舎(借上げ方式)を設置し、3月から保育室を移行 ■耐震化率:33.3% | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 11,745 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 防災研修、防災訓練の実施 | | | | | |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
| 総合防災訓練の実施 | 目標 | 毎年度、総合防災訓練を実施する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | | ・光市総合防災訓練の実施 | ・山口県総合防災訓練の実施 (光市総合防災訓練を兼ねる) | ・光市総合防災訓練の実施 | ・光市総合防災訓練の実施 |
| 防災関係機関相互の協力、連携体制の確立と、地域住民の防災意識の高揚を図ることを目的に、総合防災訓練を実施する。 | 予算 | 410 千円 | 680 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | |
| | | ○光市総合防災訓練を実施 [実施日]平成24年8月4日 [実施場所]三井小学校グラウンド [参加者数] ・地域住民:約220人 ・防災関係機関:約180人 | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 379 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | | |
|---|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 職員対象防災訓練の実施 | 目標 | 毎年度、職員を対象とした防災訓練等を実施する | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | | |
| 市の災害対応力の向上を図ることを目的に、職員を対象とした防災訓練を実施する。 | 工程計画 | ・災害対策本部設置・運営の図上訓練を実施 | ・職員初動対応訓練の実施 | ・職員初動対応訓練の実施 | ・職員初動対応訓練の実施 | ・職員初動対応訓練の実施 |
| | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | → | | | | |
| 市の災害対応能力向上を図ることが、市民の人的被害等を最小限に抑えることに繋がることから、市職員を対象とした災害図上訓練を実施した。 | 進捗・実績・成果等 | ○災害対策本部設置・運営図上訓練を実施 [実施日]平成24年11月8日 [参加者数] ・市職員:40名 ・消防職員:8名 | | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 担当部局 | 総務部 | 決算 | 28 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 「地域防災計画」の見直しや、各種防災マニュアルの充実 | | | | | | |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | | |
| 地域防災計画の見直し | 目標 | 毎年度、光市防災会議を開催し、地域防災計画の見直しを行う | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | | |
| 災害発生時に効果的な対応が行えるよう、光市地域防災計画の定期的な見直しを行う。 | 工程計画 | ・地域防災計画の見直し | ・地域防災計画の見直し | ・地域防災計画の見直し | ・地域防災計画の見直し | ・地域防災計画の見直し |
| | 予算 | 46 千円 | 46 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | → | | | | |
| 市の災害応急体制の定期的な見直し等を行うことにより、市民等に対する迅速で確実な災害応急対応の構築に努めた。 | 進捗・実績・成果等 | ○光市防災会議において地域防災計画の見直しを実施 [開催日]平成24年4月19日 [主な見直し内容] ・東日本大震災を踏まえ大規模災害被害想定追加 ・土砂災害警戒区域追加 | | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 担当部局 | 総務部 | 決算 | 21 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | | |
|--------------------------------|-----------|--|-----|-----|-----|----------|
| 防災マニュアルの充実 | 目標 | 平成28年度までに、避難所運営マニュアルを策定する | | | | 【協議・検討中】 |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | | |
| | 予算 | 0千円 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 協議・検討中 ○他市の策定状況等を調査、研究 | | | | |
| | 進捗 | 計画より遅れている 25 % | % | % | % | % |
| 担当部局 | 決算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 総務部 | | | | | |
| 7 各種ハザードマップの活用と津波ハザードマップの作成の検討 | | | | | | |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | | |
| 各種ハザードマップの活用 | 目標 | 各種ハザードマップを活用し、防災知識の普及・啓発を推進する | | | | 【実施中】 |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | | |
| | 予算 | 0千円 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○出前講座の実施 ・実施回数: 17回 ・延べ参加者数: 537人 | | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 担当部局 | 決算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 総務部 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|-----------|-----|--------------------|-----|
| 主要施策 | | 目標 平成25年度に、津波ハザードマップを作成する | | | | 24年度末達成状況 【未実施】 | |
| 津波ハザードマップの作成 | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | 工程計画 | | | | | |
| <p>巨大地震による津波発生を想定し、市民が迅速・的確な避難行動を行うことが出来るよう、避難道路、避難場所を掲載した津波ハザードマップを作成する。</p> | | 予算 | 0 千円 | 10,000 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | <p>未実施</p> <p>○平成24年度に、山口県において各市町の津波浸水予測区域を公表する予定であったが、公表時期が延長されたため未実施</p> | | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 未着手 0 % | % | % | % | % |
| 総務部 | | 決算 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

8 災害危険箇所の点検、整備

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|------|-----|--------------------|-----|
| 主要施策 | | 目標 毎年度、防災パトロールを実施する | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 | |
| 防災パトロールの実施 | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | 工程計画 | | | | | |
| <p>災害発生時の被害を最小限に抑えるための対策の検討等を行うため、防災関係機関合同による災害危険箇所の現地調査等を実施する。</p> | | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | <p>実施中</p> <p>○光市防災パトロールを実施 [実施日]平成24年5月31日 [実施場所] ・虹ヶ浜(海岸保全施設) ・浅江小学校(耐震改修) ・宮ノ尾1号ため池(危険ため池)</p> | | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 総務部 | | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |



9 災害時の防災拠点となる市役所本庁舎の耐震診断の実施や、避難所の確保、整備の推進

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|-------------------|-----------|---------------------------|----------|-----|-----|
| 市役所本庁舎の防災機能の確保・強化 | 目標 | 庁舎の耐震化を検討し、整備活用方針を検討する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | 予算 | 1,400 千円 | 7,043 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○耐震1次診断を実施 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 担当部局 | 進捗 | 1,292 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 総務部 | 決算 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
| 災害時の避難場所の確保 | 目標 | 平成28年度までに、広域避難場所を指定する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 協議・検討中 ○他市の策定状況等を調査、研究 | | | |
| | 進捗 | 計画より遅れている 25 % | % | % | % |
| 担当部局 | 進捗 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 総務部 | 決算 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

★「地域の宝」と「知恵」 ～地域の宝と知恵で創ります 「豊かで輝く未来のまち」～

V 人と自然にやさしいエコ生活の創造

1 太陽光発電や省エネ設備の設置補助

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|------------------------|--------|--|--|------------------------------|--------------------------------|
| 太陽光や太陽熱などの自然エネルギーの利用促進 | 目標 | 住宅用太陽光発電システムの市域全体への拡大を目指す | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | |
| | 概要 | ・光市省エネ生活普及促進事業の推進 | ・光市省エネ生活普及促進事業の推進 | ・光市省エネ生活普及促進事業の推進 ・事業の見直し | ・新たな普及促進制度の推進 ・新たな普及促進制度の推進 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗 | 実施中 | | | |
| | 実績・成果等 | ○エコライフ補助金の交付により、住宅用太陽光発電システムの設置促進及び経済的負担の軽減 ○住宅用太陽光発電システム設置助成:104件 | | | |
| 環境部 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 9,826 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
| 省エネ製品の導入促進 | 目標 | 省エネ製品の普及を促進し、市域から排出される温室効果ガス排出量の削減を図る | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | |
| | 概要 | ・光市省エネ生活普及促進事業補助金交付要綱の施行 ・光市省エネ生活普及促進事業の推進 | ・実勢価格等に応じた要綱の一部改正 ・光市省エネ生活普及促進事業の推進 | ・光市省エネ生活普及促進事業の推進 ・事業の見直し | ・新たな普及促進制度の推進 ・新たな普及促進制度の推進 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗 | 実施中 | | | |
| | 実績・成果等 | ○補助金交付要綱を改正し、助成対象に省エネ製品を追加 ○省エネ設備設置助成:148件 ■省エネルギーに心がけている人の割合:86.3% | | | |
| 環境部 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 9,801 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |


2 公共施設への太陽光発電システムや省エネ設備の導入促進

| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 | |
|--|--|--|-----------------|------|-----|-----------|-----|
| 公共施設への太陽光発電システムの導入促進 | | 財政状況や国の動向を見極めながら、公共施設における太陽光発電システム等の設置を推進する | | | | 【未実施】 | |
| | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | 工程計画 | | | | | |
| 本市の地域特性を生かした自然エネルギーの利用を図るため、公共施設への太陽光発電システムの導入を促進する。 | | 予算 | 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | 未実施 | | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 未着手 0 % | % | % | % | % |
| 環境部 | | 決算 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 | |
| 公共施設への省エネ機器の導入促進 | | エコオフィスプランに沿った省エネ機器導入などにより、公共施設における温室効果ガス総排出量を毎年度1%ずつ削減する | | | | 【実施中】 | |
| | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | 工程計画 | | | | | |
| エネルギー使用による温室効果ガスの排出を削減するため、省エネ機器の導入を進めるとともに環境に配慮した使用に努める。 | | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | | | | | |
| 職員のエコ活動をポイント化し、削減努力の結果を各種事業経費に予算計上することにより市民への還元を目指していくこととした。 | | 進捗 | 計画より進んでいる 100 % | % | % | % | % |
| 環境部 | | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

3 環境学習の展開とリサイクルの推進

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | |
|----------------------------|-----------|---|--------|-----|-----|
| 環境学習の実施による啓発活動の促進 | 目標 | 幼保園児、小学生や一般住民等、世代に応じた学習活動を実施することにより、ごみ問題についての意識の高揚を図る | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | 予算 | 160 千円 | 337 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○幼保園児及び小学生に向けた環境学習の実施：8園、9小学校 ○「ごみの行方」見学ツアーの実施：13件 ○ごみを出さない料理教室の実施：4箇所 ■ごみ分別の適正率：75.05% ■ごみの分別を行っている人の割合：94.0% | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 環境部 | 決算 | 112 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | |
| ごみ分別意識を高揚させることによるリサイクル率の向上 | 目標 | 家庭からのごみ搬出時の分別をより徹底し、加熱処理されていた古紙類のリサイクルを増加させることなどによりリサイクル率の向上を図る | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○ごみ減量等推進委員会議の実施（6月及び2月）：10地区 ○ごみ分別出前講座の実施：9団体 ○イベントにおける啓発活動：エコフェスタ、ふるさとまつり ■リサイクル率：28.6% | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 環境部 | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |


4 エコショップ認定制度など事業所等のごみ減量化等の促進

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | |
|------------------|-----------|---|------|-----|-----|
| 事業所におけるごみ減量化等の促進 | 目標 | エコショップ認定店舗数の増加を図り、事業所におけるごみ減量化を促進する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | |
| | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○エコショップでの取り組み ・レジ袋辞退 ・エコフェスタでのエコショップラリーへの参加 ・廃電池回収ボックスの設置 ■エコショップ認定店数: 9店舗 | | | |
| | 進捗 | 100 % | % | % | % |
| 環境部 | 決算 | 32 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |


5 リユースを支援する不用品交換システムの充実

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | |
|--------------|-----------|--|--------|-----|-----|
| 不用品交換システムの充実 | 目標 | リユースシステムの充実により、粗大ごみの搬出を抑制する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | |
| | 予算 | 0 千円 | 294 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○リユースネット提供希望 ・登録72件、成立47件 ○リユースネット譲受希望 ・登録30件、成立10件 ○フリマネット掲載件数: 2件/月 | | | |
| | 進捗 | 100 % | % | % | % |
| 環境部 | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

6 未利用のエネルギー資源の活用検討

| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 |
|--------------------|-----------|--|-----|-----|-----|-----------|
| 新たなエネルギー資源の活用方策の研究 | 目標 | 自然エネルギーの新たな活用に関する先進的な制度・仕組みを検討する | | | | 【未実施】 |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  ・方向性・スケジュール等の検討 ・調査・研究 ・調査・研究 ・調査・研究 | | | | ・調査・研究 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 未実施 | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 未着手 0 % | % | % | % | % |
| 環境部 | 決算 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

7 家庭ごみの約40%を占める生ごみのリサイクルの推進

| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 |
|-------------|-----------|--|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 生ごみリサイクルの推進 | 目標 | 生ごみの堆肥化を推進することにより、可燃ごみの減量化を図る | | | | 【実施中】 |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  ・コンポスト容器に対する助成 ・コンポスト容器に対する助成 ・コンポスト容器に対する助成 ・コンポスト容器に対する助成 ・段ボールコンポスト出前講座の開催 ・段ボールコンポスト出前講座の開催 ・段ボールコンポスト出前講座の開催 ・段ボールコンポスト出前講座の開催 | | | | ・コンポスト容器に対する助成 ・段ボールコンポスト出前講座の開催 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 |  実施中 ○生ごみ処理機購入補助 ・電動:13基 ・コンポスト:7基 ・段ボールコンポスト:114基 ○堆肥と商品券との交換:20枚 ○出前講座実施 ・件数:3件 ・参加者数:135人 | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画より遅れている 75 % | % | % | % | % |
| 環境部 | 決算 | 343 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

8 物を大切に、「もったいない文化」の普及啓発

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|-------------|-----------|---|-------|-----|-----|
| もったいない文化の醸成 | 目標 | 物を大切に「もったいない」文化のシンボルとして、「もったいないふろしき」の普及を促進する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | 予算 | 329 千円 | 14 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○新デザインの「もったいないふろしき(梅・松)」作成 ○ふろしきの販売: 189枚 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 環境部 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 316 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

VI 里と海を活かした第六次産業の創造

1 地産地消の促進による里と海の恵の消費拡大(里の厨の活用促進)

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|------------------|-----------|---|------|-----|-----|
| 里の厨を中心とした地産地消の推進 | 目標 | 「里の厨」で第六次産業化を推進し、地元生産者と消費者の結びつきの強化を図り、農産物の地産地消を目指す | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | 予算 | 180 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○「第2次地産地消プラン」を策定 ○プラン推進会議: 3回 ○市民アンケート: 1回 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 経済部 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 180 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

2 食や農を楽しむツーリズムの推進

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 主要施策 | | 「里の厨」での農業体験研修事業の参加者数を200人にする | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
| 里の厨で実施する体験研修事業の充実 | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | | |
| 観光ニーズに対応した各種体験教室(農業・加工・調理)などの充実強化を図る。 | 工程計画 | ・農業体験教室・加工体験教室・調理体験教室などの充実強化 | ・農業体験教室・加工体験教室・調理体験教室などの充実強化 | ・農業体験教室・加工体験教室・調理体験教室などの充実強化 | ・農業体験教室・加工体験教室・調理体験教室などの充実強化 | ・農業体験教室・加工体験教室・調理体験教室などの充実強化 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 → | | | | |
| 里の厨とその周辺農地を活用し、種まきから収穫までの農業体験、収穫した農産物を活用した加工品づくり体験や調理体験を実施し、都市と農村の交流を通じ、地域の活性化を図った。 | 進捗・実績・成果等 | ○農業体験(4コース) ・参加者数:99人 ○加工品づくり(4コース) ・参加者数:451人 ○調理体験(2コース) ・参加者数:33人 計583人 | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 経済部 | 決算 | 2,000 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

3 学校給食での地域農産物の利用促進

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---------------------|---------------------|
| 主要施策 | | 地域の産物への理解や感謝の気持ちを育むなどの食育の推進を図るため、学校給食における光市産食材の使用率を30%とする | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
| 学校給食における地産地消の推進 | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | | |
| 学校給食を活用した食育の推進のため、計画的かつ安定的な食材供給が可能となる新たな地産地消システムの構築を図る。また、生産者の生産意欲向上など産業育成を進める。 | 工程計画 | ・里の厨や農協等から光市産食材の納入推進 ・新たな地産地消システム作りについて(経済部と教育委員会による)協議開始 | ・里の厨や農協等から光市産食材の納入推進 ・「里の厨」や農協等との連携強化による新たな地産地消システムの具現化 | ・里の厨や農協等から光市産食材の納入推進 ・新たな地産地消システムによる事業実施 | ・新たな地産地消システムによる事業実施 | ・新たな地産地消システムによる事業実施 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 → | | | | |
| 里の厨や農協等を通して生産者に光市産食材の積極的な納入を依頼した。 | 進捗・実績・成果等 | ○地域農産物の利用促進に向けた新たなシステムの構築について協議を実施 ■光市産食材使用率:20% | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 経済部・教育委員会 | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

4 農産物と水産物のブランド化の推進

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【協議・検討中】 | | | |
|--------------|-----------|---|------|-----|-----|
| 農産物のブランド化の推進 | 目標 | 光市産農産物認証制度を検討し、農産物のブランド化を目指す | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | 予算 | 180 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 協議・検討中 ○「第2次地産地消プラン」を策定（第4章に規定） | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 担当部局 | 進捗 | 180 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 決算 | 180 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【協議・検討中】 | | | |
| 水産物のブランド化の推進 | 目標 | 加工品づくりやブランド化による付加価値向上の効果と課題について検証し、ブランド化の実施に向けた調査・検討を行う | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | 予算 | 180 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 協議・検討中 ○「第2次地産地消プラン」を策定（第4章に規定） | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 担当部局 | 進捗 | 180 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 決算 | 180 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

5 エコファーマーやニューフィッシャー等の推進による後継者の育成

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|-------------|-----------|--|----------|-----|-----|
| 新規就農者の育成 | 目標 | 10名の新規就農者を確保する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | <ul style="list-style-type: none"> ・新規就農予定者の研修支援 ・新規就農予定者の研修受入支援 | | | |
| | 予算 | 3,960 千円 | 5,670 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○新規就農予定者の研修支援: 2人 ○新規就農予定者の研修受入支援: 2件 ■新規就農者数: 2人 | | | |
| | 担当部局 | 経済部 | | | |
| 経済部 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 3,960 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
| 新規漁業就業者の確保 | 目標 | 平成28年度までに10人以上のニューフィッシャーを確保する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | <ul style="list-style-type: none"> ・新規漁業就業者の独立支援 ・新規漁業就業研修者の受入れ | | | |
| | 予算 | 900 千円 | 3,300 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○研修者の受入れ: 2人 ○新規漁業就業者の独立: 1人 ■ニューフィッシャーの数: 3人 | | | |
| | 担当部局 | 経済部 | | | |
| 経済部 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 900 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

6 つくり育てる漁業と資源管理型漁業の推進

| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 | | |
|---|--|---|------------------|----------|---|--|--------------|--------------|
| 資源管理型漁業による漁獲物の安定的な確保 | | 光・熊毛地区栽培漁業センターによる中間育成放流事業への支援を継続して行い、漁獲物を安定的に確保する | | | | 【実施中_充実】 | | |
| | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | |
| 施策の概要 | | 工程計画 | ・光分場におけるアワビの中間育成 | | ・光分場におけるアワビの中間育成 ・光分場の水槽跡地の活用について調査・検討 | ・光分場における中間育成魚種の検討 ・光分場の水槽跡地の活用について六次産業化と併せて検討 | ・光分場における中間育成 | ・光分場における中間育成 |
| 光・熊毛地区栽培漁業センターによる水産種苗の中間育成事業への支援を行う。 | | | 予算 | 3,785 千円 | 3,843 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | | | |
| 中間育成放流事業を実施することにより、漁協や漁業者と連携した水産物の安定供給を図った。 | | | ○アワビの放流実績:36千個 | | | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 計画どおり実施 | 100 % | % | % | % | % |
| 経済部 | | | 決算 | 3,785 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

7 全国のモデルとなる次世代型農業生産構造の確立

| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 | |
|--|--|---|-------------------------------------|------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 光市特産品開発促進大型農業施設の整備 | | 大型農業施設を整備し、光市の新たな特産品を開発するなど、農業の新たな価値を創造する | | | | 【未実施】 | |
| | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | 工程計画 | ・光市特産品開発促進大型農業施設の整備を図るとともに、新規就農者を確保 | | ・農業法人による就業者の雇用及びイチゴの生産、出荷、第六次産業(加工、カフェ)体制の確立 | ・イチゴの生産、出荷、第六次産業(加工、カフェ)体制の確立 | ・イチゴの生産、出荷、第六次産業(加工、カフェ)体制の確立 |
| 地域の資源を活用した第六次産業化を推進し光市の新たな特産品づくり(大型果実、高糖度のイチゴ)を支援する。 | | | 予算 | 0 千円 | 77,750 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | 未実施 | | | | |
| | | | | | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 未着手 | 0 % | % | % | % |
| 経済部 | | | 決算 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

8 漁港施設の機能強化

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|---------------|-----------|--|-----|---|-----|
| 漁港施設の整備充実及び強化 | 目標 | 生産拠点である光漁港(八幡地区)の機能強化を図る | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | | ・光漁港広域漁港整備事業として漁港施設の整備に伴う用地購入及び家屋補償を実施 | | ・光漁港広域漁港整備事業として漁港内道路の整備実施 ・光漁港(八幡地区)の耐震・耐津波対策について測量調査を実施 | |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | ○用地購入及び家屋補償について契約(平成23年度からの継続事業) | | | |
| | | 漁港内道路を整備することによる、漁業者や市民の安全確保に向け取り組んだ。 | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 100 % | % | % | % |
| | | 142,171 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 経済部 | 決算 | 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 142,171 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

9 付加価値の高い商品開発や新たな流通チャンネルの確立など、「里の厨」を中心とした新たな地域活力の創出

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----|
| 新たな特産品づくりの支援及び流通チャンネルの確立 | 目標 | 大型農業施設で生産されるイチゴ等に付加価値を付けた商品を開発すると共に新たな流通販路を開拓する。 | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | | ・光市特産品開発促進大型農業施設の整備 | | ・農業法人によるイチゴに付加価値を付けた商品開発(カフェ、加工)、販路開拓 | |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | ・農業法人によるイチゴに付加価値を付けた商品開発(カフェ、加工) ・新たな流通チャンネルの確立 | | | |
| | | ・農業法人によるイチゴに付加価値を付けた商品開発(カフェ、加工) ・新たな流通チャンネルの確立 | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 0 千円 | 77,750 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 未実施 | | | |
| 経済部 | 決算 | 0 % | % | % | % |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

10 「里の厨」を活用した障害者の豊かな体験場づくりや、キャリア形成の支援

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|----------------------------------|-----------|---|------|-----|-----|
| 福祉施設で生産した商品の「里の厨」での販売、農業体験教室の実施等 | 目標 | 農福連携による障害者の豊かな体験場づくりや、キャリア形成を促進する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | <ul style="list-style-type: none"> 福祉施設(2団体)による「里の厨」での商品販売の促進 農業体験を通じて農業への参入を促進 | | | |
| | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○里の厨における福祉施設の商品販売実績:2団体 | | | |
| | 進捗 | 計画より遅れている 50 % | % | % | % |
| 担当部局 | 進捗 | 計画より遅れている 50 % | % | % | % |
| | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

11 子どもたちが地域の食文化や農業の役割を学ぶ食農教育の推進

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|-------------------------|-----------|--|----------|-----|-----|
| 地産地消の推進、農業振興を通じた食農教育の推進 | 目標 | 子どもたちが農業や食材に関心を持ち、食に関する学びを深める | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | <ul style="list-style-type: none"> 体験研修事業(農業体験教室、加工体験教室、調理体験教室)の充実 | | | |
| | 予算 | 2,000 千円 | 2,000 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○農業体験(4コース) ・参加者数:99人(内子ども21人) ○加工品づくり(4コース) ・参加者数:451人(内子ども47人) 計550人(内子ども68人) | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 2,000 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

12 無(減)農薬栽培や堆肥の活用など、環境保全型農業の推進

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 安全・安心な農産物の生産促進 | 目標 | 化学肥料・化学農薬の使用低減を図り、安全で安心な農産物を生産する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | 内容 | ・指導員による農薬の適正使用の指導 | ・指導員による農薬の適正使用の指導 | ・指導員による農薬の適正使用の指導 | ・指導員による農薬の適正使用の指導 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | |
| | 内容 | ○楽農塾の開催 ・開催回数:11回 ・参加者数:391人 | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 3,993 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

Ⅶ 輝くまちと元気な産業の創造

1 瀬戸風線など幹線道路の整備促進

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|---|-----------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 都市計画街路瀬戸風線・虹ヶ丘森ヶ峠線整備事業(県道光柳井線道路改良事業)の推進 | 目標 | 瀬戸風線・虹ヶ丘森ヶ峠線の早期完成に向けた整備工事を進める | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | 内容 | ・道路整備工事(虹ヶ丘森ヶ峠線) | ・道路整備工事(虹ヶ丘森ヶ峠線) ・橋梁予備設計(瀬戸風線) | ・道路整備工事(虹ヶ丘森ヶ峠線) 1期区間完了 | ・道路整備工事(瀬戸風線) |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | |
| | 内容 | ○虹ヶ丘森ヶ峠線約200mの道路整備を実施 ■幹線道路の整備に関する満足度:65.9% | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 150,000 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|---|-----------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 一般県道光玖珂線交通安全整備事業の推進 | 目標 | 島田地区の交通安全整備事業の早期完成に向けた整備工事を進める | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| 交通安全の促進を図るため、道路拡幅と歩道の設置を行う。 | 工程計画 | ・用地取得 ・建物等補償 | ・用地取得 ・建物等補償 ・道路整備工事の実施 | ・用地取得 ・建物等補償 ・道路整備工事の実施 | ・用地取得 ・建物等補償 ・道路整備工事の実施 |
| | 予算 | 80,000 千円 | 159,600 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | → | | | |
| 地権者等に事業の必要性を説明し、道路用地等への協力並びに道路整備の推進に努めた。 | 進捗・実績・成果等 | ○1戸について、用地取得並びに建物補償を実施 | | | |
| | 担当部局 | 建設部 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 80,000 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 生活道路の整備と下水道整備の充実 | | | | | |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
| 生活道路の整備 | 目標 | 市内各地区からの要望等を踏まえ道路拡幅整備等の早期完成を目指す | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| 狭隘な道路について、拡幅整備等を図り、市民生活の安心・安全の確保と交通の利便性を図る。 | 工程計画 | ・道路整備工事の実施 | ・道路整備工事の実施 | ・道路整備工事の実施 | ・道路整備工事の実施 |
| | 予算 | 67,810 千円 | 78,844 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | → | | | |
| 地権者等に事業の必要性を説明し、道路用地等への協力並びに道路整備の推進に努めた。 | 進捗・実績・成果等 | ○7路線において427mの道路整備等を実施 ・栄下地区道路、新市稲葉線、勝間線、山田畑線、山田西庄線、戎町3号線、雨桑稲葉線 ■地域の生活道路の維持・補修に関する満足度：48.3% | | | |
| | 担当部局 | 建設部 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 27,946 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|-------------|------------------------------|--|------------|-----|-----|
| 公共下水道の整備 | 目標 | 計画区域内において、下水道経営健全化計画等との整合性を図りながら計画的かつ効率的な整備促進を図りつつ整備率の確保に努め、平成28年度末の下水道の処理区域面積に基づく整備率を72.0%とする | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | <p>・下水道の計画的かつ効率的な整備促進に努め、処理区域面積に基づく整備率を70.3%とする(平成23年度末=69.3%)</p> <p>・下水道の計画的かつ効率的な整備促進に努め、処理区域面積に基づく整備率を70.9%とする</p> <p>・下水道の計画的かつ効率的な整備促進に努め、処理区域面積に基づく整備率を71.3%とする</p> <p>・下水道の計画的かつ効率的な整備促進に努め、処理区域面積に基づく整備率を71.6%とする</p> <p>・下水道の計画的かつ効率的な整備促進に努め、処理区域面積に基づく整備率を72.0%とする</p> | | | |
| | 予算 | 286,192 千円 | 273,088 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | <p>実施中</p> <p>○処理区域面積に基づく整備率: 70.5%</p> | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 環境部 | 決算 | 251,941 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 3 大和支所などの公共施設の整備や再配置のあり方等の検討 | | | | |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
| 公共施設の再編・再配置 | 目標 | 公共施設の整備に着手する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | <p>・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」の策定に着手</p> <p>・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」を策定</p> <p>・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討</p> <p>・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討</p> <p>・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討</p> | | | |
| | 予算 | 3,000 千円 | 5,010 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | <p>実施中</p> <p>○計画策定に着手し、市民懇話会を設置</p> <p>・懇話会開催数:3回</p> | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 建設部 | 決算 | 2,783 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

4 市営溝呂井住宅の非現地建替え

| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 | |
|---|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 市営溝呂井住宅の非現地建替え | | 公営住宅の建替えに着手する | | | | 【実施中】 | |
| | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | 工程計画 | | | | | |
| 良質な公営住宅のストック水準の適正化を図るため、市営溝呂井住宅を非現地にて建替え。 | | 工程計画 | ・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」の策定に着手 | ・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」を策定 | ・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討 | ・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討 | ・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討 |
| | | 予算 | 0千円 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | | | | | |
| 地元関係者等で組織する「市民懇話会」を設置し、意見聴取をしながら計画策定を進めている。 | | 進捗・実績・成果等 | ○計画策定に着手し、市民懇話会を設置 ・懇話会開催数:3回 | | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 建設部 | | 決算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

5 道路整備の段差や暗がりの解消など、安心できる居住環境の整備

| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 安心できる居住環境の整備 | | 公共施設の整備に併せ、歩車道分離や照明施設など道路の安全確保について検討する | | | | 【実施中】 | |
| | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | 工程計画 | | | | | |
| 段差や暗がりの解消につながる道路整備の検討を進める。 | | 工程計画 | ・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」の策定に着手 | ・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」を策定 | ・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討 | ・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討 | ・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討 |
| | | 予算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | | | | | |
| 地元関係者等で組織する「市民懇話会」を設置し、意見聴取をしながら計画策定を進めている。 | | 進捗・実績・成果等 | ○計画策定に着手し、市民懇話会を設置 ・懇話会開催数:3回 | | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 建設部 | | 決算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

6 空き店舗等を活用した、地域コミュニティ活動の場の創出

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|-----------------|-----------|---|-----|--|--|
| 地域コミュニティ活動の場づくり | 目標 | 岩田駅周辺の空き店舗等を活用した地域コミュニティ活動の場づくりの可能性について検討する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | ・「コミュニティ推進基本方針」及び「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討 | ・「コミュニティ推進基本方針」及び「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討 |
| | 予算 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 未実施 | | | |
| | 担当部局 | 市民部 | | | |
| | 進捗 | 未着手 0 % | % | % | % |
| | 決算 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

7 大和総合病院の一次医療の確保と、慢性期医療やリハビリを主体とした病院への整備



| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----|-----|
| 大和総合病院の一次医療の確保と回復期リハ病棟開設 | 目標 | 大和総合病院の一次医療の確保とリハビリを主体とした病院への整備を図る | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | ・大和総合病院の一次医療確保 ・回復期リハビリ病棟開設 | | | |
| | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | |
| | 担当部局 | 病院局 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

8 JR岩田駅周辺の土地区画整理事業など、良好な住環境のあり方の調査・研究



| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|-----------------------------|-----------|---|----------|-----|-----|
| 土地区画整理事業など、良好な住環境のあり方の調査・研究 | 目標 | 駅周辺地区内における道路整備のあり方などを含めた調査・研究を進める | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | 予算 | 5,000 千円 | 5,010 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○計画策定に着手し、市民懇話会を設置 ・懇話会開催数:3回 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 2,783 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

9 地域経済の活性化と雇用の創出

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|---------------|-----------|---|------------|-----|-----|
| 雇用の創出・確保対策の充実 | 目標 | 事業所・企業統計調査による従業員数を2.2万人とする (H21.7.1基準日21,271人) | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | 予算 | 38,523 千円 | 114,672 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○離職者再就職支援事業ほか5事業を実施 ・雇用者数:74人 ○「雇用の日」事業準備委員会開催 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 37,156 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【協議・検討中】 | | | | |
|----------------|-----------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----|
| ヒカリミクス3事業の普及促進 | 目標 | まちづくり市民アンケート「企業誘致・雇用の確保」に関する満足度を30.0%とする | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | | |
| | | ・雇用拡大につながる新規事業を検討 | ・新規3事業の実施要綱の制定及び周知、募集、積極的なPR | ・3事業の実施と事業の継続、周知、対象事業所のPR | ・3事業の検証と事業継続について検討 | |
| | 予算 | 0 千円 | 1,600 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 |  ○新規3事業の検討及び制度設計 | | | | |
| | 担当部局 | 経済部 | | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

10 商店や地域の事業所の活性化への支援

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 【実施中】 | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 商工業の育成支援 | 目標 | 製造品出荷額を4,500億円、商品販売額(卸売業・小売業)を910億円とする | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  | | | | |
| | | ・小口対策等融資の普及啓発 ・利子補給や保証料の補給及び事業所設置奨励金の交付 | ・小口対策等融資の普及啓発 ・利子補給や保証料の補給及び事業所設置奨励金の交付 | ・小口対策等融資の普及啓発 ・利子補給や保証料の補給及び事業所設置奨励金の交付 | ・小口対策等融資の普及啓発 ・利子補給や保証料の補給及び事業所設置奨励金の交付 | ・小口対策等融資の普及啓発 ・利子補給や保証料の補給及び事業所設置奨励金の交付 |
| | 予算 | 129,686 千円 | 114,555 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 |  ○商工会議所等を通じた小口対策等融資の普及促進 ・保証料補給: 43件、5,845千円 ・利子補給: 209件、7,980千円 ・事業所設置奨励金: 1件、60,521千円 | | | | |
| | 担当部局 | 経済部 | | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | 決算 | 76,506 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
|---------------------|-----------|--|---|---|---|---|
| 地域の特色ある商業活動・イベントの支援 | 目標 | 光商工会議所、大和商工会の会員数を維持する | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | ・光商工会議所、大和商工会への補助金や光まつり実行委員会への交付金の支給を通じた商店会の活性化支援 | ・光商工会議所、大和商工会への補助金や光まつり実行委員会への交付金の支給を通じた商店会の活性化支援 | ・光商工会議所、大和商工会への補助金や光まつり実行委員会への交付金の支給を通じた商店会の活性化支援 | ・光商工会議所、大和商工会への補助金や光まつり実行委員会への交付金の支給を通じた商店会の活性化支援 | ・光商工会議所、大和商工会への補助金や光まつり実行委員会への交付金の支給を通じた商店会の活性化支援 |
| | 予算 | 16,137 千円 | 15,800 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○商工会議所等会員数： 1,091事業所 ○商工団体助成事業：5,000千円 ○商工業振興補助金：700千円 ○イベント振興事業：5,300千円 ○中小企業支援対策事業： 5,137千円 | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 経済部 | 決算 | 16,137 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

★「改革」と「開示」 ～改革と開示で創ります 「開かれた市民主体の行政」～

Ⅷ 将来への礎の創造

1 くち利き防止の制度化

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|------|-----|-----------|-----|
| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 | |
| くち利き防止の制度化 | | くち利き防止制度を推進する | | | | 【実現・達成】 | |
| | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | 工程計画 | ・くち利防止制度の運用開始 (要望・要求内容と市の対応を記録・公開) | | | | → |
| 公務に対する市民の信頼を確保するため、市民の疑惑や不信を招く職務執行行為の防止を図る。 | | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | 実現・達成 → ○くち利防止制度の運用開始 (要望・要求内容と市の対応を記録・公開) | | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 総務部 | | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

2 市長給与・退職金の削減

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------|-----|-----------|-----|
| 主要施策 | | 目標 | | | | 24年度末達成状況 | |
| 市長給与の削減 | | 市長給与の削減を行う | | | | 【実施中】 | |
| | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | | 工程計画 | ・市長給与を10%削減 ・市長給与を10%削減 ・市長給与を10%削減(4～6月) ・市長給料30%削減、期末手当10%削減(7月～3月) ・特別職報酬等審議会の開催(開催の定期化を検討) | | | | → |
| 徹底した行政改革に取り組む姿勢を示すため、退職時まで市長給与の10%を削減する。 | | 予算 | 0 千円 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 | 実施中 → ○市長給与を10%削減 ・削減額:1,418千円 | | | | |
| 担当部局 | | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 総務部 | | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|-------------------|-----------|--|-----|-----|-----|
| 市長退職金の削減 | 目標 | 市長退職金の削減を行う | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | | ・退職金を10%削減 ・特別職報酬等審議会の開催 ・特別職報酬等審議会条例の改正(審議項目に退職金を追加) | | | |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | ○退職金を10%削減 ・削減額:2,343千円 | | | |
| | 進捗 | 100 % | % | % | % |
| 総務部 | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 行財政改革の推進 | | | | | |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
| 健全な財政運営の維持 | 目標 | 財政健全化計画に掲げる各種取組みを推進し、持続可能な財政基盤を確立する。 | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | |
| | | ・起債対象事業の厳選、有利な起債の選択、入札等による公債費の削減、基準外繰出金の抑制、繰上償還の実施、遊休公有財産の処分など | | | |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | ○経常的経費の1%削減 ○繰出金の抑制 など ○財政健全化効果額: 86,129千円 ○実質公債費比率:11.9% | | | |
| | 進捗 | 100 % | % | % | % |
| 政策企画部 | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
|---|-----------|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 行政改革大綱の推進 | 目標 | 行政改革大綱に基づいて行政改革を推進するとともに、次期行政改革大綱及び実施計画を策定する | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | | |
| 行政改革大綱及び実施計画に沿って、行政改革の着実な推進に取り組む。 | 進捗管理 | ・実施計画の進捗管理 | ・実施計画の進捗管理 | ・実施計画の進捗管理 ・新たな実施計画の策定 | ・実施計画の進捗管理 | ・実施計画の進捗管理 ・次期行政改革大綱及び実施計画の策定 |
| | 予算 | 8千円 | 8千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 → | | | | |
| 行政改革推進会議委員より、今後の行政改革のあり方や方向性について、提言や助言を受けた。 | 進捗 | ○進捗状況等について調査を実施(4月・11月) ○行政改革市民会議を開催 ○第二次光市行政改革大綱実施計画を改訂 | | | | |
| | 担当部局 | 政策企画部 | | | | |
| 政策企画部 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | 決算 | 1千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
| 行政評価制度の構築 | 目標 | 事務事業評価及び施策評価結果を公表し、市民への説明責任を果たすとともに、施策評価結果を次年度予算に反映する | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | → | | | | |
| 事務事業評価及び施策評価を導入することにより、行政活動の目的・達成目標の明確化や客観的な検証に基づく行政経営等を実現する。 | 進捗管理 | ・事務事業評価の実施(試行) | ・事務事業評価の実施(事務事業の整理・体系化) ・施策評価の制度設計 | ・事務事業評価の実施 ・施策評価の実施(試行) | ・事務事業評価の実施 ・施策評価の実施 | ・事務事業評価の実施 ・施策評価の実施 |
| | 予算 | 75千円 | 331千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 → | | | | |
| 行政評価制度の構築 | 進捗 | ○全事務事業540事業のうち、455事業について事務事業評価シートを作成し、297事業について1次評価を実施 ○51事業について、2次評価を実施 | | | | |
| | 担当部局 | 政策企画部 | | | | |
| 政策企画部 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | 決算 | 54千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

4 公共施設マネジメントの実施

| 主要施策 | | 公共施設マネジメントの方向性を定め、施設の再編等に着手する | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 | |
|--|--|--|---------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 公共施設マネジメントの推進 | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 市の保有する公共施設を総合的に把握し評価を進め、施設の再編等を効果的に推進する。 | | 工程計画 ・先進地視察及び庁内研修会の実施 | | ・公共施設白書の作成 | ・公共施設の適正配置に関する方針の策定 | ・公共施設の適正配置に関する方針の策定 | ・策定方針に基づく公共施設マネジメントの推進 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 実施中 ○先進地2市を視察 ○庁内研修会を開催 ・受講者数:41人 | | | | | |
| 担当部局 政策企画部 | | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | | 決算 | 197 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

5 ワンストップサービスの推進

| 主要施策 | | 「市民サービスの充実に対する満足度」を40%以上とする | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 | |
|--|--|---|---------------|---|---|---|---|
| 手間がかからない行政サービスの提供方法等の検討 | | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 ワンストップサービスの課題等を整理しながら、総合窓口の設置や窓口業務の集約化など、より利便性の高いサービス提供体制の構築や提供方法について検討を進める。 | | 工程計画 ・市民サービス向上推進チームからの提言を具現化 | | ・ワンストップサービスに向けた調査研究 ・市民が手間をかけずに申請や手続きを行うことができる方法を検討・実施 ・窓口業務の集約化の検討 | ・ワンストップサービスに向けた調査研究 ・市民が手間をかけずに申請や手続きを行うことができる方法を検討・実施 ・窓口業務の集約化の検討 | ・ワンストップサービスに向けた調査研究 ・市民が手間をかけずに申請や手続きを行うことができる方法を検討・実施 ・窓口業務の集約化の検討 | ・ワンストップサービスに向けた調査研究 ・市民が手間をかけずに申請や手続きを行うことができる方法を検討・実施 ・窓口業務の集約化の検討 |
| 市民との協働の実践状況 | | 進捗・実績・成果等 実施中 ○市役所の業務一覧表の作成 ○市民課戸籍住民係において、5種類の申請書を2種類に統合するとともに、高齢者等に配慮した申請書記載台を設置 ○来庁者が見やすい位置に総合受付を移設 ○市役所ロビーの庁舎案内板の変更 ■市民サービスの充実に対する満足度:21.7% | | | | | |
| 担当部局 総務部 | | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| | | 決算 | 1,141 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

6 また来たる窓口サービスの向上


| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--|--|-----|
| 接遇マニュアルの改訂 | 目標 平成26年度末(平成27年3月)までに、平成18年3月に策定した「接遇マニュアル」を改訂する | 【実施中】 | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | | |
| 市民の目線に立った満足度の高い市民サービスを提供するため、プロジェクトチームを設置し、接遇マニュアルの改訂に取り組む。 | ・市民サービス向上推進チームからの提言を具現化 | ・第2期市民サービス向上推進チームを設置し、接遇における課題や問題点の把握(窓口満足度アンケート調査の実施) ・平成18年3月に策定した「接遇マニュアル」を改訂 | ・平成18年3月に策定した「接遇マニュアル」を改訂 | ・改訂した接遇マニュアルの実践・組織的な接遇能力向上のため、中堅職員を対象とした接遇リーダーの任命を検討 | ・改訂した接遇マニュアルの実践・組織的な接遇能力向上のため、中堅職員を対象とした接遇リーダーの任命を検討 | |
| 予算 | 0 千円 | 336 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | | |
| 市民コンシェルジュ事業の実施と併せて、市民アンケート調査を実施し、接遇の市民満足度を調査した。 | ○部単位の接遇スローガンの設定、掲示 ○総合受付の移設 ○市民コンシェルジュ事業を実施 ○接遇の市民満足度調査の実施 ・回答数:441件 ・総合評価:3.81点/4点 | | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 100 % | % | % | % | % |
| 総務部 | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | | |
| 定期的な研修の実施 | 目標 「市民サービスの充実に対する満足度」を40%以上とする | 【実施中】 | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | | |
| 職員の接遇能力やコミュニケーション能力の向上を図るため、ひとづくり財団主催の研修の受講や、効果的な研修を実施する。 | ・接遇能力やコミュニケーション能力の向上に向けた研修の実施 | ・接遇能力やコミュニケーション能力の向上に向けた研修の実施 | ・接遇能力やコミュニケーション能力の向上に向けた研修の実施 | ・接遇能力やコミュニケーション能力の向上に向けた研修の実施 ・改訂した接遇マニュアルの実践に向けた研修の実施 ・中堅職員を対象とした接遇リーダーの任命を検討 | ・接遇能力やコミュニケーション能力の向上に向けた研修の実施 ・改訂した接遇マニュアルの実践に向けた研修の実施 ・中堅職員を対象とした接遇リーダーの任命を検討 | |
| 予算 | 124 千円 | 50 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 | | | | |
| 市民コンシェルジュ事業の実施 ○接遇研修の実施 ○ひとづくり財団主催の窓口対応、折衝力向上、クレーム対応研修を受講 ■市民サービスの充実に対する満足度:21.7% | | | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 100 % | % | % | % | % |
| 総務部 | 決算 | 124 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

7 権限移譲の推進による市民サービスの向上



| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|--------------|-----------|--|------------------|----------------|----------------|
| 権限移譲事務受入れの推進 | 目標 | 権限移譲対象事務について平成28年度までに44事務(移譲後に法定移管となったものを含む)を受け入れる | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | 進捗・実績・成果等 | ・12事務を受入れ 予算 0 千円 | ・2事務を受入れ 0 千円 | ・受入れ予定なし 千円 | ・受入れ予定なし 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○12事務を受入れ ・優良宅地の認定に関する事務 (10,000平方メートル未満) 実績:0件 ・都市計画区域内における開発行為の許可等に関する事務 (10,000平方メートル未満) 実績:10件 ・農用地区域内の開発行為の許可等に関する事務 実績:2件 他9事務受入れ ■移譲済事務数:39事務 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 0 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

8 定期的な市政報告の実施

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|-------------|-----------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 市民対話集会の実施 | 目標 | 市政への市民参画機会を確保するとともに、市民からの意見・提言を市政に反映させ、協働型のまちづくりを推進する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 | | | | |
| | 進捗・実績・成果等 | ・後期基本計画の説明を中心とした政策をPRするため、市内各12公民館において市民対話集会を開催 予算 177 千円 | ・市内4会場において、「防災・減災」をテーマに市民対話集会を開催 36 千円 | ・時々の主要な政策や課題をテーマに市民対話集会を開催 千円 | ・時々の主要な政策や課題をテーマに市民対話集会を開催 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○市内各12公民館にて、市政の報告、後期基本計画の説明、地域からの活動報告等を実施 ○市民参加の状況 ・参加者数:794人 ・発言者数:112人 ・意見・提言カード提出数:32件 ○市民とともに、過去と未来のまちづくりについて理解と共有を得た | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % |
| | 決算 | 150 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|----------------|-----------|--|-----|-----|-----|
| 定期的な市政情報の提供の検討 | 目標 | 定期的な情報発信のあり方を検討する | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  ・定例記者会見等、定期的な情報発信のあり方の検討 | | | |
| | 予算 | 千円 | 0千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 未実施 | | | |
| | 担当部局 | 政策企画部 | | | |
| | 進捗 | 未着手 0% | % | % | % |
| | 決算 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

9 情報の公開と達成率の開示

| 主要施策 | | 24年度末達成状況 | | | |
|-------------|-----------|--|-----|-----|-----|
| 市長公約の達成率の開示 | 目標 | 市長公約を中心に本市の政策の進捗状況を毎年度明らかにし、最終的な達成状況を示す | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 施策の概要 | 工程計画 |  ・manifesto推進計画に基づき、評価・検証の実施 ・manifesto達成率の公表 | | | |
| | 予算 | 0千円 | 0千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 |  ○平成23年度manifesto推進計画の評価・検証を実施。進捗状況を公開 ○市民対話集会等の場において市長manifestoの最終達成率を公開：達成率88% ○市民と公約達成率を共有、ともに評価・検証を図った | | | |
| | 担当部局 | 政策企画部 | | | |
| | 進捗 | 計画どおり実施 100% | % | % | % |
| | 決算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 主要施策 | | | | | | 24年度末達成状況 【実施中】 |
|-------------|-----------|--|---|---|---|---|
| 情報公開の推進 | 目標 | 市民の視点に立った情報提供のため、複数メディアとの組み合わせによる効率的、効果的な情報発信を行う | | | | |
| | 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 施策の概要 | 工程計画 | <ul style="list-style-type: none"> ・市政情報などを電子メールにて配信 ・ふおとdeひかりによる光市の風景やイベントなどの様子を写真により発信 | <ul style="list-style-type: none"> ・市の記者発表資料をPDF化し、ホームページに掲載 ・SNS(FACEBOOKやtwitterなど)の活用について調査・研究 | <ul style="list-style-type: none"> ・多様な広報媒体による新たな情報発信の検討 | <ul style="list-style-type: none"> ・多様な広報媒体による新たな情報発信の検討 | <ul style="list-style-type: none"> ・多様な広報媒体による新たな情報発信の検討 |
| | 予算 | 0千円 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民との協働の実践状況 | 進捗・実績・成果等 | 実施中 ○ホームページ、メールマガジンの発行など、電子媒体を活用したデジタル広報の充実を図った | | | | |
| 担当部局 | 進捗 | 計画どおり実施 100 % | % | % | % | % |
| 政策企画部 | 決算 | 0千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

光市政策工程表

平成 24 年度～平成 28 年度

平成 25 年 10 月

政策企画部企画調整課企画係
連絡先:0833-72-1400(内線 232)

担当:松村、久山