

光 市 政 策
工 程 表

平成24年度
～
平成28年度



行動！
継続！
実現！

平成28年9月
光 市



目 次

1	政策工程表の概要	1
2	政策の体系	2
3	進捗状況及び評価・検証（総括表）	5
	別紙 市民満足度改善指標	7
4	政策工程表（個票）	9
	★「ふれあい」と「絆」	10
	～ふれあいと絆で創ります「やさしく安心な市民生活」～	
	★「地域の宝」と「知恵」	36
	～地域の宝と知恵で創ります「豊かで輝く未来のまち」～	
	★「改革」と「開示」	56
	～改革と開示で創ります「開かれた市民主体の行政」～	

1 政策工程表の概要

(1) 趣旨

政策工程表は、「市長公約」及び、総合計画後期基本計画の中で特に優先して取り組む政策として掲げた「7つの未来創造プロジェクト」の具現化に向けた方向性や進捗状況等を明らかにするとともに、評価・検証につなげるために策定するものです。

(2) 役割

- ア 市民と協働で目指すまちの姿である「やさしさあふれる『わ』のまち ひかり」の創造のための指針とします。
- イ 「市長公約」及び「7つの未来創造プロジェクト」を具現化するために必要な施策や事業について、年次的な実施工程、実施状況や実績等を明らかにするとともに、最終的な成果目標を明らかにします。

(3) 主な掲載事項

- ア 「市長公約」及び「7つの未来創造プロジェクト」の具現化に必要な施策や事業と概要及び担当部局
- イ 施策や事業の実施スケジュール、進捗状況及び達成状況、市民との協働の実践状況
- ウ 施策や事業の実施に必要な経費

(4) 期間

平成24年度～平成28年度 5年間

(5) 工程表の見直し

社会情勢の変化や財政状況等により、具現化するための施策や事業、実施スケジュールを見直すなど、柔軟な対応をするとともに、さらに深化したものとするため、毎年度見直しを行います。

2 政策の体系

★「ふれあい」と「絆」 ～ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」～

I 地域コミュニティの創造		
1	●コミュニティ活動への支援	市民部 10
2	●地域コミュニティ活動の拠点機能の充実	市民部 11
3	●(仮称)室積コミュニティセンターの建設	市民部 11
4	●主体的な市民活動への支援	市民部 12
5	■地域づくりの中核を担う、新たな地域コミュニティ組織づくりの推進	市民部 13
6	■市民と行政が対等な立場で取り組む、協働事業の充実	市民部 13
II 地域包括ケアシステムの創造		
1	●包括的・総合的な地域包括ケア体制の構築	福祉保健部 14
2	◆大和や牛島を含めた地域医療の確保	福祉保健部、病院局 15
3	●2つの市立病院の機能分化と機能強化	病院局 16
4	●高齢者や障害者を支える地域福祉ネットワークの構築	福祉保健部 17
5	■高齢者の権利擁護と認知症支援策の充実	福祉保健部 18
6	■地域包括支援センターの機能強化	福祉保健部 19
7	■地域包括ケアシステムを支えるサービス体制の充実	福祉保健部 20
III 家庭の子育て応援体制の創造		
1	●子ども医療費の無料化継続と母子保健の推進	福祉保健部 21
2	●子育てと仕事の両立の支援	福祉保健部 22
3	●留守家庭児童教室(サンホーム)の充実	教育委員会 23
4	●保育園・幼稚園を核とする地域交流活動の促進	福祉保健部 24
5	◆家庭の養育力を高める相談・支援体制の構築	福祉保健部 25
6	■家族の団らんの輪を広げ、ふれあい促進や子育てに関わる負担軽減、様々な知恵や知識の伝承など、多くの利点が考えられる多世代同居、近居の促進	政策企画部 26
7	■コミュニティスクール指定校の拡大	教育委員会 26
8	■子どもたちの校外活動や地域活動、社会参加機会の充実	教育委員会 27
IV 安全で安心できるまちの創造		
1	●自主防災の育成・支援と消防団の充実	総務部、消防組合消防本部 27
2	●災害時要援護者の避難支援体制の構築	総務部、福祉保健部 28
3	●防災行政無線の整備等による情報の伝達体制の構築	総務部 29
4	●学校施設・保育園等の耐震化の早急な実施	教育委員会、福祉保健部 30
5	■防災研修、防災訓練の実施	総務部 31
6	■「地域防災計画」の見直しや、各種防災マニュアルの充実	総務部 32
7	■各種ハザードマップの活用と津波ハザードマップの作成の検討	総務部 33
8	■災害危険個所の点検、整備	総務部 34
9	■災害時の防災拠点となる市役所本庁舎の耐震診断の実施や、避難所の確保、整備の推進	総務部 35

★「地域の宝」と「知恵」 ～地域の宝と知恵で創ります 「豊かで輝く未来のまち」～

V 人と自然にやさしいエコ生活の創造		
1 ●太陽光発電や省エネ設備の設置補助	環境部	36
2 ●公共施設への太陽光発電システムや省エネ設備の導入促進	環境部	37
3 ●環境学習の展開とリサイクルの推進	環境部	38
4 ●エコショップ認定制度など事業所等のごみ減量化等の促進	環境部	39
5 ●リユースを支援する不用品交換システムの充実	環境部	39
6 ■未利用のエネルギー資源の活用検討	環境部	40
7 ■家庭ごみの約40%を占める生ごみのリサイクルの推進	環境部	40
8 ■物を大切に作る、「もったいない文化」の普及啓発	環境部	41
VI 里と海を活かした第六次産業の創造		
1 ●地産地消の促進による里と海の恵の消費拡大(里の厨の活用促進)	経済部	41
2 ●食や農を楽しむツーリズムの推進	経済部	42
3 ●学校給食での地域農産物の利用促進	経済部・教育委員会	42
4 ●農産物と水産物のブランド化の推進	経済部	43
5 ●エコファーマーやニューフィッシャー等の推進による後継者の育成	経済部	44
6 ●つくり育てる漁業と資源管理型漁業の推進	経済部	45
7 ■全国のモデルとなる次世代型農業生産構造の確立	経済部	45
8 ■漁港施設の機能強化	経済部	46
9 ■付加価値の高い商品開発や新たな流通チャネルの確立など、「里の厨」を中心とした新たな地域活力の創出	経済部	46
10 ■「里の厨」を活用した障害者の豊かな体験の場づくりや、キャリア形成の支援	経済部・福祉保健部	47
11 ■子どもたちが地域の食文化や農業の役割を学ぶ食農教育の推進	経済部・教育委員会	47
12 ■無(減)農薬栽培や堆肥の活用など、環境保全型農業の推進	経済部	48
VII 輝くまちと元気な産業の創造		
1 ◆瀬戸風線など幹線道路の整備促進	建設部	48
2 ◆生活道路の整備と下水道整備の充実	建設部、環境部	49
●岩田駅前のコンパクトシティ化の促進		
3 ■大和支所などの公共施設の整備や再配置のあり方等の検討	建設部	50
4 ■市営溝呂井住宅の非現地建替え	建設部	51
5 ■道路整備の段差や暗がりの解消など、安心できる居住環境の整備	建設部	51
6 ■空き店舗等を活用した、地域コミュニティ活動の場の創出	市民部・経済部	52
7 ■大和総合病院の一次医療の確保と、慢性期医療やリハビリを主体とした病院への整備	病院局	52
8 ■JR岩田駅周辺の土地区画整理事業など、良好な住環境のあり方の調査・研究	建設部	53
9 ◆地域経済の活性化と雇用の創出	経済部	53
10 ◆商店や地域の事業所の活性化への支援	経済部	55

★ 「改革」と「開示」 ～改革と開示で創ります 「開かれた市民主体の行政」～

Ⅷ 将来への礎の創造		
1 ◆くち利き防止の制度化	総務部	56
2 ◆市長給与・退職金の削減	総務部	56
3 ◆行財政改革の推進	政策企画部	57
4 ◆公共施設マネジメントの実施	政策企画部	59
5 ◆ワンストップサービスの推進	総務部	59
6 ◆また来たくなる窓口サービスの向上	総務部	60
7 ◆権限移譲の推進による市民サービスの向上	総務部	61
8 ◆定期的な市政報告の実施	政策企画部	61
9 ◆情報の公開と達成率の開示	政策企画部	62
10 ●次期総合計画等の策定	政策企画部	63

【凡例】

★ 大項目

中項目		
小項目	所管部局等	掲載ページ
● 「公約」及び「7つの未来創造プロジェクト」に掲げられている施策		
◆ 「公約」のみに掲げられている施策		
■ 「7つの未来創造プロジェクト」のみに掲げられている施策		

3 進捗状況及び評価・検証（総括表）

【総括表の見方】

公約の柱等	進捗状況					達成(実施)状況	満足度改善指標 (詳細は次頁)
	H24	H25	H26	H27	H28		
★「ふれあい」と「絆」 ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」							
I 地域コミュニティの創造	67.9%	97.2%	100.0%	100.0%	75.0%	●協議・検討中 ●未実施	●達成 ●実施中 ●協議・検討中 ●未実施
II 地域包括ケアシステムの創造	96.2%	98.2%	100.0%	98.2%	81.5%	●達成 ●実施中 ●協議・検討中 ●未実施	0事業 14事業 0事業 0事業
III 家庭の子育て応援体制の創造	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	81.5%	●達成 ●実施中 ●協議・検討中	2事業 10事業 0事業
IV 安全で安心できるまちの創造	79.4%	91.2%	95.6%	90.0%	72.5%		

中項目を構成している施策や事業の進捗度を平均したものを示しています。(単年度毎)

施策・事業の達成(実施)状況について事業数を示しています。

本工程表の対象期間である5年間の計画を100%としたときの全体の進捗度を示しています。
※1

市民アンケートにおける「市政に対する評価と今後の期待」の設問のうち、中項目に関連の深い項目をピックアップし、その満足度が市長2期目就任時と比較して、どのように推移したかを示しています。

【満足度改善指標の解説】

加重平均値の利用 満足度、不満足度、どちらともいえないなど、それぞれの考えを含めた相対的な評価を行い、市民満足度の推移をより細かく把握する。**【加重平均値 = {(A×2) + (B×1) + (C×-1) + (D×-2) / 回答数}**

選択肢	満足	やや満足	どちらともいえない	やや不満	不満
点数	+2	+1	0	-1	-2
回答数	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ

市民満足度改善指標 指数値は、2期目就任時の平成24年度と平成27年度との加重平均値の差を示している。

改善指標	A	B	C	D	E
指数値	+0.15 以上	+0.05～ +0.14	-0.05～ +0.04	-0.14～ -0.04	-0.15 以下

※1
事業によっては計画期間の途中から始まったものや終了するものもあるため、単年度毎の進捗度を合計したものを500%(計画期間の全体)で割った数字と一致しません。

○5年間の計画を100%としたときの全体の進捗度の算定式
(単年毎の進捗の合計) ÷ (100×5×事業数 - (100×黒塗部分))
(例) 中項目I「地域コミュニティの創造」
3,150 ÷ (100×5×9 - (100×3)) = 0.75 (75.0%)
中項目III「家庭の子育て応援体制の創造」
4,400 ÷ (100×5×12 - (100×6)) = 0.8148 (81.5%)

4 進捗状況及び評価（総括表）

上段：単年度（1年間の進捗） 下段：計画期間（5年間）における進捗

公約の柱等	進捗状況					達成（実施）状況	満足度改善指標 （詳細は次頁）
	H24	H25	H26	H27	H28		
★「ふれあい」と「絆」 ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」							
I 地域コミュニティの創造	67.9%	97.2%	100.0%	100.0%	75.0%	●達成 1事業 ●実施中 8事業 ●協議・検討中 0事業 ●未実施 0事業	B +0.05
II 地域包括ケアシステムの創造	96.2%	98.2%	100.0%	98.2%	78.3%	●達成 0事業 ●実施中 14事業 ●協議・検討中 0事業 ●未実施 0事業	B +0.13
III 家庭の子育て応援体制の創造	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	81.5%	●達成 2事業 ●実施中 10事業 ●協議・検討中 0事業 ●未実施 0事業	C +0.02
IV 安全で安心できるまちの創造	79.4%	91.2%	95.6%	90.0%	72.5%	●達成 2事業 ●実施中 12事業 ●協議・検討中 2事業 ●未実施 1事業	B +0.14
★「地域の宝」と「知恵」 地域の宝と知恵で創ります 「豊かで輝く未来のまち」							
V 人と自然にやさしいエコ生活の創造	97.2%	90.9%	97.7%	97.7%	75.9%	●達成 1事業 ●実施中 10事業 ●協議・検討中 0事業 ●未実施 0事業	B +0.06
VI 里と海を活かした第六次産業の創造	95.8%	89.3%	87.5%	92.9%	72.4%	●達成 0事業 ●実施中 12事業 ●協議・検討中 2事業 ●未実施 0事業	B +0.11
VII 輝くまちと元気な産業の創造	100.0%	100.0%	85.0%	87.5%	74.6%	●達成 1事業 ●実施中 13事業 ●協議・検討中 0事業 ●未実施 1事業	C +0.04
★「改革」と「開示」 改革と開示で創ります 「開かれた市民主体の行政」							
VIII 将来への礎の創造	100.0%	93.3%	91.7%	92.9%	77.4%	●達成 2事業 ●実施中 13事業 ●協議・検討中 1事業 ●未実施 0事業	B +0.13

市民満足度改善指標

★「ふれあい」と「絆」 ～ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」～

I 地域コミュニティの創造			
指標の内容	市長就任時 (2期/H24)	近況値 (H27)	満足度改善指標
●市政への市民参加の推進	-0.03	0.07	B +0.05
●市民団体やNPOなどの育成	0.05	0.03	
●地域のコミュニティ活動に対する支援	0.04	0.10	
II 地域包括ケアシステムの創造			
指標の内容	市長就任時 (2期/H24)	近況値 (H27)	満足度改善指標
●地域医療対策の充実	-0.23	0.03	B +0.13
●高齢者福祉対策の充実	0.05	0.11	
●障害者福祉対策の充実	0.08	0.14	
III 家庭の子育て応援体制の創造			
指標の内容	市長就任時 (2期/H24)	近況値 (H27)	満足度改善指標
●子育て支援対策の充実	0.25	0.27	C +0.02
IV 安全で安心できるまちの創造			
指標の内容	市長就任時 (2期/H24)	近況値 (H27)	満足度改善指標
●消防・防災体制の充実	0.51	0.60	B +0.14
●地震・台風などの災害対策の充実	-0.10	0.09	

★ 「地域の宝」と「知恵」 ～地域の宝と知恵で創ります 「豊かで輝く未来のまち」～

V 人と自然にやさしいエコ生活の創造			
指標の内容	市長就任時 (2期/H24)	近況値 (H27)	満足度改善指標
●ごみの収集・処理対策の充実	0.65	0.71	B +0.06
●資源のリサイクル対策の充実	0.50	0.56	
VI 里と海を活かした第六次産業の創造			
指標の内容	市長就任時 (2期/H24)	近況値 (H27)	満足度改善指標
●農林水産業の振興	-0.12	-0.01	B +0.11
VII 輝くまちと元気な産業の創造			
指標の内容	市長就任時 (2期/H24)	近況値 (H27)	満足度改善指標
●幹線道路の整備(国道・県道など)	0.73	0.62	C +0.04
●地域の生活道路の維持・補修	0.27	0.24	
●上下水道の整備・浄化槽設置促進	0.57	0.67	
●地元中小企業の支援	-0.24	-0.03	

★ 「改革」と「開示」 ～改革と開示で創ります 「開かれた市民主体の行政」～

VIII 将来への礎の創造			
指標の内容	市長就任時 (2期/H24)	近況値 (H27)	満足度改善指標
●市政に関する情報提供や情報公開	0.01	0.16	B +0.13
●健全な財政運営や行政改革の推進	-0.15	0.02	
●市民サービスの充実	-0.01	0.06	

4 政策工程表（個票）

【個票の見方】

★「ふれあい」と「絆」 ～ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」～						
I 地域コミュニティの創造						
1 コミュニティ活動への支援						
主要施策	目標	「コミュニティ推進基本方針」に基づき、市民との協働による地域自治推進のための対話・取組みを強化する				27年度末達成状況
「コミュニティ推進基本方針」の策定及び推進	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画	「コミュニティ推進基本方針」の策定・事業の実施				【実施中】
施策の概要	「コミュニティ推進基本方針」策定のための市民懇話会を開催	「コミュニティ推進基本方針」策定	「コミュニティ推進基本方針」の策定・事業の実施	「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 ・地域づくり「対話」「つながり」事業	「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 ・地域づくり「対話」「つながり」事業	
市民との協働の実践状況	「コミュニティ推進基本方針」に基づき、地域が取り組むコミュニティプラン策定を支援。地域ふれあい協働隊が11地域21件の地域事業で活動。	○コミュニティ推進基本方針策定懇話会の開催 ・開催回数：1回 ・市民懇話会の役割確認及び策定に関する情報の共有を図った	○コミュニティ推進基本方針策定懇話会の開催 ・開催回数：5回 ・市民懇話会の役割確認及び策定に関する情報の共有を図った	○コミュニティ推進基本方針策定懇話会の開催 ・開催回数：2回 ・12月に方針を策定	○コミュニティ協議会に対するプラン策定への支援 ・策定済団体：伊保木、塩田 ○地域ふれあい協働隊の活動 ・11地域21事業 延べ92人活動	
担当部局	市民部					
進捗	計画より遅れている	25 %	計画より遅れている	50 %	計画どおり実施	100 %
決算	3 千円	502 千円	511 千円	961 千円	千円	

政策工程表の対象となる政策を掲げています。

各年度末時点での達成状況を示しています。

施策や事業の実施による、平成28年度末の達成目標を掲げています。

各年度における具体的な取り組みを示しています。

事業実施に際しての市民との協働の取り組みや市民へのPR、意識啓発の状況を示しています。

各年度における進捗及び進捗度を25%刻みで示しています。

各年度における進捗や実績、成果、成果を表す指標（■で表示）などを示しています。

◎ 工程表内の矢印については、施策や事業の実施状況によって切り替えています。 実線：施策や事業を実施中 点線：施策や事業の実施について協議・検討中

◎ 工程表には、施策や事業の実施に必要な経費を示していますが、予算については、予算編成後に確定したものを、決算については、実際にかかった額を示していきます。

★「ふれあい」と「絆」 ～ふれあいと絆で創ります 「やさしく安心な市民生活」～

I 地域コミュニティの創造

1 コミュニティ活動への支援

主要施策		「コミュニティ推進基本方針」に基づき、市民との協働による地域自治推進のための対話・取組みを強化する				27年度末達成状況 【実施中】
「コミュニティ推進基本方針」の策定及び推進		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要 地域コミュニティの組織や拠点づくりを推進するための基本方向や目標を示した「コミュニティ推進基本方針」を策定し、市民との協働による地域自治を推進する。		工程計画 ・「コミュニティ推進基本方針」策定のための市民懇話会を開催		・「コミュニティ推進基本方針」の策定 ・地域との対話スタート事業の実施		・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 ・地域づくり「対話」「つながり」事業
市民との協働の実践状況 「コミュニティ推進基本方針」に基づき、地域が取り組むコミュニティプラン策定を支援。地域ふれあい協働隊が11地域21件の地域事業で活動。		○コミュニティ推進基本方針策定懇話会の開催 ・開催回数：1回 ・市民懇話会の役割確認及び策定に関する情報の共有を図った		○コミュニティ推進基本方針策定懇話会の開催 ・開催回数：5回 ・市民懇話会の役割確認及び策定に関する情報の共有を図った		○コミュニティ推進基本方針策定懇話会の開催 ・開催回数：2回 ・12月に方針を策定
担当部局 市民部		進捗 計画より遅れている 25 % 決算 3 千円		進捗 計画より遅れている 50 % 決算 500 千円		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 524 千円
主要施策 地域づくり推進事業の推進		地域づくり推進事業の推進				27年度末達成状況 【実施中】
「コミュニティ推進基本方針」の策定及び推進		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要 地域の特性や創意工夫を活かしたコミュニティ活動の活性化や地域づくり推進を図るため「地域づくり推進事業交付金」を各地域へ交付する。		工程計画 ・地域づくり推進事業交付金の交付		・地域づくり推進事業交付金の交付		・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 ・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進
市民との協働の実践状況 各地域における、協働のまちづくりを推進するための各事業に対しての支援		○地域づくり推進事業交付金の交付：12地域 ・各種講座や公民館まつり、運動会等イベントの開催等を支援した		○地域づくり推進事業交付金の交付：12地域 ・各種講座や公民館まつり、運動会等イベントの開催等を支援した		○地域づくり推進事業交付金の交付：12地域 ・各種講座や公民館まつり、運動会等イベントの開催等を支援した
担当部局 市民部		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 4,940 千円		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 4,840 千円		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 4,840 千円
		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 12,184 千円		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 14,955 千円		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 千円

2 地域コミュニティ活動の拠点機能の充実

主要施策		目標 公民館の地域自主運営に対する支援等を行い、円滑な運営を推進する				27年度末達成状況 【実施中】
公民館の地域自主運営への支援	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	施策の概要	工程計画	→			
地域コミュニティの拠点となっている公民館への運営支援等により、市民との協働による地域自治を推進する。	工程計画	・公民館自主運営への支援	・公民館自主運営への支援	・公民館自主運営への支援	・公民館自主運営への支援	・公民館自主運営への支援
	予算	58,194 千円	56,224 千円	62,997 千円	51,904 千円	57,021 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
地域活動の活性化とともに、様々な担い手による協働活動の拠点である施設の整備	進捗・実績・成果等	○地域コミュニティ活動の拠点となる公民館の運営支援 ■地域の自治会や公民館活動に参加している人の割合：61.1%	○地域コミュニティ活動の拠点となる公民館の運営支援 ■地域の自治会や公民館活動に参加している人の割合：65.9%	○地域コミュニティ活動の拠点となる公民館の運営支援 ■地域の自治会や公民館活動に参加している人の割合：60.8%	○地域コミュニティ活動の拠点となる公民館の運営支援 ■地域の自治会や公民館活動に参加している人の割合：62.2%	
	担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
市民部	決算	53,414 千円	55,124 千円	58,573 千円	48,692 千円	千円

3 (仮称)室積コミュニティセンターの建設

主要施策		目標 (仮称)室積コミュニティセンターの整備について、平成27年度中に整備する				27年度末達成状況 【実現・達成】
(仮称)室積コミュニティセンターの整備	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	施策の概要	工程計画	→			
室積公民館の老朽化に伴い、地域コミュニティが抱える様々な課題の解決や自主的な活動を支援するためのコミュニティ活動の拠点として整備する。	工程計画	・基本計画・基本設計の策定	・基本計画・基本設計の策定 ・実施設計に着手	・実施設計の作成 ・建築工事に着手	・建築工事完了	
	予算	9 千円	10,005 千円	46,473 千円	381,831 千円	千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実現・達成	
室積地区住民を対象としたワークショップの実施	進捗・実績・成果等	○(仮称)室積コミュニティセンター市民懇話会の開催 ・開催回数：4回 ・敷地の検討を中心とした意見交換	○実施設計着手 【前年度計画分】 ○基本計画・基本設計の策定の開催 ○(仮称)室積コミュニティセンター市民懇話会の開催 ・開催回数：4回 ・基本計画・基本設計(案)に対する意見交換	○実施設計の作成 ○建設工事に着手 ○(仮称)室積コミュニティセンター活用ワークショップの開催 ・開催回数5回	○(仮称)室積コミュニティセンター活用ワークショップの開催 ・開催回数5回 ○建設工事の完了 ○竣工式、オープニングイベントの実施	
	担当部局	進捗	計画より遅れている 25 %	計画どおり実施 175 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
市民部	決算	9 千円	10,003 千円	150,231 千円	349,974 千円	千円

4 主体的な市民活動への支援

主要施策		27年度末達成状況 【協議・検討中】			
地域づくり支援センターの機能強化	目標 中間支援組織との協働による地域づくり支援センターの運営を検討し、機能強化に努める 年度 H24 H25 H26 H27 H28 工程計画 将来的に市と協働で地域づくり支援センターの運営の一翼を担うことを検討するとともに中間支援組織の育成を強化する。 予算 13,740 千円 8,108 千円 8,345 千円 7,865 千円 7,927 千円 進捗・実績・成果等	進捗 実施中 実績 ○市民活動活性化講座の開催 ・開催回数: 7回 ・参加者数: 103人 成果等 ○中間支援組織との定例会開催 ・開催回数: 14回	進捗 実施中 実績 ○市民活動活性化講座の開催 ・開催回数: 8回 ・参加者数: 207人 成果等 ○中間支援組織との定例会開催 ・開催回数: 12回	進捗 実施中 実績 ○市民活動活性化講座の開催 ・開催回数: 7回 ・参加者数: 145人 成果等 ○中間支援組織との定例会開催 ・開催回数: 12回	進捗 実施中 実績 ○市民活動活性化講座の開催 ・開催回数: 7回 ・参加者数: 117人 成果等 ○中間支援組織との定例会開催 ・開催回数: 3回
市民との協働の実践状況	進捗 計画どおり実施 100 % 計画どおり実施 100 % 計画どおり実施 100 % 計画どおり実施 100 % % 決算 12,675 千円 7,591 千円 7,943 千円 8,128 千円 千円				
担当部局	市民部				
主要施策		27年度末達成状況 【実施中】			
「元気なまち協働推進事業」の推進 (市民公益活動助成制度)	目標 多様な主体が公益的な活動に参加するための制度を構築し、市民力の活用を図る 年度 H24 H25 H26 H27 H28 工程計画 市民の公益的な活動を支援する「市民公益活動助成制度」を推進し、市民団体等の活動支援や新たな市民の公益的活動の参加を促進する。 予算 千円 190 千円 2,050 千円 2,050 千円 2,206 千円 進捗・実績・成果等	進捗 実施中 実績 ○元気なまち協働推進事業の募集 ○出会いカフェの開催 参加者43人(市民活動団体等28人、市職員13人)	進捗 実施中 実績 ○元気なまち協働推進事業の募集 ・応募 20団体 採択 11団体 ○出会いカフェの開催 参加者 40人(市民活動団体等 27人、市職員 13人)	進捗 実施中 実績 ○元気なまち協働推進事業の募集 ・応募 11団体 採択 9団体 ○出会いカフェの開催 参加者 40人(市民活動団体等 27人、市職員 13人)	進捗 実施中 実績 ○事業のPR及び実施 ・協働研修及び出会いカフェ
市民との協働の実践状況	進捗 % 計画どおり実施 100 % 計画どおり実施 100 % 計画どおり実施 100 % % 決算 千円 52 千円 1,635 千円 1,311 千円 千円				
担当部局	市民部				

5 地域づくりの中核を担う、新たな地域コミュニティ組織づくりの推進

主要施策		「コミュニティ推進基本方針」に基づき、市民との協働による地域自治推進のための対話・取組みを強化する				27年度末達成状況 【実施中】
地域コミュニティ組織への支援		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要 地域コミュニティの組織や拠点づくりを推進するための基本方向や目標を示した「コミュニティ推進基本方針」を策定し、市民との協働による地域自治を推進する。		工程計画 ・「コミュニティ推進基本方針」策定のための市民懇話会を開催		・「コミュニティ推進基本方針」の策定 ・「コミュニティ推進基本方針」の策定 ・地域との対話スタート事業の実施		・「コミュニティ推進基本方針」に基づく施策の推進 ・地域づくり「対話」「つながり」事業
市民との協働の実践状況 「コミュニティ推進基本方針」に基づき、地域が取り組むコミュニティプラン策定を支援。地域ふれあい協働隊が11地域21件の地域事業で活動。		進捗・実績・成果等 ○コミュニティ推進基本方針策定懇話会の開催 ・開催回数：1回 ・地域コミュニティのあり方について意見交換及び情報の共有を図った		○コミュニティ推進基本方針策定懇話会の開催 ・開催回数：5回 ・市民懇話会の役割確認及び策定に関する情報の共有を図った		○コミュニティ協議会に対するプラン策定への支援 ・策定済団体：伊保木、塩田 ○地域ふれあい協働隊の活動 ・11地域21事業 延べ92人活動
担当部局 市民部		進捗 計画より遅れている 25 %		計画より遅れている 50 %		計画どおり実施 100 %
決算 3 千円		500 千円		524 千円		770 千円

6 市民と行政が対等な立場で取り組む、協働事業の充実

主要施策		市民との協働による取組みを進め、公共サービスの充実や既存事業の再構築を図る				27年度末達成状況 【実施中】
「元気なまち協働推進事業」の推進（協働事業提案制度）		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要 市民からの提案と実践により、市民サービスなどを提供する「協働事業提案制度」を創設する。		工程計画 ・「協働事業提案制度」の制度設計及び募集		・「協働事業提案制度」の検討		・「協働事業提案制度」の検討 ・事業のPR及び実施 ・「協働事業提案制度」の検討
市民との協働の実践状況 出会いカフェの開催		進捗・実績・成果等 ○元気なまち協働推進事業の募集 ○出会いカフェの開催 参加者43人(市民活動団体等28人、市職員13人)		○元気なまち協働推進事業の募集 ・応募 20団体 採択 11団体 ○出会いカフェの開催 参加者 40人(市民活動団体等 27人、市職員 13人)		○元気なまち協働推進事業の募集 ・応募 11団体 採択 9団体 ○出会いカフェの開催 参加者 40人(市民活動団体等 27人、市職員 13人)
担当部局 市民部		進捗 %		計画どおり実施 100 %		計画どおり実施 100 %
決算 千円		52 千円		1,635 千円		1,311 千円

主要施策		目標 多様な主体がアダプト・プログラムへ参加できる仕組みづくりを推進する				27年度末達成状況 【実施中】
アダプト・プログラムの推進	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画	→				
施策の概要	工程計画	・事業の実施	・事業の実施	・事業の実施	・事業の実施	・事業の実施
	予算	115 千円	87 千円	76 千円	77 千円	68 千円
市民との協働の実践状況		実施中	実施中	実施中	実施中	
環境美化ボランティア・サポート事業参加団体の清掃活動に対して、消耗品(ゴミ袋・軍手等)を支給。	進捗・実績・成果等	○環境美化ボランティア・サポート事業参加団体:12団体 ・市指定箇所:0/11箇所 ・参加団体指定箇所:12箇所	○環境美化ボランティア・サポート事業参加団体:14団体 ・市指定箇所:0/11箇所 ・参加団体指定箇所:14箇所	○環境美化ボランティア・サポート事業参加団体:14団体 ・市指定箇所:0/11箇所 ・参加団体指定箇所:14箇所	○環境美化ボランティア・サポート事業参加団体:16団体 ・市指定箇所:0/11箇所 ・参加団体指定箇所:16箇所	
	担当部局	市民部				
	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	28 千円	28 千円	52 千円	82 千円	千円





II 地域包括ケアシステムの創造

1 包括的・総合的な地域包括ケア体制の構築

主要施策		目標 平成24～26年度で医療介護連携システムを構築し、平成27～29年度で高齢者支援システムの構築を目指す				27年度末達成状況 【実施中】
地域包括ケアシステムの構築	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画	→				
本市の地域包括ケアシステムの構築に向けた調査研究を行う。	工程計画	○医療介護連携システム構築に向けた取り組み ・地域包括ケアシステム庁内検討会設置 ・在宅医療等実態調査	○医療介護連携システム構築に向けた取り組み ・地域包括ケアシステム考察事業 ・医療連携等実態調査 ・在宅医療推進体制調査研究事業	○医療介護連携システム構築に向けた取り組み ・地域包括ケアシステム構築に向けた基本的方向性の提示 ○高齢者支援システム構築に向けた調査研究	○医療介護連携システムの推進 ・在宅医療介護連携事業 ○高齢者支援システム構築に向けた取り組み ・介護支援ボランティアポイント事業	○医療介護連携システムの推進 ・在宅医療介護連携事業 ○高齢者支援システム構築に向けた取り組み ・介護支援ボランティアポイント事業
	予算	174 千円	1,147 千円	314 千円	341 千円	2,049 千円
市民との協働の実践状況		実施中	実施中	実施中	実施中	
市民ボランティアである「ふれ愛サポーター」が介護サービス施設等でボランティア活動を行う。	進捗・実績・成果等	○地域包括ケアシステム庁内検討会を設置 ・市民部局及び病院局(4部局7課(室))の横断的な組織による意見交換・検討を実施 ・会議回数:2回 ○在宅医療等実態調査を実施 ・在宅医療の実施状況や関係機関との連携状況などの実態を把握し、基礎資料とした ・調査対象: 市内病院・診療所 37医療機関 訪問看護ステーション3事業所	○地域包括ケアシステム考察事業 ・本市の現状を分析し、課題・問題点の整理及び考察を実施 ○医療連携等実態調査 ・在宅医療の実施状況や医療と介護の連携状況など実態を把握した。 ・調査機関: 歯科診療所20機関、薬局24薬局、介護老人保健施設2施設、居宅介護支援事業所10事業所 ○在宅医療推進体制調査研究事業 ・在宅医療を通じて得た在宅医療者のニーズを介護との連携によりサービス提供に繋げる事業を実施	○医療介護連携システム構築に向けた取り組み ・実態調査結果、考察事業の成果を踏まえ、システム構築に向けた基本的方向性を作成し、地域包括ケア計画と位置付けられている「本市高齢者保健福祉計画及び第6期介護保険事業計画」にその方向性を反映。 ○医療介護連携システム構築に向けた取り組み ・高齢者支援サービス実態調査を実施し、市内で提供されている高齢者支援サービスの実施状況について実態把握した。 ・高齢者支援システムの具体的事業の一つとして介護支援ボランティアポイント制度の先進地視察を実施。 ・各種施設等におけるボランティアの受け入れに関するアンケート調査の実施し、現状を把握した。	○医療介護連携システムの推進 ・医療介護情報連携シートの本格的な活用を開始した。 ○高齢者支援システム構築に向けた取り組み ・介護支援ボランティアポイント事業を設置し、ふれ愛サポーターが介護サービス施設等で行うボランティア活動に対し、ふれ愛ポイントを付与した。	
	担当部局	福祉保健部				
	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	80 千円	1,117 千円	313 千円	207 千円	千円

2 大和や牛島の地域医療の確保

主要施策		27年度末達成状況 【実施中】			
離島における医療の確保	目標	牛島診療所の運営を継続し、離島における地域医療を確保する			
	年度	H24	H25	H26	H27
施策の概要	工程計画	→			
	予算	92 千円	1,597 千円	4,089 千円	4,119 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中
	進捗・実績・成果等	○診療日：火、水、金、土 （水は午前中のみ） ○延べ受診者数：1,142人	○平成28年度までの指定管理者として牛島衛生組合を指定 ○診療日：火、水、金、土 （水は午前中のみ） ○延べ受診者数：1,127人	○平成28年度までの指定管理者として牛島衛生組合を指定 ○診療日：火、水、金、土 （水は午前中のみ） ○延べ受診者数：916人	○平成28年度までの指定管理者として牛島衛生組合を指定 ○診療日：火、水、金、土 （水は午前中のみ） ○延べ受診者数：874人
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
	決算	83 千円	1,595 千円	4,047 千円	4,090 千円
					千円
主要施策		27年度末達成状況 【実施中】			
大和総合病院の医療機能充実及び安定的、継続的な運営	目標	大和総合病院の医療機能充実及び安定的、継続的な運営に努める			
	年度	H24	H25	H26	H27
施策の概要	工程計画	→			
	予算	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中
	進捗・実績・成果等	○大和総合病院経常収支比率：100.7% ○回復期リハビリ病棟開設（平成24年4月1日）	○大和総合病院経常収支比率：102.8%	○大和総合病院経常収支比率：109.6%	○大和総合病院経常収支比率：106.8%
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
	決算	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
					千円

主要施策		27年度末達成状況 【実施中】			
牛島診療所への医師派遣	目標	牛島診療所への医師派遣を継続して行う			
	年度	H24	H25	H26	H27
施策の概要					
へき地医療拠点病院である光総合病院から牛島診療所へ医師の派遣を行う。	工程計画	・牛島診療所への医師派遣			
	予算	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況					
	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中
	担当部局	○牛島診療所への医師派遣実施 ・派遣日：火、水、金、土 （水は午前のみ）			
病院局	進捗	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%
	決算	0千円	0千円	0千円	0千円
3 2つの市立病院の機能分化と機能強化					
主要施策		27年度末達成状況 【実施中】			
急性期医療の充実	目標	光総合病院を移転新築し、急性期医療を充実させる			
	年度	H24	H25	H26	H27
施策の概要					
急性期医療充実のための光総合病院を移転新築する。	工程計画	・光総合病院の今後のあり方について検討及び公表	・新病院建設のための基本計画作成	・検討	・基本設計
	予算	0千円	0千円	0千円	60,800千円
市民との協働の実践状況					
	進捗・実績・成果等	○考え方を取りまとめて市長へ報告（平成25年2月） ○施政方針にて移転新築を表明	○光総合病院移転新築整備基本計画議案を平成26年3月議会に上程	○光総合病院移転新築整備基本計画 平成26年9月議会可決 ○部門別計画の策定	○新光総合病院基本設計
	担当部局	・実施設計 ・用地取得			
病院局	進捗	計画どおり実施 100%	計画より遅れている 75%	計画どおり実施 125%	計画どおり実施 100%
	決算	0千円	0千円	0千円	46,440千円

主要施策		大和総合病院の機能充実を図る				27年度末達成状況 【実施中】
大和総合病院の医療機能充実	目標					H28
	年度	H24	H25	H26	H27	
施策の概要		→				
大和総合病院の医療機能の充実を図る。	工程計画	・回復期リハビリ病棟開設 ・医療機器整備	・医療機器等整備	・医療機器等整備	・医療機器等整備	・医療機器等整備
	予算	0 千円	28,980 千円	44,696 千円	30,900 千円	59,700 千円
市民との協働の実践状況		→				
担当部局	進捗・実績・成果等	○回復期リハビリ病棟開設 (平成24年4月1日) ○医療機器整備 (上部消化管汎用スコープ他)	○医療機器整備 (X線骨密度測定装置他)	○医療機器整備 (移動型X線撮影装置他)	○医療機器整備 (腹部超音波診断装置他)	
	病院局	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 %
		決算 0 千円	決算 25,409 千円	決算 41,957 千円	決算 22,170 千円	決算 千円

4 高齢者や障害者を支える地域福祉ネットワークの構築

主要施策		老人クラブ等関係機関と連携した定期的な訪問見守り活動を継続して実施する				27年度末達成状況 【実施中】
高齢者の地域見守り体制の充実	目標					H28
	年度	H24	H25	H26	H27	
施策の概要		→				
高齢者保健福祉実態調査の実施及び老人クラブ会員や福祉員により、一人暮らし等の在宅高齢者の定期的な訪問を行う。	工程計画	・地域団体等と連携し訪問見守り活動等を実施することにより地域や近所とのつながりを促進	・地域団体等と連携し訪問見守り活動等を実施することにより地域や近所とのつながりを促進	・地域団体等と連携し訪問見守り活動等を実施することにより地域や近所とのつながりを促進 ・次期計画策定の中で、あり方を検討	・地域団体等と連携し訪問見守り活動等を実施することにより地域や近所とのつながりを促進	・地域団体等と連携し訪問見守り活動等を実施することにより地域や近所とのつながりを促進
	予算	848 千円	717 千円	713 千円	649 千円	693 千円
市民との協働の実践状況		→				
担当部局	進捗・実績・成果等	○高齢者保健福祉実態調査の実施 ・高齢者訪問:2,763世帯 ○友愛訪問活動事業実施 ・老人クラブ訪問:67単位、357件 ・福祉員訪問:295人、1,509件 ■高齢者福祉対策の充実に関する満足度:26.1%	○高齢者保健福祉実態調査の実施 ・高齢者訪問:2,797世帯 ○友愛訪問活動事業実施 ・老人クラブ訪問:67単位、349件 ・福祉員訪問:283人、1,414件 ■高齢者福祉対策の充実に関する満足度:26.9%	○高齢者保健福祉実態調査の実施 ・高齢者訪問:2,897世帯 ○友愛訪問活動事業実施 ・老人クラブ訪問:67単位、334件 ・福祉員訪問:265人、1,373件 ○高齢者見守り活動に関する協定の締結 ・民間事業所:7事業所 ■高齢者福祉対策の充実に関する満足度:30.1%	○高齢者保健福祉実態調査の実施 ・高齢者訪問:3,113世帯 ○友愛訪問活動事業実施 ・老人クラブ訪問:69単位、352件 ・福祉員訪問:317人、1,500件 ○高齢者見守り活動に関する協定の締結 ・民間事業所:13事業所 ■高齢者福祉対策の充実に関する満足度:27.7%	
	福祉保健部	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 %
		決算 764 千円	決算 629 千円	決算 629 千円	決算 629 千円	決算 千円

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
光市地域自立支援協議会の活用	目標	関係機関や地域住民によるネットワーク体制を構築、強化し、障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう支援する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	・「地域生活」「就労」「教育」の視点で、当事者や家族、関係機関により協議・取組み	・「地域生活」「就労」「教育」に「権利擁護」の視点を加え、虐待予防等を通じて、地域ネットワークの必要性を周知・啓発	・「地域生活」「就労」「教育」「相談・権利擁護」の視点で当事者や家族、関係機関により協議・取組み ・虐待予防等を通じて地域ネットワークの必要性を周知・啓発	・「地域生活」「就労」「教育」「相談・権利擁護」の視点で当事者や家族、関係機関により協議、取組み ・共生社会の実現に向け、相互理解や地域ネットワーク等の必要性を周知、啓発	・「地域生活」「就労」「教育」「相談・権利擁護」の視点で当事者や家族、関係機関により協議、取組み ・共生社会の実現に向け、相互理解や地域ネットワーク等の必要性を周知、啓発
	予算	356 千円	480 千円	453 千円	260 千円	414 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
	進捗・実績・成果等	○イベントを通じたPR活動の実施 ○「発達障害支援者研修会」を通じた障害への理解促進 ○支援者間で共有し、適切な支援へ繋げるよう「障害者サービス情報マップ」を作成 ○活動回数：20回 ■障害者福祉対策の充実に関する満足度：21.2%	○イベントを通じたPR活動の実施 ○「発達障害支援者研修会」を通じた障害への理解促進（参加者：84人） ○「障害者虐待予防講演会」を通じた障害への理解促進（参加者：80人） ○活動回数：23回 ■障害者福祉対策の充実に関する満足度：22.5%	○イベントを通じたPR活動の実施 ○「発達支援研修会」を通じた障害への理解促進（参加者：83人） ○「障害者虐待予防講演会」を通じた障害への理解促進（参加者：43人※参加者を支援者に限定） ○活動回数：24回 ■障害者福祉対策の充実に関する満足度：23.8%	○ふれあい促進事業など障害がある人との交流活動やイベントを通じたPR活動の実施 ○「発達支援研修会」を通じた障害への理解促進（参加者：59人） ○「障害者虐待予防講演会」を通じた障害への理解促進（参加者：41人※参加者を支援者に限定） ○活動回数：23回 ■障害者福祉対策の充実に関する満足度：21.8%	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	175 千円	193 千円	244 千円	113 千円	千円

5 高齢者の権利擁護と認知症支援策の充実

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
権利擁護事業の推進	目標	高齢者の権利を守るため、複雑・多様化する高齢者の問題解決に向け、支援体制を整備する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	・虐待予防講演会の開催 ・権利侵害が疑われる虐待や消費者被害の予防に関する啓発	・虐待予防講演会の開催 ・成年後見制度の周知や利用促進	・虐待予防講演会の開催 ・成年後見制度の周知や利用促進 ・次期計画策定の中で、あり方を検討	・虐待予防講演会の開催 ・成年後見制度の周知や利用促進	・虐待予防講演会の開催 ・成年後見制度の周知や利用促進
	予算	168 千円	206 千円	175 千円	91 千円	203 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
	進捗・実績・成果等	○虐待予防講演会の開催 ・開催回数：1回 ・参加者数：73人 ○高齢者虐待への対応：16件 ○消費者被害予防の啓発：12回	○虐待予防講演会の開催 ・開催回数：1回 ・参加者数：100人 ○高齢者虐待への対応：19件 ○消費者被害予防の啓発：12回	○虐待予防講演会の開催 ・開催回数：1回 ・参加者数：106人 ○高齢者虐待への対応：24件 ○消費者被害予防の啓発：13回	○虐待予防講演会の開催 ・開催回数：1回 ・参加者数：133人 ○高齢者虐待への対応：14件 ○消費者被害予防の啓発：13回	
担当部局	進捗	計画より遅れている 75 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	98 千円	157 千円	156 千円	71 千円	千円

主要施策		市民の認知症への啓発を図り、認知症高齢者への支援体制を強化する				27年度末達成状況 【実施中】
認知症サポーターの育成及び活用	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画	→				→
施策の概要	工程計画	・認知症サポーター養成講座の開催(随時)	・認知症サポーター養成講座の開催(随時)	・次期計画策定の中で活用について検討	・認知症サポーター養成講座の開催(随時) ・認知症サポーターレベルアップ研修の実施	・認知症サポーター養成講座の開催(随時) ・認知症サポーターレベルアップ研修の実施
	予算	125 千円	125 千円	131 千円	175 千円	175 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中 ○認知症サポーター養成講座の開催 ・開催回数:20回 ・受講者数:1,278人 ■認知症サポーター総数:5,020人	実施中 ○認知症サポーター養成講座の開催 ・開催回数:13回 ・受講者数:609人 ■認知症サポーター総数:5,629人	実施中 ○認知症サポーター養成講座の開催 ・開催回数:12回 ・受講者数:717人 ■認知症サポーター総数:6,341人	実施中 ○認知症サポーター養成講座の開催 ・開催回数:14回 ・受講者数:680人 ○認知症サポーターレベルアップ研修開催 ・開催回数:1回(2日間) ・受講者延べ数:82人 ■認知症サポーター総数:7,021人	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
福祉保健部	決算	125 千円	116 千円	111 千円	161 千円	千円

6 地域包括支援センターの機能強化

主要施策		地域ケア会議を開催することにより、地域の課題を把握し、解決に向けて検討する				27年度末達成状況 【実施中】
地域ケア会議の開催による課題の把握及び検討	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画	→				→
施策の概要	工程計画	○地域ケア会議の開催 ・個別ケースに対するケアマネジメント支援	○地域ケア会議の開催 ・「在宅医療推進体制調査研究事業」における医師会提出の事例について検討	○地域ケア会議の開催 ・地域の課題の把握	○地域ケア会議の充実 ・地域ケア個別会議 ・地域ケア連絡会議 ・地域ケア検討会議 ・地域ケア全体会議	○地域ケア会議の充実 ・地域ケア個別会議 (自立支援型介護予防ケアマネジメント導入) ・地域ケア連絡会議 ・地域ケア検討会議 ・地域ケア全体会議
	予算	0 千円	0 千円	0 千円	209 千円	266 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中 ○地域ケア会議の開催 ・開催回数:25回 ・処遇困難な個別ケースの問題解決に努めた	実施中 ○地域ケア会議の開催 ・開催回数:17回(再掲) ・在宅医療推進体制調査研究事業における事例検討件数:4件	実施中 ○地域ケア会議の開催 ・開催回数:17回 ・個別ケース会議から出た地域課題の把握	実施中 ○地域ケア会議の開催 ・個別会議回数:18回 ・連絡会議回数:12回 ・検討会議回数:1回 ・全体会議回数:3回 ・多様な生活課題を抱える高齢者支援のため、医療・介護等関係者間と連携を図った。	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
福祉保健部	決算	0 千円	0 千円	0 千円	24 千円	千円

主要施策		ワンストップサービスの拠点として、あらゆる関係機関と連携を図り、多様化する相談に適切に対応する				27年度末達成状況 【実施中】
高齢者への相談支援体制の充実	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	○総合相談の充実 ・相談窓口の周知 ・職員の資質の向上		○総合相談の充実 ・職員の資質の向上、・相談面接のマニュアル化、・関係機関との連携強化、・もの忘れ相談会の開催 ○次期計画策定の中であり方を検討		○総合相談の充実 ・職員の資質の向上、・関係機関との連携強化、・もの忘れ相談日の設定、 ・認知症地域支援推進員の配置、 ・認知症ケアパスの作成
	予算	5,948 千円	5,948 千円	6,029 千円	7,219 千円	6,096 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
	進捗	○相談人数 ・地域包括支援センター：延べ1,665人 ・4在宅介護支援センター：延べ3,081人	○相談人数 ・地域包括支援センター：延べ1,869人 ・4在宅介護支援センター：延べ3,505人	○相談人数 ・地域包括支援センター：延べ1,790人 ・4在宅介護支援センター：延べ3,499人 ・もの忘れ相談会 1回	○相談人数 ・地域包括支援センター：延べ2,403人 ・4在宅介護支援センター：延べ3,693人 ・もの忘れ相談日相談件数：49件 ○認知症地域支援推進員1名配置 ○認知症ケアパス300冊作成	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
福祉保健部	決算	5,938 千円	5,897 千円	5,988 千円	6,867 千円	千円
7 地域包括ケアシステムを支えるサービス体制の充実						
主要施策		平成26年度に第6期介護保険事業計画を策定し、充実した介護サービスの提供に努める				27年度末達成状況 【実施中】
第6期介護保険事業計画の策定及び推進	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画		・第6期介護保険事業計画のための日常生活圏域ニーズ調査の実施	・第6期介護保険事業計画の策定	・第6期介護保険事業計画に基づく介護サービスの基盤整備及び適正な介護サービスの提供 ・市民協議会において同計画の進捗状況等の協議	・第6期介護保険事業計画に基づく介護サービスの基盤整備及び適正な介護サービスの提供 ・市民協議会において同計画の進捗状況等の協議 ・第7期介護保険事業計画策定のための日常生活圏域ニーズ調査の実施
	予算	千円	2,425 千円	13 千円	718 千円	2,995 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等		○調査時期 26年1月 ○調査対象者数2,000人 ○有効回収数1,657人 ○回収率82.9% ○結果報告書 26年3月作成	・計画策定方針を市民協議会で協議(9月) ・中間報告を市民協議会で協議(12月) ・パブリックコメント実施(1月) ・最終計画を市民協議会で協議(3月) ・27年3月策定	・介護保険事業計画冊子作成 300部 ・介護保険料の見直し(介護保険料段階、負担割合、低所得者軽減措置等) ・介護給付等費用適正化緊急対策事業の実施 4,427件(通知書数)	
担当部局	進捗	%	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
福祉保健部	決算	千円	1,230 千円	7 千円	589 千円	千円

主要施策		目標 要支援・要介護状態になることを予防するため、「特定高齢者」の把握及び介護サービス利用の促進に努める				27年度末達成状況 【実施中】
介護予防対策の推進	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画	→				
施策の概要	「基本チェックリスト」等による生活機能低下の早期発見、介護予防に対する意識啓発及び介護予防教室実施等による悪化予防を図る。	・基本チェックリストの回収率を向上し、「特定高齢者」を早期に発見、適切な介護予防事業への利用につなげる	・基本チェックリストの回収率を向上し、「特定高齢者」を早期に発見、適切な介護予防事業への利用につなげる	・基本チェックリストの回収率を向上し、「特定高齢者」を早期に発見、適切な介護予防事業への利用につなげる ・次期計画策定の中で、あり方を検討	・在宅介護支援センターや民生委員、児童委員との連携強化を図り、基本チェックリスト等による「特定高齢者」の把握を進めるとともに、適切な介護予防事業の利用につなげる	・在宅介護支援センターや民生委員、児童委員との連携強化を図り、基本チェックリスト等による「特定高齢者」の把握を進めるとともに、適切な介護予防事業の利用につなげる
	予算	4,432 千円	3,016 千円	2,317 千円	1,116 千円	309 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中 ○基本チェックリストを新65歳到達者へ送付 ・送付数:891人 ・返送数:382人 ・回収率:42.8% ○介護予防サービス利用者数:98人	実施中 ○基本チェックリストを新65・70・75歳到達者へ送付 ・送付数:2,691人 ・返送数:1,253人 ・回収率:46.6% ○介護予防サービス利用者数:83人	実施中 ○基本チェックリストを新65・70・75歳到達者へ送付 ・送付数:2,541人 ・返送数:1,134人 ・回収率:44.6% ○介護予防サービス利用者数:94人	実施中 ○特定高齢者把握者数:86人 ○介護予防サービス利用者数:95人	
担当部局	進捗	計画より遅れている 75 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
福祉保健部	決算	3,060 千円	721 千円	801 千円	209 千円	千円

Ⅲ 家庭の子育て応援体制の創造



1 子ども医療費の無料化継続と母子保健の推進

主要施策		目標 子ども医療費等の無料化を継続して実施する				27年度末達成状況 【実施中】
子ども医療費等助成制度の充実	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画	→				
施策の概要	乳幼児医療費・ひとり親家庭医療費の助成や小学校就学後から高校3年生の入院にかかる医療費の助成(子ども医療費)を市独自で実施する。	・一部自己負担について、本市独自施策として無料化を継続 ・子ども医療費の助成範囲を高校生まで拡大	・事業継続実施	・事業継続実施	・事業継続実施 ・小学1～3年生は入院に加えて、通院、歯科、調剤を助成範囲に追加(H27.3補正)	・事業継続実施
	予算	130,660 千円	121,897 千円	119,751 千円	116,009 千円	136,686 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中 ○子ども医療費助成制度について、中学校修了前から高校修了前(満18歳に達する日以後最初の3月31日までの者)に拡大 ○助成対象 ・乳幼児医療費:1,999人 ・ひとり親医療費:892人 ・子ども医療費:21人	実施中 ○助成対象 ・乳幼児医療費:1,979人 ・ひとり親医療費:831人 ・子ども医療費:15人	実施中 ○助成対象 ・乳幼児医療費:1,915人 ・ひとり親医療費:777人 ・子ども医療費:21人	実施中 ○子ども医療費助成制度について、小学1～3年生は入院に加えて、通院、歯科、調剤を助成範囲に追加。 ○助成対象 ・乳幼児医療費:1,775人 ・ひとり親医療費:756人 ・子ども医療費(入院):24人 ・子ども医療費(通院等):757人(H27.3補正:16,811千円)	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
福祉保健部	決算	130,491 千円	114,041 千円	108,784 千円	123,110 千円	千円



主要施策		目標 母体と胎児の健康を守るとともに、安心して出産できる体制の充実を図る				27年度末達成状況 【実施中】
妊娠・出産ケアシステムの充実	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画	<ul style="list-style-type: none"> ・妊婦健診(14回)と不妊治療費補助の継続実施 ・妊婦健診(14回)の継続実施と妊婦訪問、相談を随時実施 ・妊婦訪問、妊婦相談を随時実施 ・ハイリスク妊婦への継続支援 				
施策の概要	工程計画	<ul style="list-style-type: none"> ・妊婦健診(14回)と不妊治療費補助の継続実施 ・妊婦健診(14回)の継続実施と妊婦訪問、相談を随時実施 ・妊婦訪問、妊婦相談を随時実施 ・ハイリスク妊婦への継続支援 ・不妊治療費補助の継続と不妊治療費補助事業の新設 ・ハイリスク妊婦名簿の作成と出産後の継続管理強化 				
	予算	47,043 千円	45,914 千円	47,041 千円	46,077 千円	46,086 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
	進捗・実績・成果等	<ul style="list-style-type: none"> ○妊婦健診14回の平均受診率: 98.5% ○一般不妊治療費助成事業による妊娠成立数: 15件 (申請者の30%) 	<ul style="list-style-type: none"> ○妊婦健診14回の平均受診率: 96.6% ○一般不妊治療費助成事業による妊娠成立数: 10件 (申請者の21.3%) ○不妊治療費補助制度申請数: 0件 	<ul style="list-style-type: none"> ○妊婦健診14回の平均受診率: 95.8% ○一般不妊治療費助成事業による妊娠成立数: 15件 (申請者の22.1%) ○不妊治療費補助制度申請数: 1件 	<ul style="list-style-type: none"> ○妊婦健診14回の平均受診率: 96.7% ○一般不妊治療費助成事業による妊娠成立数: 15件 (申請者の28.8%) ○不妊治療費補助制度申請数: 3件 	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
福祉保健部	決算	42,012 千円	38,591 千円	40,438 千円	39,130 千円	千円

2 子育てと仕事の両立の支援

主要施策		目標 保護者のニーズに応じた多様な特別保育を継続して実施する				27年度末達成状況 【実施中】
各種保育事業の実施	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画	<ul style="list-style-type: none"> ・各保育園で一時預かり、延長保育、障害児保育を実施 ・浅江南保育園で休日保育を実施 ・病児・病後児保育施設で病児・病後児保育を実施 				
施策の概要	工程計画	<ul style="list-style-type: none"> ・各保育園で一時預かり、延長保育、障害児保育を実施 ・浅江南保育園で休日保育を実施 ・病児・病後児保育施設の改修により他市施設にて病児・病後児保育を実施 				
	予算	64,894 千円	60,467 千円	61,045 千円	43,482 千円	49,259 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
	進捗・実績・成果等	<ul style="list-style-type: none"> ○実施箇所数及び人数 ・延長保育: 12か所、81人/日 ・障害児保育: 9か所、23人/日 ・一時預かり: 11か所、延べ1,194人 ・ホリデイ保育: 1か所、2人/日 ※障害児保育は全園受入可能 	<ul style="list-style-type: none"> ○実施箇所数及び人数 ・延長保育: 12か所、91人/日 ・障害児保育: 8か所、20人/日 ・一時預かり: 11か所、延べ1,326人 ・ホリデイ保育: 1か所、1人/日 ※障害児保育は全園受入可能 	<ul style="list-style-type: none"> ○実施箇所数及び人数 ・延長保育: 12か所、94人/日 ・障害児保育: 10か所、26人/日 ・一時預かり: 11か所、延べ870人 ・ホリデイ保育: 1か所、2人/日 ※障害児保育は全園受入可能 	<ul style="list-style-type: none"> ○実施箇所数及び人数 ・延長保育: 12か所、89人/日 ・障害児保育: 9か所、28人/日 ・一時預かり: 11か所、延べ882人 ・幼稚園型一時預かり: 2か所、延べ2,819人 ・ホリデイ保育: 1か所、1人/日 ※障害児保育は全園受入可能 	・事業継続実施
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
福祉保健部	決算	64,703 千円	54,449 千円	65,158 千円	35,987 千円	千円

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
保育料等の軽減の実施	目標	安心して保育所や幼稚園に預けることができる環境を構築するために、子育て世代の経済的負担の軽減を継続して実施する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画					
	予算	46,340 千円	47,800 千円	47,500 千円	50,570 千円	46,561 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等					
	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
担当部署	福祉保健部	決算				
		46,959 千円	48,540 千円	49,996 千円	46,617 千円	千円

3 留守家庭児童教室(サンホーム)の充実

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
サンホームの管理・運営の充実	目標	待機児童0人を維持するとともに、保育サービスの向上を図る				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画					
	予算	45,447 千円	49,610 千円	48,289 千円	52,370 千円	59,423 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等					
	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
担当部署	教育委員会	決算				
		44,628 千円	46,116 千円	48,411 千円	54,862 千円	千円



4 保育園・幼稚園を核とする地域交流活動の促進

主要施策		地域における子育て支援機能を高めるため、①相談機能の強化、②各園独自の特色ある事業を実施し、平成26年度以降の「わ」事業への移行を目指す。				27年度末達成状況【実施中】		
子育て支援の「わ」事業の推進		H24	H25	H26	H27	H28		
施策の概要 各幼保育園を地域における子育て支援の核に位置づけ、子育て家庭の身近な交流・相談の場として事業を展開する。		工程計画 ・園開放、園庭開放 ・子育て等に関する相談業務 ・保育出前講座の実施				・本事業への取組みについて、各園ごとに目指すべきビジョン・方向性を実施計画として整理	・実施計画に沿い、各園独自性を持った子育て支援の「わ」事業として計画的に実施 ・計画的に事業実施 ・取り組みを私立園に拡大	・計画的に事業実施
市民との協働の実践状況		実施中 ○園開放、園庭開放の実施 ・全園実施:227回・年間利用者:4,120人 ○子育て等相談件数 ・全園実施:104件 ○保育出前講座の実施 ・全園実施:6回・参加者:278人 ■子育て支援対策の充実に関する満足度:31.6%	実施中 ○園開放、園庭開放の実施 ・全園実施:222回・年間利用者:3,809人 ○子育て等相談件数 ・全園実施:76件 ○保育出前講座の実施 ・全園実施:6回・参加者:362人 ■子育て支援対策の充実に関する満足度:34.2%	実施中 ○園開放、園庭開放の実施 ・全園実施:192回・年間利用者:2,719人 ○子育て等相談件数 ・全園実施:46件 ○保育出前講座の実施 ・全園実施:6回・参加者:333人 ■子育て支援対策の充実に関する満足度:31.3%	実施中 ○園開放、園庭開放の実施 〈公立〉・全園実施:175回・年間利用者:2,535人 〈私立〉・12園で実施:128回・年間利用者:2,557人 ○子育て等相談件数 ・公立全園実施:79件 ○保育出前講座の実施 ・全園実施:5回・参加者:292人			
担当部局 福祉保健部		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 811 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 565 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 457 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 455 千円	進捗 % 決算 千円		
主要施策		家庭・地域・行政が一体となった子育て見守りネットワークを構築する				27年度末達成状況【実施中】		
ひかり子育て見守りネットワーク事業の推進		H24	H25	H26	H27	H28		
施策の概要 地域から子育てを応援、手助けできるよう子育てサポーターを市民から募集、各園・小中学校に子育て支援コーディネーターを配置し、子育て家庭からの相談や支援を行う。		工程計画 ・地域子育てサポーターに関する詳細設計 ・職員子育てサポーターに関する 詳細設計 ・協議 ・子育て支援コーディネーターの養成				・地域サポーターの周知・団体への協力依頼 ・職員子育てサポーターの養成 ・子育て支援コーディネーターの養成	・ひかり子育てサポーター(市民)の募集・養成 ・子育てサポーター(職員)の継続実施 ・子育て支援コーディネーターの継続実施	・ひかり子育てサポーター(市民・職員)の継続実施 ・子育て支援コーディネーターの継続実施
市民との協働の実践状況		千円	協議・検討中 60 千円	実施中 74 千円	実施中 298 千円	266 千円		
担当部局 福祉保健部		進捗 % 決算 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 60 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 23 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 164 千円	進捗 % 決算 千円		




5 家庭の養育力を高める相談・支援体制の構築

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
養育支援訪問事業の推進	目標	養育不安を抱える家庭への積極的な訪問により、将来的な虐待要因リスクの低減を図る				
	年度	H24	H25	H26	H27	
施策の概要						
保健師をはじめ助産師・臨床心理士等が養育支援を特に必要とする家庭に訪問し、指導・助言等を実施する。	工程計画	<ul style="list-style-type: none"> 実施要綱の制定 養育支援検討会議の設置及び会議の開催 事業実施 	<ul style="list-style-type: none"> 事業実施 養育支援検討会議の開催 	<ul style="list-style-type: none"> 事業実施 養育支援検討会議の開催 	<ul style="list-style-type: none"> 事業実施 養育支援検討会議の開催 	
	予算	91 千円	95 千円	95 千円	95 千円	
市民との協働の実践状況						
担当部局	進捗・実績・成果等	<ul style="list-style-type: none"> ○養育支援検討会議の開催：2回 ○専門的訪問件数：4件 ○保健師訪問件数：390件 	<ul style="list-style-type: none"> ○養育支援検討会議の開催：1回 ○専門的訪問件数：4件 ○保健師訪問件数：360件 	<ul style="list-style-type: none"> ○養育支援検討会議の開催：1回 ○専門的訪問件数：1件 ○保健師訪問件数：400件 	<ul style="list-style-type: none"> ○養育支援検討会議の開催：1回 ○専門的訪問件数：0件 ○保健師訪問件数：464件 	
	福祉保健部	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
		決算	44 千円	19 千円	13 千円	3 千円
主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
乳幼児相談と支援体制の充実	目標	乳幼児期の異常の早期発見早期支援とともに、保護者の育児不安に対する支援を充実する				
	年度	H24	H25	H26	H27	
施策の概要						
乳幼児の健やかな成長と保護者への支援のため、乳幼児訪問、育児相談、保健指導、5歳児発達相談事業を実施する。	工程計画	<ul style="list-style-type: none"> 乳幼児訪問、育児相談、保健指導、5歳児発達相談事業の継続実施 	<ul style="list-style-type: none"> 乳幼児訪問、育児相談、保健指導、5歳児発達相談事業の継続実施 要支援母子のデータ化とカンファレンスの充実 	<ul style="list-style-type: none"> 乳幼児訪問、育児相談、保健指導、5歳児発達相談事業の継続実施 要支援母子のデータ化とカンファレンスの充実 	<ul style="list-style-type: none"> 乳幼児訪問、育児相談、保健指導、5歳児発達相談事業の継続実施 要支援母子のデータ化とカンファレンスの充実 	
	予算	1,276 千円	1,319 千円	1,316 千円	1,413 千円	
市民との協働の実践状況						
母子保健推進員と連携し、乳児の全戸訪問を実施するとともに、乳幼児相談と支援体制の啓発に努めた。5歳児発達相談事業では、医師会や市内保育園幼稚園等との連携のもと、事業の充実に努めた。	進捗・実績・成果等	<ul style="list-style-type: none"> ○乳幼児訪問件数：516件 ○育児相談件数：1,158件 ○5歳児発達相談受診者数：49人 	<ul style="list-style-type: none"> ○乳幼児訪問件数：570件 ○育児相談件数：1,074件 ○5歳児発達相談受診者数：41人 	<ul style="list-style-type: none"> ○乳幼児訪問件数：548件 ○育児相談件数：1,066件 ○5歳児発達相談利用者数：46人 	<ul style="list-style-type: none"> ○乳幼児訪問件数：503件 ○育児相談件数：1,108件 ○5歳児発達相談利用者数：39人 	
	福祉保健部	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
		決算	1,041 千円	1,269 千円	1,316 千円	1,413 千円

6 家族の団らんの輪を広げ、ふれあい促進や子育てに関わる負担軽減、様々な知恵や知識の伝承など、多くの利点が考えられる多世代同居、近居の促進

主要施策		25年度末達成状況 【実現・達成】				
多世代同居や近居の促進策の検討	目標	子育て世代の人口定住対策の一環として、多世代同居や近居の促進策について検討する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画					
子育て世代の定住を促進するため、子どもの健全育成に資する多世代同居や近居の促進策の可能性について検討を行う。	予算	0 千円	30 千円	千円	千円	千円
	進捗・実績・成果等					
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	協議・検討中 ○市民アンケートにて多世代同居の現状や市民意向等を調査 ○電話やインターネット等により他市の事例等についての現状や取組状況の調査を実施		実現・達成 ○先進地視察により、他市多世代同居の現状や施策効果等を調査 ○本市の現状や風土、市民意向等々を総合的に勘案し、現時点において、特段の促進策は実施しないこととした。		
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%	%	%
政策企画部	決算	0 千円	11 千円	千円	千円	千円

7 コミュニティ・スクール指定校の拡大

主要施策		26年度末達成状況 【実現・達成】				
コミュニティ・スクール指定校の拡大	目標	平成26年度までに、市内すべての小中学校をコミュニティ・スクールに指定する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画					
準備校への計画的な支援(各校の会議に出席し、コミュニティ・スクールについての説明を行う等)を図る。	予算	120 千円	0 千円	0 千円	千円	千円
	進捗・実績・成果等					
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中 ○島田中をコミュニティ・スクールに指定(市内2校目) ○啓発のためのリーフレットを作成・配付 ○各校の会議へ出席し説明:14校 ■コミュニティ・スクール指定率:12.5%		実施中 ○室積中・光井中・大和中をコミュニティ・スクールに指定し、市内全5中学校の指定完了 ○研究協議会の実施 ・全小中学校参加:16校 ・実施回数:2回 ■コミュニティ・スクール指定率:31.25%		実現・達成 ○市内全小学校をコミュニティ・スクールに指定完了 ○研究協議会の実施 ・全小中学校参加:16校 ・実施回数:2回 ■コミュニティ・スクール指定率:100%
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%	%
教育委員会	決算	119 千円	0 千円	0 千円	千円	千円

8 子どもたちの校外活動や地域活動、社会参加機会の充実

主要施策		目標				27年度末達成状況 【実施中】
キャリア教育の推進と社会への適応力の育成	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	施策の概要	工程計画				
青少年の奉仕活動・体験活動等の促進を図るため、少年少女セミナー、中学生リーダー養成講座・光ジュニアクラブなどの講座を開講する。	予算	480 千円	480 千円	485 千円	688 千円	605 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実現・達成 ○関係各校への募集要請を実施 ○中学生リーダー養成講座・光ジュニアクラブの講座の実施 ・実施回数:13回 ・延べ参加者数:761人 ・会員数:252人 ○少年少女セミナーの実施 ・実施回数:5回 ・延べ参加者数:85人	実施中 ○関係各校への募集要請を実施 ○中学生リーダー養成講座・光ジュニアクラブの講座の実施 ・実施回数:11回 ・延べ参加者数:642人 ・会員数:239人 ○少年少女セミナーの実施 ・実施回数:5回 ・延べ参加者数:53人	実施中 ○関係各校への募集要請を実施 ○中学生リーダー養成講座・光ジュニアクラブの講座の実施 ・実施回数:13回 ・延べ参加者数:651人 ・会員数:211人 ○少年少女セミナーの実施 ・実施回数:5回 ・延べ参加者数:88人	実施中 ○関係各校への募集要請を実施 ○中学生リーダー養成講座・光ジュニアクラブの講座の実施 ・実施回数:13回 ・延べ参加者数:832人 ・会員数:242人 ○少年少女セミナーの実施 ・実施回数:5回 ・延べ参加者数:77人	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
教育委員会	決算	211 千円	328 千円	347 千円	613 千円	千円

IV 安全で安心できるまちの創造

1 自主防災の育成・支援と消防団の充実

主要施策		目標				27年度末達成状況 【実施中】
自主防災組織の設立推進、活動活性化に対する支援の実施	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	施策の概要	工程計画				
地域防災力の向上を目指し、自主防災組織の設立支援と育成強化を図るため、自主防災組織育成補助制度の有効活用を推進するとともに、地域防災リーダーの育成を図る。	予算	4,500 千円	4,500 千円	4,500 千円	2,000 千円	2,000 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中 ○自主防災組織育成補助制度を創設 ・設立推進事業:20件、400千円 ・活動支援事業:5件、193千円 ・資機材整備事業:20件、735千円 ■自主防災組織率:72.8%	実施中 ○自主防災組織育成補助制度を実施 ・設立推進事業:13件、260千円 ・活動支援事業:7件、384千円 ・資機材整備事業:14件、530千円 ■自主防災組織率:78.2%	実施中 ○自主防災組織育成補助制度を実施 ・設立推進事業:28件、560千円 ・活動支援事業:12件、565千円 ・資機材整備事業:22件、833千円 ■自主防災組織率:94.5%	実施中 ○自主防災組織支援補助を実施 42件 954千円 ■自主防災組織率:94.5%	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画より進んでいる 100 %	計画より進んでいる 100 %	%
総務部	決算	1,328 千円	1,174 千円	1,958 千円	954 千円	千円

主要施策		目標 消防団員の減少を未然に防ぐとともに、消防団の防災力の向上を図る				27年度末達成状況 【実施中】
消防団員の確保		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要		消防団員の定員に対する充足率を維持し、大規模災害に対する安定した消防体制を確保する。				
工程計画		・消防団員確保に向け、消防団情報を広く発信するため消防団専用ホームページ及びSNSを開設	・消防団員の充足率を98%以上に維持 ・消防団員確保が難しい地域に対する対策を検討	・消防団員の確保を図る ・大規模災害へ迅速に対応できる防災力の向上を図るため、人材育成計画を作成し、これに基づく新たな教育研修を実施	・充足率を98%以上を維持し、かつ、組織の質の向上のため、人材育成計画に基づく教育を実施	○消防団員の充足率を98%以上に維持する。 ○消防団員が地域防災の指導的な役割を担い、自主防災組織等との訓練を実施することで連携を図り、地域の防災力を向上させる。
予算		0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況		実施中	実施中	実施中	実施中	
進捗・実績・成果等		安定的な消防団員の確保と団員教育の充実により、地域の防火・防災体制の充実強化が図られた。	○消防団専用ホームページ及びSNSによる消防団の情報発信を開始し、これらのメディアを通じての消防団入団者も現れた ○平成25年4月1日現在にて、条例定数の530人、充足率100%を達成した。 今後も消防団専用ホームページ及びSNSによる消防団の情報発信を継続し、団員の確保に努めるとともに、組織の質の向上のため、団員の人材育成に努める。	○平成26年4月1日現在で、条例定数530人、充足率100%。 ○消防団の震災対応マニュアルを作成し、マニュアルに基づき大規模地震発生を想定して、全分団を対象に参集訓練を実施。 ○人材育成計画については、団員の知識・技術の向上を図るため、効果的な教育や訓練等の実施方法について作成中。	○平成28年3月31日現在、条例定数530人、充足率99%。 ○消防団組織の醸成のための人材育成として、計画的に一定役職以上の団員に教育機関等が行う研修を受講させるとともに、定期的に部内研修及び訓練を実施。	
担当部局		消防組合消防本部				
進捗		計画どおり実施 100%	計画より進んでいる 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	%
決算		0千円	0千円	0千円	0千円	千円

2 災害時要援護者の避難支援体制の構築

主要施策		目標 平成25年度までに、各地区ごとの福祉避難所を指定するとともに、平成28年度までに、福祉避難所として利用可能な施設等を新たに抽出し指定する				27年度末達成状況 【実施中・充実】
災害時要援護者に対する避難体制の構築		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要		災害発生時において、要援護者が安心して避難所生活を送ることが出来る体制を確保するため、物資、器材、人材が整っている社会福祉施設等を福祉避難所に指定する。				
工程計画		・福祉避難所として利用可能な施設等を抽出	・福祉避難所の指定	・新たな福祉避難所として利用可能な施設等の抽出を行い指定	・新たな福祉避難所として利用可能な施設等の抽出を行い指定	・新たな福祉避難所として利用可能な施設等の抽出を行い指定
予算		0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況		協議・検討中	実施中	実施中	実施中	
進捗・実績・成果等		○福祉避難所指定に向け、関係所管と協議、調整を実施 ○「介護老人保健施設ナイスケアまほろば」と福祉避難所の設置・運営に関する協定を締結（平成24年8月31日）	○民間福祉施設等と福祉避難所の協定を締結 ・8事業所13施設と締結 【前年度計画分】 ○福祉避難所として利用可能な施設等を決定	○民間福祉施設と福祉避難所の協定を追加で締結 ・1施設と締結	○民間福祉施設と福祉避難所の協定を追加で締結 ・1事業所2施設と締結	
担当部局		総務部				
進捗		計画より遅れている 25%	計画どおり実施 175%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	%
決算		0千円	0千円	0千円	0千円	千円

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
災害時要援護者避難支援者登録率の向上	目標	災害時要援護者の登録率の向上に併せ避難支援者登録率の向上を図る。				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
	要援護者の避難体制の構築に向け避難支援者の登録を進める。	・災害時要援護者の把握調査を実施するとともに避難支援者登録率を66.1%とする	・災害時要援護者の把握調査を実施するとともに避難支援者登録率を68.4%とする	・災害時要援護者の把握調査を実施するとともに避難支援者登録率を74.9%とする	・災害時要援護者の把握調査を実施するとともに避難支援者登録率を81.5%とする	・災害時要援護者の把握調査を実施するとともに避難支援者登録率を88.0%とする
市民との協働の実践状況	予算	8,832 千円	1,289 千円	1,289 千円	2,146 千円	1,703 千円
	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
担当部局	進捗	○災害時要援護者把握調査の実施・登録率:20.9%	○災害時要援護者把握調査の実施・登録率:23.0%	○災害時要援護者把握調査の実施・登録率:23.4%	○災害時要援護者把握調査の実施・情報提供同意率:24.3%	
	決算	○地域支援団体への名簿提供:4団体、192人分 ■避難支援者登録率:61.8%	○地域支援団体への名簿提供:3団体、196人分 ■避難支援者登録率:54.8%	○地域支援団体への名簿提供:2団体、138人分 ■避難支援者登録率:40.2%	○地域支援団体への名簿提供:11団体、396人分 ■避難支援者登録率:36.7%	○地域支援団体への名簿提供(累計):25団体、1,172人分 ■地域支援団体への名簿提供(累計):9団体、442人分
福祉保健部	進捗	計画より遅れている 75 %	計画より遅れている 75 %	計画より遅れている 50 %	計画より遅れている 50 %	%
	決算	6,748 千円	1,275 千円	1,282 千円	2,145 千円	千円

3 防災行政無線の整備等による情報の伝達体制の構築

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
同報系防災行政無線の整備	目標	平成26年度までに、市内一円に同報系デジタル防災行政無線を整備し、平成27年度以降、戸別受信機の整備方針を検討する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
	市民に対し、迅速で確実な防災情報等を伝達する手段として、市内一円に防災行政無線(同報系)を整備する。	・同報系デジタル防災行政無線の整備に向け、実施設計を実施	・防災行政無線整備工事の実施	・防災行政無線整備工事の実施	・戸別受信機の整備方針を検討	・戸別受信機の整備方針を検討
市民との協働の実践状況	予算	10,000 千円	227,000 千円	179,296 千円	0 千円	0 千円
	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
担当部局	進捗	○同報系デジタル防災行政無線の整備に向け、基本・実施設計書を作成	○同報系デジタル防災行政無線の整備を実施 親局、中継局及び室積地区、光井地区の屋外拡声子局21ヶ所の設置が完了	○同報系デジタル防災行政無線の整備を実施 整備が完了したところから運用を開始し、12月1日から市内全域での一部運用を実施した。 ○平成27年1月30日完工	○4月1日から同報系デジタル防災行政無線の正式運用を開始 ○保守点検及び運用後の状況を見て、スピーカーの角度調整等を実施	
	決算	■地震・台風などの災害対策の充実に関する満足度:17.9%				
総務部	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	2,397 千円	122,242 千円	181,408 千円	1,620 千円	千円

主要施策		目標 平成28年度までに、新たな情報収集、伝達手段を構築し、有効活用する				27年度末達成状況 【実施中】
新たな媒体を利用した情報伝達手段の構築	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画					
施策の概要	工程計画	・KDDI、ソフトバンク携帯電話に対する緊急速報メールの運用開始	・新たな情報伝達手段(ツイッターやライン等)の調査	・新たな情報伝達手段(ツイッターやライン等)の構築に向け、関係部課との協議、調整	・新たな情報伝達手段(ツイッターやライン等)を構築	・新たな情報伝達手段(フェイスブック等)を運用
	予算	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	<p>○KDDI及びソフトバンクの携帯電話に対する緊急速報メールの運用を開始 [運用開始日] ・ソフトバンク: 平成24年5月23日 ・KDDI:平成24年6月11日</p>	<p>○他市の導入事例等を、調査、研究</p>	<p>○他市の導入事例等を、調査、研究</p>	<p>○9月から「光市防災情報」のフェイスブックを開始</p>	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100%	計画より遅れている 50%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	%
	決算	0千円	0千円	0千円	0千円	千円
4 学校施設・保育園等の耐震化の早急な実施						
主要施策		目標 平成26年度末までに学校施設の耐震化を完了させる				26年度末達成状況 【実現・達成】
学校施設の耐震化の早急な実施	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画					
施策の概要	工程計画	・耐震工事の実施 ・実施設計の作成 ・耐震2次診断の実施	・耐震工事の実施 ・実施設計の作成 ※予算の一部を翌年度に繰越	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> ※H26.3前倒しで補正 予算計上、繰越 金額:105,350千円 事業:耐震工事 </div>		
	予算	342,800千円	241,567千円	0千円	千円	千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	<p>○耐震工事の実施 室積小、光井小、浅江小、周防小、室積中、島田中、大和中 ○実施設計の作成 室積小、浅江小、三井小、岩田小、島田中 ○耐震2次診断の実施 室積小、岩田小、三輪小、島田中 ■耐震化率:86.3%</p>	<p>○耐震工事の実施 室積小、浅江小、三井小、岩田小、島田中 ○実施設計の作成 室積小、島田小(トイレ棟)、岩田小、島田中 ○耐震2次診断の実施 島田小(トイレ棟) ■耐震化率:92.2%</p>	<p>○耐震工事の実施 室積小、浅江小、島田小(トイレ棟)、岩田小、島田中 ■耐震化率:100.0%</p>		
担当部局	進捗	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	%	%
	決算	301,289千円	225,914千円	101,204千円	千円	千円

主要施策		27年度末達成状況【実施中】			
公立幼稚園・保育園の耐震化の早急な実施	目標	耐震化が必要な公立保育園3園のうち、浅江東・大和保育園について平成28年度までに耐震化を完了する			
	年度	H24	H25	H26	H27
施策の概要	工程計画	→			
	内容	・「光市公立保育所施設耐震化推進計画」の策定	・耐震化に向けた実施設計の策定(浅江東保育園)	・耐震改修工事の実施(浅江東保育園)	・耐震改修工事の実施(浅江東保育園) ・耐震化に向けた実施設計の策定(大和保育園)
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中
	内容	○「光市公立保育所施設耐震化推進計画」を策定(平成25年3月) ○構造耐震指標(1s値)が著しく低い浅江東保育園2階建棟について、早急に児童の安全を確保するため、仮設園舎(借上げ方式)を設置し、3月から保育室を移行 ■耐震化率:33.3%	○「光市公立保育所施設耐震化推進計画」に基づき、浅江東保育園の耐震化実施設計を実施 ■耐震化率:33.3%	○「光市公立保育所施設耐震化推進計画」に基づき、浅江東保育園の耐震補強工事を実施 ■耐震化率:33.3%	○「光市公立保育所施設耐震化推進計画」に基づき、浅江東保育園の耐震補強工事及び大和保育園の耐震化実施設計を実施 ■耐震化率:66.7%
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
	決算	11,745 千円	4,470 千円	52,371 千円	88,009 千円

5 防災研修、防災訓練の実施

主要施策		27年度末達成状況【実施中】			
総合防災訓練の実施	目標	毎年度、総合防災訓練を実施する			
	年度	H24	H25	H26	H27
施策の概要	工程計画	→			
	内容	・光市総合防災訓練の実施	・山口県総合防災訓練の実施(光市総合防災訓練を兼ねる)	・光市総合防災訓練の実施	・光市総合防災訓練の実施
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中
	内容	○光市総合防災訓練を実施 [実施日]平成24年8月4日 [実施場所]三井小学校グラウンド [参加者数] ・地域住民:約220人 ・防災関係機関:約180人	○山口県総合防災訓練(光市会場) ※荒天中止 [実施予定日]平成25年8月25日 [実施予定場所]虹ヶ浜海岸、大蔵池公園	○光市総合防災訓練を実施 [実施日]平成26年8月31日 [実施場所]大蔵池公園 [参加者数] ・地域住民:約230人 ・防災関係機関:約160人	○光市総合防災訓練を実施 [実施日]平成27年8月23日 [実施場所]武田沖田社宅跡地 [参加者数] ・地域住民:約120人 ・防災関係機関:約170人
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
	決算	379 千円	339 千円	638 千円	635 千円

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
職員対象防災訓練の実施	目標	毎年度、職員を対象とした防災訓練等を実施する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
	内容	・災害対策本部設置・運営の図上訓練を実施	・職員初動対応訓練の実施	・職員初動対応訓練の実施	・職員初動対応訓練の実施	・職員初動対応訓練の実施
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	→				
	内容	○災害対策本部設置・運営図上訓練を実施 [実施日]平成24年11月8日 [参加者数] ・市職員:40名 ・消防職員:8名	○初動対応訓練 [実施日]平成25年5月21日 平成26年1月17日 [訓練項目] 情報伝達訓練、非常参集訓練、災害対策本部設置訓練等	○初動対応訓練 [実施日]平成26年5月22日 [訓練項目] 情報伝達訓練、非常参集訓練、災害対策本部設置訓練等	○初動対応訓練 [実施日]平成27年5月26日 [訓練項目] 情報伝達訓練、非常参集訓練、災害対策本部設置訓練等	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	28 千円	0 千円	0 千円	0 千円	千円

6 「地域防災計画」の見直しや、各種防災マニュアルの充実

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
地域防災計画の見直し	目標	毎年度、光市防災会議を開催し、地域防災計画の見直しを行う				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
	内容	・地域防災計画の見直し	・地域防災計画の見直し	・地域防災計画の見直し	・地域防災計画の見直し	・地域防災計画の見直し
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	→				
	内容	○光市防災会議において地域防災計画の見直しを実施 [開催日]平成24年4月19日 [主な見直し内容] ・東日本大震災を踏まえ大規模災害被害想定追加 ・土砂災害警戒区域追加	○光市防災会議において地域防災計画の見直しを実施 [開催日]平成25年7月25日 [主な見直し内容] ・津波災害に対する普及啓発、避難に関する修正 ・津波災害応急対策計画の追加	○光市防災会議において地域防災計画の見直しを実施 [開催日]平成26年7月23日 [主な見直し内容] ・東南海・南海地震防災対策推進計画を南海トラフ地震防災対策推進計画に修正 ・指定緊急避難場所の指定	○光市防災会議において地域防災計画の見直しを実施 [開催日]平成27年10月29日 [主な見直し内容] ・土砂災害防止法改正に伴う修正 ・防災行政無線(同報系)運用開始に伴う修正	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	21 千円	16 千円	46 千円	41 千円	千円

主要施策		目標 平成28年度までに、避難所運営マニュアルを策定する				27年度末達成状況 【協議・検討中】
防災マニュアルの充実		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要		→				
災害発生時に効果的な対応が行えるよう、各種防災マニュアルの整備を行う。		・避難所運営マニュアル策定に向け検討	・避難所運営マニュアル策定に向け検討	・避難所運営マニュアル策定に向け検討	・避難所運営マニュアル策定に向け検討	・避難所運営マニュアル策定
市民との協働の実践状況		→				
災害発生時に、迅速で適切な避難所の設置・運営が行えるよう、出前講座開催時等に、地域住民と意見交換を行った。		○他市の策定状況等を調査、研究	○他市の策定状況等を調査、研究	○他市の策定状況等を調査、研究	○他市の策定状況等を調査、研究	
担当部局		→				
総務部		進捗 計画より遅れている 25 %	進捗 計画より遅れている 75 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 %
		決算 0千円	決算 0千円	決算 0千円	決算 0千円	決算 千円

7 各種ハザードマップの活用と津波ハザードマップの作成の検討

主要施策		目標 各種ハザードマップを活用し、防災知識の普及・啓発を推進する				27年度末達成状況 【実施中】
各種ハザードマップの活用		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要		→				
災害が発生した場合、市民が迅速・的確な避難行動を行うことが出来るよう、各種ハザードマップを活用した出前講座を開催し、防災知識の啓発を図る。		・ハザードマップを活用した出前講座の開催	・ハザードマップを活用した出前講座の開催	・ハザードマップを活用した出前講座の開催	・ハザードマップを活用した出前講座の開催	・ハザードマップを活用した出前講座の開催
市民との協働の実践状況		→				
出前講座、各種研修会等の開催時に、各種ハザードマップを活用し、市民に対し本市における各種災害による被害想定等の周知と、防災意識の高揚に努めた。		○出前講座の実施 ・実施回数：17回 ・延べ参加者数：537人	○出前講座の実施 ・実施回数：13回 ・延べ参加者数：574人	○出前講座の実施 ・実施回数：18回 ・延べ参加者数：858人	○出前講座の実施 ・実施回数：10回 ・延べ参加者数：386人	
担当部局		→				
総務部		進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 %
		決算 0千円	決算 0千円	決算 0千円	決算 0千円	決算 千円

主要施策		平成25年度に、津波ハザードマップを作成する				26年度末達成状況 【実現・達成】	
津波ハザードマップの作成		H24	H25	H26	H27	H28	
施策の概要 巨大地震による津波発生を想定し、市民が迅速・的確な避難行動を行うことが出来るよう、避難道路、避難場所を掲載した津波ハザードマップを作成する。		工程計画 ・津波ハザードマップ作成に向け検討		・津波ハザードマップを作成		・津波ハザードマップを作成	
市民との協働の実践状況		未実施		協議・検討中		実現・達成	
進捗・実績・成果等		○平成24年度に、山口県において各市町の津波浸水予測区域を公表する予定であったが、公表時期が延長されたため未実施		○山口県の津波浸水想定図の公表時期が遅れ、12月24日に公表されたため未実施 ○山口県の津波浸水想定図を調査・研究		【前年度計画分】 ○津波ハザードマップを2万部作成し、27年3月25日号広報と共に対象地区に配布。 ○作成時のワークショップ 地域づくり利支援センター 2月12日実施 24人参加 室積公民館 2月17日実施 17人参加	
担当部局		未着手 0 %		計画より遅れている 25 %		計画どおり実施 175 %	
総務部		0 千円		0 千円		8,669 千円	
進捗		未着手 0 %		計画より遅れている 25 %		計画どおり実施 175 %	
決算		0 千円		0 千円		8,669 千円	
8 災害危険個所の点検、整備							
主要施策		毎年度、防災パトロールを実施する				27年度末達成状況 【実施中】	
防災パトロールの実施		H24	H25	H26	H27	H28	
施策の概要 災害発生時の被害を最小限に抑えるための対策の検討等を行うため、防災関係機関合同による災害危険箇所の現地調査等を実施する。		工程計画 ・防災パトロールを実施		・防災パトロールを実施		・防災パトロールを実施	
市民との協働の実践状況		実施中		実施中		実施中	
進捗・実績・成果等		○光市防災パトロールを実施 [実施日]平成24年5月31日 [実施場所] ・虹ヶ浜(海岸保全施設) ・浅江小学校(耐震改修) ・宮ノ尾1号ため池(危険ため池)		○光市防災パトロールを実施 [実施日]平成25年6月3日 [実施場所] ・十王川(砂防堰堤) ・柏木ため池(危険ため池)		○光市防災パトロールを実施 [実施日]平成26年6月2日 [実施場所] ・横尾地区(土石流危険箇所) ・三島橋付近(河川改修)	
担当部局		実施中		実施中		実施中	
総務部		計画どおり実施 100 %		計画どおり実施 100 %		計画どおり実施 100 %	
進捗		計画どおり実施 100 %		計画どおり実施 100 %		計画どおり実施 100 %	
決算		0 千円		0 千円		0 千円	
進捗		計画どおり実施 100 %		計画どおり実施 100 %		計画どおり実施 100 %	
決算		0 千円		0 千円		0 千円	

9 災害時の防災拠点となる市役所本庁舎の耐震診断の実施や、避難所の確保、整備の推進

主要施策		27年度末達成状況 【未実施】				
市役所本庁舎の防災機能の確保・強化	目標	庁舎の耐震化を検討し、整備活用方針を検討する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
行政サービスや災害時の防災拠点となる市役所本庁舎の機能の確保・強化を図る。	工程計画	・耐震1次診断を実施	・耐震2次診断を実施	・庁舎整備の方向性を検討	・庁舎整備の方向性を検討	・庁舎整備の方向性を検討
	予算	1,400 千円	7,043 千円	0 千円	0 千円	0 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	未実施	未実施	
担当部局	進捗	○耐震1次診断を実施	○耐震2次診断を実施			
	総務部	進捗 計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	未着手 0 %	未着手 0 %	%
	決算	1,292 千円	6,563 千円	0 千円	0 千円	千円
主要施策		27年度末達成状況 【協議・検討中】				
災害時の避難場所の確保	目標	平成28年度までに、広域避難場所を指定する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
広域避難場所の指定及び民間施設等を活用した新たな避難施設の確保、整備を行う。	工程計画	・広域避難場所の指定に向け検討 ・民間施設等を活用した避難施設確保に向け検討	・広域避難場所の指定に向け検討 ・民間施設等を活用した避難施設確保に向け検討	・広域避難場所の指定に向け検討 ・民間施設等を活用した避難施設確保に向け検討	・広域避難場所の指定に向け検討 ・民間施設等を活用した避難施設確保に向け検討	・広域避難場所を指定 ・民間施設等を活用した避難施設確保に向け検討
	予算	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	協議・検討中	協議・検討中	協議・検討中	協議・検討中	
担当部局	進捗	○他市の策定状況等を調査、研究	○他市の策定状況等を調査、研究	○他市の策定状況等を調査、研究 ○緊急避難場所94箇所を平成26年度で指定。	○他市の策定状況等を調査、研究	
	総務部	進捗 計画より遅れている 25 %	計画より遅れている 50 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	千円

★「地域の宝」と「知恵」 ～地域の宝と知恵で創ります 「豊かで輝く未来のまち」～

V 人と自然にやさしいエコ生活の創造

1 太陽光発電や省エネ設備の設置補助

主要施策		27年度末達成状況 【実施中】				
太陽光や太陽熱などの自然エネルギーの利用促進	目標	住宅用太陽光発電システムの市域全体への拡大を目指す				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要						
地球環境への負荷低減等を目的に、自らが居住する住宅に太陽光発電システムを設置しようとする市民に補助金を交付する。		・光市省エネ生活普及促進事業の推進	・光市省エネ生活普及促進事業の推進	・光市省エネ生活普及促進事業の推進 ・事業の見直し	・光市省エネ生活普及促進事業の推進	・光市省エネ生活普及促進事業の推進
市民との協働の実践状況		実施中	実施中	実施中	実施中	
事業開始にあたり、市広報紙やHP、イベントで周知を図った。		○エコライフ補助金の交付により、住宅用太陽光発電システムの設置促進及び経済的負担の軽減 ○住宅用太陽光発電システム設置助成：104件	○エコライフ補助金の交付により、住宅用太陽光発電システムの設置促進及び経済的負担の軽減 ○住宅用太陽光発電システム設置助成：104件	○住宅用太陽光発電システムの設置助成を継続する一方、国や市場価格の動向等を踏まえて、補助額及び上限出力を見直し ○住宅用太陽光発電システム設置助成：74件	○エコライフ補助金の交付により、住宅用太陽光発電システムの設置促進及び経済的負担の軽減 ○住宅用太陽光発電システム設置助成：64件	
担当部局						
環境部		進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 %
決算		9,826 千円	9,957 千円	4,816 千円	4,397 千円	千円
主要施策		27年度末達成状況 【実施中】				
省エネ製品の導入促進	目標	省エネ製品の普及を促進し、市域から排出される温室効果ガス排出量の削減を図る				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要						
地球環境への負荷低減等を目的に、自らが居住する住宅に省エネ製品を設置しようとする市民に補助金を交付する。		・光市省エネ生活普及促進事業補助金交付要綱の施行 ・光市省エネ生活普及促進事業の推進	・実勢価格等に応じた要綱の一部改正 ・光市省エネ生活普及促進事業の推進	・光市省エネ生活普及促進事業の推進 ・対象設備・要件等の見直し	・光市省エネ生活普及促進事業の推進	・光市省エネ生活普及促進事業の推進
市民との協働の実践状況		実施中	実施中	実施中	実施中	
事業開始にあたり、市広報紙やHP、イベントで周知を図った。		○補助金交付要綱を改正し、助成対象に省エネ製品を追加 ○省エネ設備設置助成：148件 ■省エネルギーに心がけている人の割合：86.3%	○省エネ設備の設置助成を継続する一方、市場の価格動向等を踏まえて助成上限額を一部見直し ○省エネ設備設置助成：280件 ■省エネルギーに心がけている人の割合：88.0%	○省エネ設備の設置助成を継続する一方、補助対象条件を一部見直し ○省エネ設備設置助成：258件 ■省エネルギーに心がけている人の割合：86.9%	○省エネ設備の設置助成を継続する一方、補助対象製品の見直しと補助要件の一部見直し ○省エネ設備設置助成：169件 ■省エネルギーに心がけている人の割合：87.1%	
担当部局						
環境部		進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 %
決算		9,801 千円	9,722 千円	10,008 千円	4,990 千円	千円

2 公共施設への太陽光発電システムや省エネ設備の導入促進

主要施策		目標 財政状況や国の動向を見極めながら、公共施設における太陽光発電システム等の設置を推進する				27年度末達成状況 【実施中】
公共施設への太陽光発電システムの導入促進		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要						
本市の地域特性を生かした自然エネルギーの利用を図るため、公共施設への太陽光発電システムの導入を促進する。		・給食センター、里の厨、三島温泉健康交流施設、室積コミュニティセンター、市役所本庁舎への太陽光発電システム設置検討及び整備 ・給食センターへの太陽光発電システム整備 ・里の厨、三島温泉健康交流施設、室積コミュニティセンター、市役所本庁舎への太陽光発電システム設置検討及び整備 ・室積コミュニティセンター及び里の厨への太陽光発電システム整備 ・三島温泉健康交流施設、市役所本庁舎への太陽光発電システム設置検討及び整備				
市民との協働の実践状況		各施設にモニターを設置し、市民に発電状況の情報発信を行っている。				
進捗・実績・成果等		未実施 → 実施中 → 実施中				
担当部局		環境部				
進捗		% 未着手 0% 計画より遅れている 75% 計画より遅れている 75% %				
決算		千円 千円 28,226千円 35,392千円 千円				
主要施策		目標 エコオフィスプランに沿った省エネ機器導入などにより、公共施設における温室効果ガス総排出量を毎年度1%ずつ削減する				27年度末達成状況 【実施中】
公共施設への省エネ機器の導入促進		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要						
エネルギー使用による温室効果ガスの排出を削減するため、省エネ機器の導入を進めるとともに環境に配慮した使用に努める。		・エコオフィスプラン(第2期:H23~H27)の推進 ・職員エコプラス事業の実施 ・エコオフィスプラン(第2期:H23~H27)の推進 ・職員エコプラス事業の実施 ・エコオフィスプラン(第2期:H23~H27)の推進 ・職員エコプラス事業の実施 ・エコオフィスプラン(第2期:H23~H27)の推進 ・エコオフィスプラン(第3期:H28~)の策定 ・職員エコプラス事業の実施、あり方検討				
市民との協働の実践状況		エコオフィスプランの策定や取組結果について、市HPや「光市の環境」への掲載等で市民に公表している。				
進捗・実績・成果等		実施中 → 実施中 → 実施中 → 実施中				
担当部局		環境部				
進捗		計画どおり実施 100% 計画どおり実施 100% 計画どおり実施 100% 計画どおり実施 100% %				
決算		0千円 0千円 0千円 0千円 千円				

3 環境学習の展開とリサイクルの推進

主要施策		27年度末達成状況 【実施中】				
環境学習の実施による啓発活動の促進		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要 各種環境学習の実施による環境意識の醸成を図るとともに、ごみの発生抑制に向けた普及啓発活動に取り組む。		進捗・実績・成果等 ○ごみ分別出前講座の開催 ・ごみを出さない料理教室の開催 ・「ごみの行方」見学ツアーの開催 予算 160 千円				進捗・実績・成果等 ○ごみ分別出前講座の開催 ・ごみを出さない料理教室の開催 ・「ごみの行方」見学ツアーの開催 予算 318 千円
市民との協働の実践状況 各世代に応じた環境学習を実施するとともに、見学ツアーに新たに再生可能エネルギー施設も加え、広く環境問題について学べる機会を提供した。		進捗・実績・成果等 ○幼保園児及び小学生に向けた環境学習の実施:8園、9小学校 ○「ごみの行方」見学ツアーの実施:13件 ○ごみを出さない料理教室の実施:4箇所 ■ごみ分別の適正率:75.1% ■ごみの分別を行っている人の割合:94.0%				進捗・実績・成果等 ○幼保園児及び小・中学生に向けた環境学習の実施:11園、12小学校 ○「ごみの行方」見学ツアーの実施:12件 ○ごみを出さない料理教室の実施:3箇所 ■ごみ分別の適正率:73.9% ■ごみの分別を行っている人の割合:96.5%
担当部局 環境部		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 112 千円				進捗 計画どおり実施 100 % 決算 224 千円
主要施策 ごみ分別意識を高揚させることによるリサイクル率の向上		27年度末達成状況 【実施中】				
施策の概要 ごみへの異物の混入を防ぐとともに、古紙類のリサイクルを推進し、更なるリサイクル率の向上を図る。		H24	H25	H26	H27	H28
市民との協働の実践状況 スマートフォン等で利用できる「ごみ分別アプリ」を導入し周知するとともに、ごみ減量等推進委員会議や出前講座等を実施することにより適正な分別収集の徹底に努めた。		進捗・実績・成果等 ○ごみ減量等推進委員会議の実施(6月及び2月):10地区 ○ごみ分別出前講座の実施:9団体 ○イベントにおける啓発活動:エコフェスタ、ふるさとまつり ■リサイクル率:28.6%				進捗・実績・成果等 ○ごみ減量等推進委員会議の実施(6月及び2月):10地区 ○ごみ分別出前講座の実施:16団体 ○イベントにおける啓発活動:ふるさとまつり ■リサイクル率:29.4%
担当部局 環境部		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 0 千円				進捗 計画どおり実施 100 % 決算 0 千円
主要施策 家庭からのごみ搬出時の分別をより徹底し、加熱処理されていた古紙類のリサイクルを増加させることなどによりリサイクル率の向上を図る		進捗・実績・成果等 ○ごみ減量等推進委員会議の実施(6月及び2月):10地区 ○ごみ分別出前講座の実施:8団体 ○イベントにおける啓発活動:エコフェスタ、ふるさとまつり ■リサイクル率:31.0%				進捗・実績・成果等 ○ごみ減量等推進委員会議の実施(6月及び2月):10地区 ○ごみ分別出前講座の実施:12団体 ○イベントにおける啓発活動:エコフェスタ、ふるさとまつり ■リサイクル率:28.8% ■アプリダウンロード件数:1,198件
担当部局 環境部		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 0 千円				進捗 計画どおり実施 100 % 決算 497 千円

4 エコショップ認定制度など事業所等のごみ減量化等の促進

主要施策		目標				27年度末達成状況		
事業所におけるごみ減量化等の促進		エコショップ認定店舗数の増加を図り、事業所におけるごみ減量化を促進する				【実施中】		
		年度	H24	H25	H26	H27	H28	
施策の概要		工程計画	→				→	
エコショップで事業を実施することにより、ごみ減量化の意識高揚を図る。		工程計画	・レジ袋削減などごみ減量化活動の促進 ・廃電池の回収	・レジ袋削減などごみ減量化活動の促進 ・廃電池の回収	・レジ袋削減などごみ減量化活動の促進 ・廃電池の回収 ・認定店舗数の増加	・レジ袋削減などごみ減量化活動の促進 ・廃電池の回収 ・認定店舗数の増加	・レジ袋削減などごみ減量化活動の促進 ・廃電池の回収	
		予算	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
市民との協働の実践状況		進捗	実施中	実施中	実施中	実施中		
4店舗を新たにエコショップとして認定し(既認定店のうち1店舗閉店)、カレンダーに情報を掲載するなど、ごみ減量化活動に取り組める体制を支援した。		進捗・実績・成果等	○エコショップでの取り組み ・レジ袋辞退 ・エコフェスタでのエコショップラリーへの参加 ・廃電池回収ボックスの設置 ■エコショップ認定店数:9店舗	○エコショップでの取り組み ・レジ袋辞退 ・廃電池回収ボックスの設置 ■エコショップ認定店数:9店舗	○エコショップでの取り組み ・レジ袋辞退 ・廃電池回収ボックスの設置 ■エコショップ認定店数:9店舗	○エコショップでの取り組み ・レジ袋辞退 ・廃電池回収ボックスの設置 ■エコショップ認定店数:12店舗		
担当部局		環境部	進捗	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	%
		環境部	決算	32千円	0千円	0千円	0千円	千円

5 リユースを支援する不用品交換システムの充実

主要施策		目標				27年度末達成状況		
不用品交換システムの充実		リユースシステムの充実により、粗大ごみの搬出を抑制する				【実施中】		
		年度	H24	H25	H26	H27	H28	
施策の概要		工程計画	→				→	
リユース支援システムの拡充により、循環型社会の形成に向けた取り組みを推進する。		工程計画	・リユースネットひかりの実施 ・フリマネットひかりの実施	・リユースネットひかりの改善 ・フリマネットひかりの実施 ・リユースキッズひかりの開始	・リユースネットひかりの改善 ・フリマネットひかりの実施 ・リユースキッズひかりの実施	・リユースネットひかりの改善 ・フリマネットひかりの実施 ・リユースキッズひかりの実施	・リユースネットひかりの改善 ・フリマネットひかりの実施 ・リユースキッズひかりの実施	
		予算	0千円	294千円	0千円	0千円	0千円	
市民との協働の実践状況		進捗	実施中	実施中	実施中	実施中		
不用品・遊休品の利用促進を図るため、広く市民への普及啓発に努めた。		進捗・実績・成果等	○リユースネット提供希望 ・登録72件、成立47件 ○リユースネット譲受希望 ・登録30件、成立10件 ○フリマネット掲載件数:2件/月	○リユースネット提供希望 ・登録115件、成立85件 ○リユースキッズ提供希望 ・登録107件、成立90件 ○リユースネット譲受希望 ・登録48件、成立14件 ○フリマネット掲載件数:3件/月	○リユースネット提供希望 ・登録112件、成立92件 ○リユースキッズ提供希望 ・登録112件、成立102件 ○リユースネット譲受希望 ・登録104件、成立40件 ○フリマネット掲載件数:3件/月	○リユースネット提供希望 ・登録110件、成立58件 ○リユースキッズ提供希望 ・登録141件、成立112件 ○リユースネット譲受希望 ・登録105件、成立32件 ○フリマネット掲載件数:3件/月		
担当部局		環境部	進捗	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	%
		環境部	決算	0千円	294千円	0千円	0千円	千円

6 未利用のエネルギー資源の活用検討

主要施策		目標 自然エネルギーの新たな活用に関する先進的な制度・仕組みを検討する				27年度末達成状況 【実現・達成】	
新たなエネルギー資源の活用方策の研究		年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要 光市の地域特性にあった自然エネルギーの新たな活用に関する先進的な取り組みを目指した調査・研究事業に取り組む。		工程計画	・方向性・スケジュール等の検討		・調査・研究 (光市地球温暖化対策地域協議会との協働事業)	・調査・研究 (光市地球温暖化対策地域協議会との協働事業)	
市民との協働の実践状況 エネルギーに関する知識や理解を深める場を市民に提供し、持続可能な社会づくりに向けた機運の醸成を図った。		進捗・実績・成果等	○方向性、スケジュール等を検討		○再生可能エネルギーセミナーを2回開催	○再生可能エネルギーセミナーを2回開催 ○本事業についての一定の考え方の取りまとめを行った。	
担当部局 環境部		進捗	%	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
		決算	千円	25 千円	0 千円	0 千円	千円

7 家庭ごみの約40%を占める生ごみのリサイクルの推進

主要施策		目標 生ごみの堆肥化を推進することにより、可燃ごみの減量化を図る				27年度末達成状況 【実施中】	
生ごみリサイクルの推進		年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要 生ごみ処理機の購入助成や堆肥と商品券との交換制度活用等により、生ごみリサイクル制度を促進する。		工程計画	・コンポスト容器に対する助成 ・段ボールコンポスト出前講座の開催	・コンポスト容器に対する助成 ・段ボールコンポスト出前講座の開催	・コンポスト容器に対する助成 ・段ボールコンポスト出前講座の開催	・コンポスト容器に対する助成 ・段ボールコンポスト出前講座の開催	・コンポスト容器に対する助成 ・段ボールコンポスト出前講座の開催
市民との協働の実践状況 生ごみリサイクルを促進させるため、生ごみ処理機の購入者への助成をはじめとした普及啓発に努めた。		進捗・実績・成果等	○生ごみ処理機購入補助 ・電動:13基 ・コンポスト:7基 ・段ボールコンポスト:114基 ○堆肥と商品券との交換:20枚 ○出前講座実施 ・件数:3件 ・参加者数:135人	○生ごみ処理機購入補助 ・電動:15基 ・コンポスト:3基 ・段ボールコンポスト:91基 ○堆肥と商品券との交換:20枚 ○出前講座実施 ・件数:1件 ・参加者数:26人	○生ごみ処理機購入補助 ・電動:15基 ・コンポスト:6基 ・段ボールコンポスト:80基 ○堆肥と商品券との交換:6枚	○生ごみ処理機購入補助 ・電動:13基 ・コンポスト:5基 ・段ボールコンポスト:61基 ○堆肥と商品券との交換:6枚	
担当部局 環境部		進捗	計画より遅れている 75 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
		決算	343 千円	362 千円	349 千円	303 千円	千円

8 物を大切にする、「もったいない文化」の普及啓発

主要施策		目標				27年度末達成状況 【実施中】
もったいない文化の醸成		物を大切にする「もったいない」文化のシンボルとして、「もったいないふろしき」の普及を促進する				H28
施策の概要		H24	H25	H26	H27	H28
<p>ふろしきをシンボルに、日本古来の伝統である「もったいない文化」を継承し、市民の環境意識の高揚を図る。</p>		<p>・新デザインの「もったいないふろしき(梅・松)」作成 ・「もったいないふろしき」の普及促進</p>	<p>・「もったいないふろしき」の普及促進</p>	<p>・「もったいないふろしき」の普及促進</p>	<p>・「ふろしき」の利用促進</p>	<p>・「ふろしき」の利用促進</p>
市民との協働の実践状況		実施中	実施中	実施中	実施中	
<p>展示を季節ごとにリニューアルし、市民へのPRを行った。</p>		<p>○新デザインの「もったいないふろしき(梅・松)」作成 ○ふろしきの販売：189枚</p>	<p>○ふろしきの販売：33枚 ○外国人とのコミュニケーションツールとしての活用：50枚(25人×2枚)</p>	<p>○ふろしきの販売：26枚 ○ふろしき巡回展を4箇所で開催</p>	<p>○季節ごとのふろしき活用法の展示</p>	
担当部局		環境部				
進捗		計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
決算		316 千円	2 千円	38 千円	0 千円	千円

VI 里と海を活かした第六次産業の創造

1 地産地消の促進による里と海の恵の消費拡大(里の厨の活用促進)

主要施策		目標				27年度末達成状況 【実施中】
里の厨を中心とした地産地消の推進		「里の厨」で第六次産業化を推進し、地元生産者と消費者の結びつきの強化を図り、農産物の地産地消を目指す				H28
施策の概要		H24	H25	H26	H27	H28
<p>第2次光市地産地消プランの策定、農業拠点施設での直売ルートの確立及び生産・販売を促進する。</p>		<p>・第2次光市地産地消プランの策定</p>	<p>・農協の系統流通に加え、農業拠点施設での直売ルートの確立及び生産・販売の促進</p>	<p>・新給食センター、農協等との連携による学校給食におけるさらなる地産地消の推進</p>	<p>・農協の系統流通に加え、農業拠点施設での直売ルートの確立及び生産・販売の促進</p>	<p>・農協の系統流通に加え、農業拠点施設での直売ルートの確立及び生産・販売の促進</p>
市民との協働の実践状況		実施中	実施中	実施中	実施中	
<p>里の厨において地元生産者への集荷事業やイベント等、農産物の直売を通じて生産者と消費者の相互理解を深める取り組みを行った。</p>		<p>○「第2次地産地消プラン」を策定 ○プラン推進会議：3回 ○市民アンケート：1回</p>	<p>○農業拠点施設での直売ルートが確立された ○光市農業振興拠点施設「里の厨」での販売実績について前年比約3%増の達成</p>	<p>○「里の厨」と農協、新給食センターが連携した新たな納入システムによる学校給食への納入を開始 ○里の厨での学校給食販売額(9月～3月)、昨年同期間より約3倍増加</p>	<p>○里の厨での学校給食販売額が、昨年比36%増加 ○9月に「里の厨」来客数(レジ通過者数)100万人突破</p>	
担当部局		経済部				
進捗		計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
決算		180 千円	0 千円	0 千円	0 千円	千円

2 食や農を楽しむツーリズムの推進

主要施策					27年度末達成状況 【実施中】	
里の厨で実施する体験研修事業の充実	目標	「里の厨」での農業体験研修事業の参加者数を200人にする				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
		・農業体験教室・加工体験教室・調理体験教室などの充実強化	・農業体験教室・加工体験教室・調理体験教室などの充実強化	・農業体験教室・加工体験教室・調理体験教室などの充実強化	・農業体験教室・加工体験教室・調理体験教室などの充実強化	・農業体験教室・加工体験教室・調理体験教室などの充実強化
予算	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	
市民との協働の実践状況	進捗	実施中 →	実施中 →	実施中 →	実施中 →	
里の厨とその周辺農地を活用し、種まきから収穫までの農業体験、収穫した農産物を活用した加工品づくり体験や調理体験を実施し、都市と農村の交流を通じ、地域の活性化を図った。	実績・成果等	○農業体験(4コース) ・参加者数:99人 ○加工品づくり(4コース) ・参加者数:451人 ○調理体験(2コース) ・参加者数:33人 計583人	○農業体験(4コース) ・参加者数:84人 ○加工品づくり(5コース) ・参加者数:241人 ○調理体験(1コース) ・参加者数:42人 計367人	○農業体験(6コース) ・参加者数:99人 ○加工品づくり(3コース) ・参加者数:337人 ○調理体験(1コース) ・参加者数:36人 計472人	○農業体験(5コース) ・参加者数:206人 ○加工品づくり(4コース) ・参加者数:283人 ○調理体験コース(1コース) ・参加者数:52人 計541人	
		担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
経済部	決算	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	千円

3 学校給食での地域農産物の利用促進

主要施策					27年度末達成状況 【実施中】	
学校給食における地産地消の推進	目標	地域の産物への理解や感謝の気持ちを育むなどの食育の推進を図るため、学校給食における光市産食材の使用率を30%とする				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
		・里の厨や農協等から光市産食材の納入推進 ・新たな地産地消システム作りについて(経済部と教育委員会による)協議開始	・里の厨や農協等から光市産食材の納入推進 ・「里の厨」や農協等との連携強化による新たな地産地消システムの具現化	・里の厨や農協等から光市産食材の納入推進 ・「里の厨」と農協が連携した新たな地産地消システムによる事業実施	・里の厨や農協等から光市産食材の納入推進 ・「里の厨」と農協が連携した新たな地産地消システムによる事業実施	・里の厨や農協等から光市産食材の納入推進 ・「里の厨」と農協が連携した新たな地産地消システムによる事業実施
予算	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	
市民との協働の実践状況	進捗	実施中 →	実施中 →	実施中 →	実施中 →	
里の厨や農協等を通して生産者に光市産食材の積極的な納入を依頼した。	実績・成果等	○地域農産物の利用促進に向けた新たなシステムの構築について協議を実施 ■光市産食材使用率:20%	○里の厨と周南農協等の連携による地域農産物の利用促進に向けた新たなシステムを構築 ■光市産食材使用率:20.6%	○「里の厨」や農協等が連携した新たな地産地消システムによる事業開始 ○給食センター、「里の厨」、農協との意見交換を実施し、フォローアップ ■光市産食材使用率19.7%	○里の厨と農協が連携した地産地消システムにより光市産食材を学校給食へ供給 ■光市産食材使用率22.4%	
		担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
経済部・教育委員会	決算	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	千円

4 農産物と水産物のブランド化の推進

主要施策		目標				27年度末達成状況
農産物のブランド化の推進	目標	光市産農産物認証制度を検討し、農産物のブランド化を目指す				【協議・検討中】
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画					
	内容	・第2次光市地産地消プランの策定	・光市産農産物の認証制度を検討するため、他認証制度の調査・研究	・光市産農産物の認証制度を検討するため、他認証制度の調査・研究	・光市産農産物の認証制度を検討するため、他認証制度の調査・研究	・光市産農産物の認証制度を検討するため、他認証制度の調査・研究
	予算	180 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	協議・検討中	協議・検討中	協議・検討中	
	内容	○「第2次地産地消プラン」を策定（第4章に規定）	○光市産農産物の認証制度を検討するため、他認証制度を調査中	○光市産農産物の認証制度を検討するため、他認証制度を調査中	○光市産農産物の認証制度を検討するため、他認証制度を調査中	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画より遅れている 25 %	計画より遅れている 25 %	計画より遅れている 25 %	%
	決算	180 千円	0 千円	0 千円	0 千円	千円
主要施策		目標				27年度末達成状況
水産物のブランド化の推進	目標	加工品づくりやブランド化による付加価値向上の効果と課題について検証し、ブランド化の実施に向けた調査・検討を行う				【実施中】
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画					
	内容	・第2次光市地産地消プランの策定	・山口県漁協光支店及び新規漁業事業者等と協議・検討	・山口県漁協光支店及び新規漁業事業者と協議・検討	・第六次産業化に向けた協議会の設立並びに協議・検討	・加工・販売施設等について調査・検討（パイロットショップ等）
	予算	180 千円	0 千円	0 千円	73 千円	370 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	協議・検討中	協議・検討中	実施中	
	内容	○「第2次地産地消プラン」を策定（第4章に規定）	○山口県漁協光支店及び新規漁業事業者等と協議に向けた準備	○山口県漁協光支店及び新規漁業事業者等と協議に向けた準備	○第六次産業化に向けた協議会の設立。県内先進地視察2回、協議会を2回開催	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画より遅れている 25 %	計画より遅れている 50 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	180 千円	0 千円	0 千円	39 千円	千円

5 エコファーマーやニューフィッシャー等の推進による後継者の育成

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
新規就農者の育成	目標	10名の新規就農者を確保する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要						
新規就農者や就農希望者への相談、支援体制の構築を図り、新規就農者の受入体制を整備する。	工程計画	<ul style="list-style-type: none"> 新規就農予定者の研修支援 新規就農予定者の研修受入支援 	<ul style="list-style-type: none"> 新規就農者への営農支援(法人、経営) 法人への新規就農予定者の研修の受け入れ支援 	<ul style="list-style-type: none"> 新規就農者の受入れ、独立支援 新規就農者の定住環境や所得の向上について調査・検討 	<ul style="list-style-type: none"> 新規就農者の受入れ、独立支援 新規就農者の定住環境や所得の向上について調査・検討 	<ul style="list-style-type: none"> 新規就農者の受入れ、独立支援 新規就農者の定住環境や所得の向上について支援 移住による人材確保に向けた制度を実施
	予算	3,960 千円	5,670 千円	7,530 千円	8,430 千円	8,991 千円
市民との協働の実践状況						
里の厨主催の体験教室やイベント等において新規就農者が直接、消費者と交流することにより、消費者ニーズの把握に努めるとともに農業への理解を深める取り組みを行った。	進捗・実績・成果等	<ul style="list-style-type: none"> ○新規就農予定者の研修支援: 2人 ○新規就農予定者の研修受入支援: 2件 ■新規就農者数: 2人 	<ul style="list-style-type: none"> ○青年就農給付金(経営開始型) 3名(2世帯) ○光市就農促進事業(受入れ法人支援) 2名 ■新規就農者(累計): 5名 	<ul style="list-style-type: none"> ○青年就農給付金(経営開始型) 3名(2世帯) ○光市就農促進事業(受入れ法人支援) 4名 ■新規就農者(累計): 7名 	<ul style="list-style-type: none"> ○青年就農給付金(経営開始型) 3名(2世帯) ○光市就農促進事業(受入れ法人支援) 6名 ■新規就農者(累計): 9名 	
	担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
経済部	決算	3,960 千円	5,670 千円	6,110 千円	8,070 千円	千円
主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
新規漁業就業者の確保	目標	平成28年度までに10人以上のニューフィッシャーを確保する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要						
県や漁協と連携して、新規漁業就業者を確保するとともに、就業希望者の研修等を支援する。	工程計画	<ul style="list-style-type: none"> 新規漁業就業者の独立支援 新規漁業就業研修者の受入れ 	<ul style="list-style-type: none"> 新規漁業就業者の独立支援 新規漁業就業研修者の受入れ 	<ul style="list-style-type: none"> 新規漁業就業者の独立支援 新規漁業就業者の定住環境について調査・検討 	<ul style="list-style-type: none"> 新規漁業就業研修者の受入れ 新規漁業就業者の独立支援 	<ul style="list-style-type: none"> 新規漁業就業研修者の受入れ 新規漁業就業者の独立支援 移住による人材確保に向けた制度を実施
	予算	900 千円	3,300 千円	6,600 千円	900 千円	1,650 千円
市民との協働の実践状況						
新規漁業就業者の育成により漁業技術の継承、地域活動への参加により水産業及び地域活性が図られた。	進捗・実績・成果等	<ul style="list-style-type: none"> ○研修者の受入れ: 2人 ○新規漁業就業者の独立: 1人 ■ニューフィッシャーの数: 3人 	<ul style="list-style-type: none"> ○研修生の受入れ: 2人 ○新規漁業就業者の独立: 2人 ■ニューフィッシャーの総数: 5人 	<ul style="list-style-type: none"> ○研修生の受入れ: 1人 ○新規漁業就業者の独立: 2人 ■ニューフィッシャーの総数: 7人 ○H27年度から支援制度の新規及び拡充制度について検討・準備 	<ul style="list-style-type: none"> ○研修生: 1人 ■ニューフィッシャーの総数: 6人 ○H28年度から支援制度の新規及び拡充制度について検討・準備 	
	担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
経済部	決算	900 千円	3,300 千円	6,600 千円	1,350 千円	千円

6 つくり育てる漁業と資源管理型漁業の推進

主要施策		光・熊毛地区栽培漁業センターによる中間育成放流事業への支援を継続して行い、漁獲物を安定的に確保する				27年度末達成状況 【協議・検討中】	
資源管理型漁業による漁獲物の安定的な確保		H24	H25	H26	H27	H28	
施策の概要 光・熊毛地区栽培漁業センターによる水産種苗の中間育成事業への支援を行う。		工程計画 ・光分場におけるアワビの中間育成		・光分場におけるアワビの中間育成 ・光分場の水槽跡地の活用について調査・検討		・光分場における中間育成魚種の検討 ・光分場の水槽跡地の活用について六次産業化と併せて検討	
市民との協働の実践状況 水産種苗の中間育成、放流事業を実施することにより、地元水産物の消費向上が図れる。		実施中		協議・検討中		協議・検討中	
進捗・実績・成果等 ○アワビの放流実績:36千個		○アワビの放流実績:46千個 ○ニューフィッシャーを交え第六次産業化を視野に入れた意見交換会を実施		○光分場における中間育成魚種についての検討 ○アワビの放流実績:46千個 ○ニューフィッシャーを交え第六次産業化を視野に入れた意見交換会を実施		○アワビの放流実績:48千個 ○ニューフィッシャーを含む漁業関係者と行政で第六次産業化協議会を設立。意見交換を実施	
担当部局 経済部		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 3,785 千円		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 3,843 千円		進捗 計画より遅れている 50 % 決算 3,616 千円	
		進捗 計画より遅れている 75 % 決算 3,793 千円		進捗 計画より遅れている % 決算 3,492 千円		進捗 % 決算 千円	

7 全国のモデルとなる次世代型農業生産構造の確立

主要施策		大型農業施設を整備し、光市の新たな特産品を開発するなど、農業の新たな価値を創造する				27年度末達成状況 【実施中】	
光市特産品開発促進大型農業施設の整備		H24	H25	H26	H27	H28	
施策の概要 地域の資源を活用した第六次産業化を推進し光市の新たな特産品づくり(大型果実、高糖度のイチゴ)を支援する。		工程計画 ・光市特産品開発促進大型農業施設の整備を図るとともに、新規就農者を確保 ※施設整備の一部を翌年度に繰越		・農業法人による就業者の雇用及びイチゴの生産、出荷、第六次産業(加工、カフェ)体制の確立 (※繰越額:31,480千円)		・イチゴの生産、出荷、第六次産業(加工、カフェ)体制の確立	
市民との協働の実践状況		実施中		実施中		実施中	
進捗・実績・成果等		○農事組合法人に対し、大型果実、高糖度を指すイチゴの生産基盤となる大型ビニールハウスの整備を支援		○農事組合法人に対し、イチゴの生産、出荷、第六次産業化(加工、カフェ)体制の整備を支援 ○第六次産業に係る新規就業者:1名		○農事組合法人に対し、イチゴの生産、出荷、第六次産業化(加工、カフェ)体制の整備を支援 ○第六次産業に係る新規就業者:1名	
担当部局 経済部		進捗 % 決算 千円		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 49,125 千円		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 29,029 千円	
		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 0 千円		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 0 千円		進捗 % 決算 千円	

8 漁港施設の機能強化

主要施策		生産拠点である光漁港(八幡地区)の機能強化を図る				27年度末達成状況 【実施中】		
漁港施設の整備充実及び強化		H24	H25	H26	H27	H28		
施策の概要 漁港の安全対策と漁業活動への災害影響の軽減対策も含めた漁港施設の機能強化を効果的に実施する。		・光漁港広域漁港整備事業として漁港施設の整備に伴う用地購入及び家屋補償を実施		・光漁港広域漁港整備事業として漁港内道路の整備実施 ・光漁港(八幡地区)の耐震・耐津波対策について測量調査を実施		・測量調査結果を基に整備の方向性を検討	・水産物供給基盤機能保全事業の実施設計を実施し、計画的な補修や改修を目指す。	・計画的な補修や改修を検討
市民との協働の実践状況 漁港施設の長寿命化により施設維持が図られ、漁業者や市民の安全が確保される。		実施中	実施中	協議・検討中	実施中			
担当部局 経済部		進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %		
		決算 142,171 千円	決算 132,784 千円	決算 0 千円	決算 20,000 千円	決算 0 千円		

9 付加価値の高い商品開発や新たな流通チャンネルの確立など、「里の厨」を中心とした新たな地域活力の創出

主要施策		大型農業施設で生産されるイチゴ等に付加価値を付けた商品を開発すると共に新たな流通販路を開拓する。				27年度末達成状況 【実施中】
新たな特産品づくりの支援及び流通チャンネルの確立		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要 光市特産品開発促進大型農業施設(六次化)の整備を図るとともに、新たな流通販路を確立する。			・光市特産品開発促進大型農業施設の整備	・農業法人によるイチゴに付加価値を付けた商品開発(カフェ、加工)、販路開拓	・農業法人によるイチゴに付加価値を付けた商品開発(カフェ、加工) ・新たな流通チャンネルの確立	・農業法人によるイチゴに付加価値を付けた商品開発(カフェ、加工) ・新たな流通チャンネルの確立
市民との協働の実践状況			実施中	実施中	実施中	
担当部局 経済部		進捗 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %
		決算 千円	決算 77,750 千円(再掲) 49,125 千円	決算 0 千円	決算 0 千円	決算 0 千円

10 「里の厨」を活用した障害者の豊かな体験場づくりや、キャリア形成の支援

主要施策		27年度末達成状況【実施中】			
福祉施設で生産した商品の「里の厨」での販売、農業体験教室の実施等	目標	農福連携による障害者の豊かな体験場づくりや、キャリア形成を促進する			
	年度	H24	H25	H26	H27
施策の概要	福祉施設(2団体)による「里の厨」での商品販売の促進、また農業体験を通じて農業への参入を促進する。				
工程計画		<ul style="list-style-type: none"> 福祉施設(2団体)による「里の厨」での商品販売の促進 農業体験を通じて農業への参入を促進 	<ul style="list-style-type: none"> 福祉施設(2団体)による「里の厨」での商品販売の促進 農業体験を通じて農業への参入を促進 	<ul style="list-style-type: none"> 福祉施設(2団体)による「里の厨」での商品販売の促進 農業体験を通じて農業への参入を促進 	<ul style="list-style-type: none"> 福祉施設(2団体)による「里の厨」での商品販売の促進 農業体験を通じて農業への参入を促進
予算	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況	里の厨と福祉施設との連携により施設で生産した商品の販売を通じて消費者との交流を図った。				
進捗・実績・成果等		<ul style="list-style-type: none"> ○里の厨における福祉施設の商品販売実績:2団体 	<ul style="list-style-type: none"> ○里の厨における福祉施設の商品販売実績:2団体 ○農業体験用農地の管理の一部を福祉団体に委託し、障害者の農業参入を進めている。 	<ul style="list-style-type: none"> ○里の厨における福祉施設の商品販売実績:3団体 ○農業体験用農地の管理の一部を福祉団体に委託し、障害者の農業参入を進めている。 	<ul style="list-style-type: none"> ○里の厨における福祉施設の商品販売実績:3団体 ○農業体験用農地の管理の一部を福祉団体に委託し、障害者の農業参入を進めている。 ○体験教室への参加促進
担当部局	経済部・福祉保健部				
進捗	計画より遅れている 50%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%
決算	0千円	0千円	0千円	0千円	千円

11 子どもたちが地域の食文化や農業の役割を学ぶ食農教育の推進

主要施策		27年度末達成状況【実施中】			
地産地消の推進、農業振興を通じた食農教育の推進	目標	子どもたちが農業や食材に関心を持ち、食に関する学びを深める			
	年度	H24	H25	H26	H27
施策の概要	体験研修事業(農業体験教室、加工体験教室、調理体験教室)を通じて食農教育を推進する。				
工程計画		<ul style="list-style-type: none"> 体験研修事業(農業体験教室、加工体験教室、調理体験教室)の充実 	<ul style="list-style-type: none"> 体験研修事業(農業体験教室、加工体験教室、調理体験教室)の充実 	<ul style="list-style-type: none"> 体験研修事業(農業体験教室、加工体験教室、調理体験教室)の充実 	<ul style="list-style-type: none"> 体験研修事業(農業体験教室、加工体験教室、調理体験教室)の充実
予算	2,000千円	2,000千円	2,000千円	2,000千円	2,000千円
市民との協働の実践状況	親子で体験研修事業に参加することにより、地産地消の啓発及び食の大切さを学び食育の推進を図った。				
進捗・実績・成果等		<ul style="list-style-type: none"> ○農業体験(4コース) ・参加者数:99人(内子ども21人) ○加工品づくり(4コース) ・参加者数:451人(内子ども47人) 計550人(内子ども68人) 	<ul style="list-style-type: none"> ○農業体験(4コース) ・参加者数:84人(内子ども21人) ○加工品づくり(5コース) ・参加者数:241人(内子ども35人) 計325人(内子ども56人) 	<ul style="list-style-type: none"> ○農業体験(6コース) ・参加者数:99人(内子ども27人) ○加工品づくり(3コース) ・参加者数:337人(内子ども11人) 計436人(内子供38人) 	<ul style="list-style-type: none"> ○農業体験(5コース) ・参加者数:206人(子供34人) ○加工品づくり(4コース) ・参加者数:283人(子供15人) ○調理体験コース ・参加者数:52人(子供8人) 計541人(子供57人)
担当部局	経済部・教育委員会				
進捗	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%
決算	2,000千円	2,000千円	2,000千円	2,000千円	千円

12 無(減)農薬栽培や堆肥の活用など、環境保全型農業の推進

主要施策		目標				27年度末達成状況【実施中】	
安全・安心な農産物の生産促進		化学肥料・化学農薬の使用低減を図り、安全で安心な農産物を生産する					
		年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要		工程計画	→				
生産履歴の提出義務化や有機肥料を使用した栽培、無(減)農薬生産を促進する。		工程計画	・指導員による農薬の適正使用の指導	・指導員による農薬の適正使用の指導	・指導員による農薬の適正使用の指導	・指導員による農薬の適正使用の指導	・指導員による農薬の適正使用の指導
		予算	3,993 千円	1,969 千円	1,970 千円	1,939 千円	1,939 千円
市民との協働の実践状況		進捗	実施中	実施中	実施中	実施中	
生産者向けの楽農塾を開催、指導員による野菜の育成方法、病害虫対策などの指導を行い、安全で安心な農産物の生産を促進した。		進捗・実績・成果等	○楽農塾の開催 ・開催回数:11回 ・参加者数:391人	○楽農塾の開催 ・開催回数:11回 ・参加者数:211人	○楽農塾の開催 ・開催回数:11回 ・参加者数:135人	○楽農塾の開催 ・開催回数:11回 ・参加者数:149人	
担当部局		進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
経済部		決算	3,993 千円	1,886 千円	1,970 千円	1,928 千円	千円

Ⅶ 輝くまちと元気な産業の創造

1 瀬戸風線など幹線道路の整備促進

主要施策		目標				27年度末達成状況【実施中】	
都市計画街路瀬戸風線・虹ヶ丘森ヶ峠線整備事業(県道光柳井線道路改良事業)の推進		瀬戸風線・虹ヶ丘森ヶ峠線の早期完成に向けた整備工事を進める					
		年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要		工程計画	→				
国道188号と主要県道を結び、交通網の整備と利便性の向上を図る。		工程計画	・道路整備工事(虹ヶ丘森ヶ峠線)	・道路整備工事(虹ヶ丘森ヶ峠線) ・橋梁予備設計(瀬戸風線) ※事業の一部を翌年度に繰越	・道路整備工事(虹ヶ丘森ヶ峠線) 1期区間完了 (※繰越額:101,192千円)	・道路整備工事(瀬戸風線)	・用地取得 ・建物等補償 ・道路整備工事(瀬戸風線)
		予算	県予算 150,000 千円	県予算 121,000 千円	県予算 80,000 千円	県予算 160,000 千円	県予算 60,000 千円
市民との協働の実践状況		進捗	実施中	実施中	実施中	実施中	
地権者等に事業の必要性を説明し、道路用地等への協力並びに道路整備の推進に努めた。		進捗・実績・成果等	○虹ヶ丘森ヶ峠線約200mの道路整備を実施 ■幹線道路の整備に関する満足度:65.9%	○I期区間の擁壁工、路床盛土工を実施 ○II期施工区間の測量、橋梁予備設計及び護岸予備設計を実施 ■幹線道路の整備に関する満足度:71.6%	○I期区間完了 ○II期施工区間の測量、護岸詳細設計及び道路詳細設計を実施 ■幹線道路の整備に関する満足度:66.6%	○II期施工区間の約80mの道路整備及び橋梁詳細設計を実施 ■幹線道路の整備に関する満足度:66.6%	
担当部局		進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
建設部		決算	150,000 千円	131,600 千円	167,500 千円	145,000 千円	千円

主要施策		島田地区の交通安全整備事業の早期完成に向けた整備工事を進める				27年度末達成状況 【実施中】		
一般県道光玖珂線交通安全整備事業の推進		年度	H24	H25	H26	H27	H28	
施策の概要		工程計画	→				→	
交通安全の促進を図るため、道路拡幅と歩道の設置を行う。			・用地取得 ・建物等補償	・用地取得 ・建物等補償 ・道路整備工事の実施 ※事業の一部を翌年度に繰越	・用地取得 ・建物等補償 ・道路整備工事の実施 (※繰越額:67,890千円)	・用地取得 ・建物等補償 ・道路整備工事の実施	・用地取得 ・建物等補償 ・道路整備工事の実施	
市民との協働の実践状況		進捗・実績・成果等	→				→	
地権者等に事業の必要性を説明し、道路用地等への協力並びに道路整備の推進に努めた。		進捗・実績・成果等	○1戸について、用地取得並びに建物補償を実施	○用地取得及び建物・構造物補償を実施 ○歩道舗装及び排水工の一部着手 ○建物調査、地質調査を実施	○用地取得及び建物・立木補償を実施 ○ブロック積工及び法面工の一部実施 ○市道改良を実施	○用地取得及び建物・立木補償を実施 ○舗装整備を実施 ○市道改良を実施		
担当部局		建設部	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
		決算	80,000 千円	164,067 千円	109,000 千円	119,000 千円	千円	

2 生活道路の整備と下水道整備の充実

主要施策		市内各地区からの要望等を踏まえ道路拡幅整備等の早期完成を目指す				27年度末達成状況 【実施中】		
生活道路の整備		年度	H24	H25	H26	H27	H28	
施策の概要		工程計画	→				→	
狭隘な道路について、拡幅整備等を図り、市民生活の安心・安全の確保と交通の利便性を図る。			・道路整備工事の実施	・道路整備工事の実施 ※事業の一部を翌年度に繰越	・道路整備工事の実施 (※繰越額:53,800千円) ※事業の一部を翌年度に繰越	・道路整備工事の実施 (※繰越額:4,600千円)	・道路整備工事の実施	
市民との協働の実践状況		進捗・実績・成果等	→				→	
地権者等に事業の必要性を説明し、道路用地等への協力並びに道路整備の推進に努めた。		進捗・実績・成果等	○7路線において427mの道路整備等を実施 ・栄下地区道路、新市稲葉線、勝間線、山田畑線、山田西庄線、戎町3号線、雨桑稲葉線 ■地域の生活道路の維持・補修に関する満足度:48.3%	○8路線において486mの道路整備等を実施 ・金山3号線 ・山田中岩田線、新市稲葉線、勝間線、山田畑線、雨桑稲葉線、山田西庄線、戎町3号線 ■地域の生活道路の維持・補修に関する満足度:46.0%	○5路線において112mの道路整備等を実施 ・石田地区道路、新市稲葉線、山田西庄線、脇田枝線、虹ヶ丘7丁目通路 ■地域の生活道路の維持・補修に関する満足度:50.3%	○4路線において108mの道路整備等を実施 ・新市稲葉線、栄下地区道路、山田西庄線、川端五反田線 ■地域の生活道路の維持・補修に関する満足度:50.3%		
担当部局		建設部	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画より遅れている 50 %	計画どおり実施 100 %	%
		決算	27,946 千円	18,791 千円	20,315 千円	57,115 千円	千円	

主要施策		目標	27年度末達成状況【実施中】			
公共下水道の整備	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画	<p>計画区域内において、下水道経営健全化計画等との整合性を図りながら計画的かつ効率的な整備促進を図りつつ整備率の確保に努め、平成28年度末の下水道の処理区域面積に基づく整備率を72.0%とする</p>				
施策の概要	工程計画	<p>・下水道の計画的かつ効率的な整備促進に努め、処理区域面積に基づく整備率を70.3%とする（平成23年度末＝69.3%）</p>	<p>・下水道の計画的かつ効率的な整備促進に努め、処理区域面積に基づく整備率を70.9%とする ※事業の一部を翌年度に繰越</p>	<p>・下水道の計画的かつ効率的な整備促進に努め、処理区域面積に基づく整備率を71.3%とする （※繰越額：70,074千円）</p>	<p>・下水道の計画的かつ効率的な整備促進に努め、処理区域面積に基づく整備率を71.8%とする</p>	<p>・下水道の計画的かつ効率的な整備促進に努め、処理区域面積に基づく整備率を72.0%とする</p>
	予算	270,000 千円	268,000 千円	276,500 千円	213,000 千円	216,000 千円
市民との協働の実践状況	進捗	実施中	実施中	実施中	実施中	
	進捗・実績・成果等	<p>下水道本管の整備が完了した区域については、早期に下水道へ接続するよう受益者に説明し、理解と協力を求めた。</p> <p>○処理区域面積に基づく整備率：70.5%</p>	<p>○処理区域面積に基づく整備率：70.9%</p>	<p>○処理区域面積に基づく整備率：71.8%</p>	<p>処理区域面積に基づく整備率：72.8%</p>	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	251,941 千円	201,033 千円	301,340 千円	146,204 千円	千円
3 大和支所などの公共施設の整備や再配置のあり方等の検討						
主要施策		目標	27年度末達成状況【実施中】			
公共施設の再編・再配置	年度	H24	H25	H26	H27	H28
	工程計画	<p>公共施設の整備に着手する</p>				
施策の概要	工程計画	<p>・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」の策定に着手</p>	<p>・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」を策定</p>	<p>・複合型施設の基本計画・基本設計</p>	<p>・複合型施設の基本計画・基本設計</p>	<p>・複合型施設の実設計、地質調査、造成設計</p>
	予算	3,000 千円	5,010 千円	6,500 千円	27,600 千円	48,500 千円
市民との協働の実践状況	進捗	実施中	実施中	実施中	実施中	
	進捗・実績・成果等	<p>基本計画・基本設計の策定にあたり、市民の意見を伺うため、地元関係者で構成する「大和複合型施設等検討市民会議」を開催した。</p> <p>○計画策定に着手し、市民懇話会を設置 ・懇話会開催数：3回</p>	<p>○計画策定にあたり、市民懇話会を開催 ・懇話会開催数：3回 ○「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」を策定</p>	<p>○基本計画・基本設計に着手し、検討市民会議を設置 ・市民会議開催数：2回</p>	<p>○基本計画・基本設計の策定にあたり、検討市民会議を開催 ・市民会議開催数：3回 ○「大和複合型施設等整備基本計画・基本設計」を策定</p>	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	2,783 千円	4,673 千円	2,000 千円	26,944 千円	千円

4 市営溝呂井住宅の非現地建替え

主要施策		目標 公営住宅の建替えに着手する				27年度末達成状況 【実施中】
市営溝呂井住宅の非現地建替え	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
良質な公営住宅のストック水準の適正化を図るため、市営溝呂井住宅を非現地にて建替え。	工程計画	・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」の策定に着手	・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」を策定	・公営住宅の基本計画・基本設計	・公営住宅の基本計画・基本設計	・既存入居者への説明会の実施
	予算	0 千円	0 千円	6,500 千円(再掲)	27,600 千円(再掲)	0 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
基本計画・基本設計の策定にあたり、市民の意見を伺うため、地元関係者で構成する「大和複合型施設等検討市民会議」を開催した。	進捗・実績・成果等	○計画策定に着手し、市民懇話会を設置 ・懇話会開催数:3回	○計画策定にあたり、市民懇話会を開催 ・懇話会開催数:3回 ○「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」を策定	○基本計画・基本設計に着手し、検討市民会議を設置 ・市民会議開催数:2回	○基本計画・基本設計の策定にあたり、検討市民会議を開催 ・市民会議開催数:3回 ○「大和複合型施設等整備基本計画・基本設計」を策定	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
建設部	決算	0 千円	0 千円	2,000 千円(再掲)	26,944 千円(再掲)	千円

5 道路整備の段差や暗がりの解消など、安心できる居住環境の整備

主要施策		目標 公共施設の整備に併せ、歩車道分離や照明施設など道路の安全確保について検討する				27年度末達成状況 【実施中】
安心できる居住環境の整備	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
段差や暗がりの解消につながる道路整備の検討を進める。	工程計画	・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」の策定に着手	・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」を策定	・アクセス道路の調査設計 ※事業の一部を翌年度に繰越	・アクセス道路の調査設計、建物等調査 (※繰越額:3,003千円)	・アクセス道路の調査設計、建物等調査 ・用地取得・建物等補償 (※繰越額:18,100千円)
	予算	0 千円	1,500 千円	3,000 千円	15,000 千円	0 千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
地元住民をはじめとした利害関係者の意見聴取、合意形成のため、地元説明会を開催した。	進捗・実績・成果等	○計画策定に着手し、市民懇話会を設置 ・懇話会開催数:3回	○計画策定にあたり、市民懇話会を開催 ・懇話会開催数:3回 ○岩田駅周辺地区の交通実態を把握するため、4箇所交通量観測調査を実施 ○「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」を策定	○現地の地形測量を実施 ○関係機関との協議を実施中	○予備設計を実施 ○地元説明会を開催 ○詳細設計及び用地測量を実施中	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画より遅れている 25 %	計画より遅れている 25 %	%
建設部	決算	0 千円	1,313 千円	0 千円	3,002 千円	千円

6 空き店舗等を活用した、地域コミュニティ活動の場の創出

主要施策		目標 岩田駅周辺の空き店舗等を活用した地域コミュニティ活動の場づくりの可能性について検討する				27年度末達成状況 【未実施】
地域コミュニティ活動の場づくり		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要				・「コミュニティ推進基本方針」及び「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討	・「コミュニティ推進基本方針」及び「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討	・「コミュニティ推進基本方針」及び「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき検討
岩田駅周辺における地域コミュニティ活動の場づくりを促進するための施策について研究する。		工程計画		→		
予算		千円	千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況				未実施	未実施	
進捗・実績・成果等				→		
担当部局						
市民部・経済部		進捗 %	%	未着手 0%	未着手 0%	%
決算		千円	千円	0千円	0千円	千円

7 大和総合病院の一次医療の確保と、慢性期医療やリハビリを主体とした病院への整備

主要施策		目標 大和総合病院の一次医療の確保とリハビリを主体とした病院への整備を図る				27年度末達成状況 【実施中】
大和総合病院の一次医療の確保と回復期リハ病棟開設		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要						→
大和総合病院の一次医療確保及び回復期リハビリ病棟の開設(慢性期医療の中心となる療養病床は整備済み)		工程計画				
予算		0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況		実施中		実施中		
進捗・実績・成果等		→		→		
担当部局						
病院局		進捗 計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	%
決算		0千円	0千円	0千円	0千円	千円

8 JR岩田駅周辺の土地区画整理事業など、良好な住環境のあり方の調査・研究

主要施策		26年度末達成状況 【実現・達成】				
目標		駅周辺地区内における道路整備のあり方などを含めた調査・研究を進める				
年度		H24	H25	H26	H27	H28
土地区画整理事業など、良好な住環境のあり方の調査・研究						
施策の概要						
良好な居住環境を創出するため、道路などの都市基盤の整備の方向性について調査研究を進める。		<p>・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」の策定に着手</p> <p>・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」を策定</p> <p>・「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき土地区画整理事業によらず、用地取得方式で道路の整備を進める</p>				
予算		3,000 千円	5,010 千円 (再掲)	0 千円	千円	千円
市民との協働の実践状況						
進捗・実績・成果等		<p>○計画策定に着手し、市民懇話会を設置</p> <p>・懇話会開催数:3回</p> <p>○計画策定にあたり、市民懇話会を開催</p> <p>・懇話会開催数:3回</p> <p>○「岩田駅周辺都市施設整備基本計画」に基づき、土地区画整理事業によらず、用地取得方式で道路の整備を進めることとした。</p>				
担当部局						
建設部		進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	%	%
決算		2,783 千円	4,673 千円 (再掲)	0 千円	千円	千円

9 地域経済の活性化と雇用の創出

主要施策		27年度末達成状況 【実施中】				
目標		事業所・企業統計調査による従業員数を2.2万人とする (H21.7.1基準日21,271人)				
年度		H24	H25	H26	H27	H28
雇用の創出・確保対策の充実						
施策の概要						
新卒者の就職並びに離職者の再就職を支援するとともに、働くこと、雇用に対する啓発、情報発信事業を実施する。		<p>・山口県緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用した離職者の雇用創出</p> <p>・「雇用の日」事業の実施を検討</p> <p>・継続事業となる緊急雇用創出事業の円滑な進捗管理と新規再就職支援事業により、雇用を創出</p> <p>・「雇用の日」事業を実施</p> <p>・継続事業となる緊急雇用創出事業の円滑な進捗管理と新規再就職支援事業により雇用を創出</p> <p>・「雇用の日」事業の実施による雇用に対する意識啓発</p> <p>・「雇用の日」事業の実施並びに事業継続について検討</p> <p>・「雇用の日」事業の実施</p>				
予算		38,523 千円	114,672 千円	35,184 千円	2,000 千円	1,800 千円
市民との協働の実践状況						
進捗・実績・成果等		<p>○離職者再就職支援事業ほか5事業を実施</p> <p>・雇用者数:74人</p> <p>○「雇用の日」事業準備委員会開催</p> <p>○離職者再就職支援事業ほか3事業を実施</p> <p>・雇用者数:99人</p> <p>○「雇用の日」メッセージフェアを開催</p> <p>○離職者再就職支援事業ほか1事業を実施</p> <p>・雇用者数:28人</p> <p>○「雇用の日」メッセージフェアを開催</p> <p>○「雇用の日」メッセージフェアを開催</p>				
担当部局						
経済部		進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	進捗 計画どおり実施 100 %	%
決算		37,156 千円	100,184 千円	33,832 千円	1,422 千円	千円

主要施策		27年度末達成状況 【実施中】			
ヒカリノミクス3事業の普及促進	目標	まちづくり市民アンケート「企業誘致・雇用の確保」に関する満足度を30.0%とする			
	年度	H24	H25	H26	H27
施策の概要	工程計画	→			
	内容	・雇用拡大につながる新規事業を検討	・新規3事業の実施要綱の制定及び周知、募集、積極的なPR	・3事業の実施と事業の継続、周知、対象事業所のPR	・3事業の検証と事業継続について検討
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	→			
	内容	○新規3事業の検討及び制度設計	○「安心職場『雇用』を守る企業」宣言事業所認定制度：4事業所を認定 ○中小企業等雇用奨励金交付制度：申請受付 ○新規事業チャレンジ支援制度：4事業に補助決定 ○広報、ホームページ、「雇用の日」メッセージフェア等でPR	○「安心職場『雇用』を守る企業」宣言事業所認定制度：4事業所を認定 ○中小企業等雇用奨励金交付制度：2事業所に補助金交付 ○新規事業チャレンジ支援制度：4事業に補助金交付 ○広報、ホームページ、「雇用の日」メッセージフェア等でPR	○「安心職場『雇用』を守る企業」宣言事業所認定制度：2事業所を認定 ○中小企業等雇用奨励金交付制度：3事業所に補助金交付 ○新規事業チャレンジ支援制度：4事業に補助金交付 ○広報、ホームページ、「雇用の日」メッセージフェア等でPR
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
経済部	決算	0 千円	1,600 千円	2,200 千円	2,400 千円
主要施策	目標	山口県観光客動態調査による観光客数を100万人にする (H19:776,250人)			
観光交流人口の拡大	年度	H24	H25	H26	H27
	工程計画	→			
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	→			
	内容	・観光協会の体制及び案内機能強化 ・観光イベント等の充実 ・観光協会事務局移転の検討 ・情報発信力の強化方法を検討	・観光協会の体制及び案内機能強化 ・観光イベント等の充実 ・観光協会事務局移転を実施 ・観光パンフレットリニューアルを実施 ・観光協会HPのリニューアルに着手	・観光協会の体制及び案内機能強化 ・観光イベント等の充実 ・観光パンフレットリニューアルを実施 (H25継続事業) ・観光協会HPをアップ	・観光協会の体制及び案内機能強化 ・観光イベント等の充実 ・観光案内所を中心としたネットワークの整備
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
経済部	決算	16,270 千円	19,936 千円	22,711 千円	18,678 千円
主要施策	目標	山口県観光客動態調査による観光客数を100万人にする (H19:776,250人)			
観光交流人口の拡大	年度	H24	H25	H26	H27
	工程計画	→			
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	→			
	内容	○観光協会補助金：16,270千円 ○観光客数：920,650人	○観光協会補助金：17,436千円 ○観光客数：910,140人 ○観光パンフレット作成業務委託契約締結 作成着手：1,500千円 ○新たな観光イベントとしてオープンガーデンを実施：2軒の個人宅	○観光協会補助金：19,211千円 HPリニューアル ○観光客数：864,063人 ○観光パンフレット作成業務：3,469千円	○観光協会補助金：17,403千円 ○観光客数：910,177人 ○観光パンフレット作成業務：641千円 ○英語版観光パンフレット作成業務：322千円 ○観光ポスター(3種)作成業務：237千円 ○新たな観光イベントとして「冠山水鉄砲大会」を実施
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %
経済部	決算	16,270 千円	19,853 千円	22,680 千円	18,603 千円

10 商店や地域の事業所の活性化への支援

主要施策		目標				27年度末達成状況	
商工業の育成支援	目標	製造品出荷額を4,500億円、商品販売額(卸売業・小売業)を910億円とする				【実施中】	
	年度	H24	H25	H26	H27	H28	
施策の概要	工程計画	・小口対策等融資の普及啓発 ・利子補給や保証料の補給及び事業所設置奨励金の交付		・小口対策等融資の普及啓発 ・利子補給や保証料の補給及び事業所設置奨励金の交付		・小口融資制度に「創業資金」を創設し、金利を優遇 ・事業所設置奨励金の交付要件を緩和 ・利子補給や保証料補給の実施	
		各種融資制度等の利用促進や事業所設置奨励金の交付による事業資金の円滑化を図る。		・小口対策等融資の普及啓発 ・利子補給や保証料の補給及び事業所設置奨励金の交付			
予算		129,686 千円	114,555 千円	203,368 千円	565,025 千円	471,895 千円	
市民との協働の実践状況		実施中		実施中			
担当部局	進捗・実績・成果等	○商工会議所等を通じた小口対策等融資の普及促進 ・保証料補給:43件、5,845千円 ・利子補給:209件、7,980千円 ・事業所設置奨励金:1件、60,521千円		○商工会議所等を通じた小口対策等融資の普及促進 ・保証料補給:41件、5,603千円 ・利子補給:175件、5,088千円 ・事業所設置奨励金:1事業所、42,606千円		○商工会議所等を通じた小口対策等融資の普及促進 ・保証料補給:43件、5,939千円 ・利子補給:136件、2,625千円 ・事業所設置奨励金:2事業所、178,627千円	
		制度の周知及び募集を行うために、商工会議所等を通じてチラシ配布や機会を捉えての呼びかけなどを行った。		○商工会議所等を通じた小口対策等融資の普及促進 ・保証料補給:32件、4,266千円 ・利子補給:69件、903千円 ・事業所設置奨励金:3事業所、547,339千円			
経済部	進捗	計画どおり実施	100 %	計画どおり実施	100 %	計画どおり実施	100 %
	決算	76,506 千円	53,297 千円	187,191 千円	552,508 千円	千円	%
主要施策		目標				27年度末達成状況	
地域の特色ある商業活動・イベントの支援	目標	光商工会議所、大和商工会の会員数を維持する				【実施中】	
	年度	H24	H25	H26	H27	H28	
施策の概要	工程計画	・光商工会議所、大和商工会への補助金や光まつり実行委員会への交付金の支給を通じた商店会の活性化支援		・光商工会議所、大和商工会への補助金や光まつり実行委員会への交付金の支給を通じた商店会の活性化支援		・プレミアム付市内共通商品券事業に対する補助 ・光商工会議所、大和商工会への補助金や光まつり実行委員会への交付金の支給を通じた商店会の活性化支援	
		光商工会議所、大和商工会が行う経営改善普及事業及び経営基盤の強化に資する事業等への助成、市内商店会が行うイベントへの支援を行う。		・プレミアム付市内共通商品券事業に対する補助 ・光商工会議所、大和商工会への補助金や光まつり実行委員会への交付金の支給を通じた商店会の活性化支援			
予算		16,137 千円	15,800 千円	26,100 千円	86,800 千円	25,800 千円	
市民との協働の実践状況		実施中		実施中			
担当部局	進捗・実績・成果等	○商工会議所等会員数: 1,091事業所 ○商工団体助成事業: 5,000千円 ○商工業振興補助金: 700千円 ○イベント振興事業: 5,300千円 ○中小企業支援対策事業: 5,137千円		○商工会議所等会員数: 1,060(光:941、大和119) ○にぎわい創出事業: 8,400千円 ○中小企業支援対策事業: 7,400千円		○商工会議所等会員数: 1,110(光:1,000、大和:110) ○プレミアム付市内共通商品券事業: 69,727千円 ○にぎわい創出事業: 8,400千円 ○中小企業支援対策事業: 7,400千円	
		光まつりやワイワイまつりへの周知、集客向上を図るため、新聞折込み広告や市広報等を活用した。また、光まつりでは、市民参加型のイベントも盛り込んだ。		○商工会議所等会員数: 1,062(光:950、大和112) ○プレミアム付市内共通商品券事業: 9,970千円 ○にぎわい創出事業: 8,700千円 ○中小企業支援対策事業: 7,400千円			
経済部	進捗	計画どおり実施	100 %	計画どおり実施	100 %	計画どおり実施	100 %
	決算	16,137 千円	15,800 千円	26,070 千円	85,527 千円	千円	%

★「改革」と「開示」 ～改革と開示で創ります 「開かれた市民主体の行政」～

Ⅷ 将来への礎の創造

1 くち利き防止の制度化

主要施策	目標	くち利き防止制度を推進する				27年度末達成状況 【実施中】
くち利き防止の制度化	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
公務に対する市民の信頼を確保するため、市民の疑惑や不信を招く職務執行行為の防止を図る。	工程計画	・くち利き防止制度の運用開始 (要望・要求内容と市の対応を記録・公開)	・制度の継続実施	・制度の継続実施	・制度の継続実施	・制度の継続実施
	予算	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	→	→	→	→	
担当部局	進捗	○くち利き防止制度の運用開始 (要望・要求内容と市の対応を記録・公開)	○くち利き防止制度の運用開始 (要望・要求内容と市の対応を記録・公開)	○くち利き防止制度の運用開始 (要望・要求内容と市の対応を記録・公開)	○くち利き防止制度の運用開始 (要望・要求内容と市の対応を記録・公開)	
総務部	進捗	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	%
	決算	0千円	0千円	0千円	0千円	千円

2 市長給与・退職金の削減

主要施策	目標	市長給与の削減を行う				27年度末達成状況 【実施中】
市長給与の削減	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	→				
徹底した行政改革に取り組む姿勢を示すため、退職時まで市長給与の10%を削減する。	工程計画	・市長給与を10%削減	・市長給与を10%削減 (4～6月) ・市長給料30%削減、期末手当10%削減(7月～3月) ・特別職報酬等審議会の開催(開催の定期化を検討)	・市長給与を10%削減	・市長給与を10%削減 ・特別職報酬等審議会の開催(開催の定期化を検討)	・市長給与を10%削減
	予算	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	→	→	→	→	
担当部局	進捗	○市長給与を10%削減 ・削減額:1,441千円	・市長給料を10%削減(4～6月) ・市長給料30%削減(7月～3月) ・期末手当10%削減(4～3月) 削減額合計:2,996千円	・市長給料を10%削減(4～3月) ・期末手当10%削減(4～3月) 削減額合計:1,457千円	・市長給料を10%削減(4～3月) ・期末手当10%削減(4～3月) 削減額合計:1,467千円	
総務部	進捗	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	%
	決算	0千円	0千円	0千円	0千円	千円

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
市長退職金の削減	目標	市長退職金の削減を行う				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	・退職金を10%削減				・退職金を10%削減
	予算	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
	進捗・実績・成果等	○退職金を10%削減 ・削減額:2,343千円				
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	0千円	0千円	0千円	0千円	千円

3 行財政改革の推進

主要施策		27年度末達成状況【実施中】				
健全な財政運営の維持	目標	財政健全化計画に掲げる各種取組みを推進し、持続可能な財政基盤を確立する。				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	・起債対象事業の厳選、有利な起債の選択、入札等による公債費の削減、基準外繰出金の抑制、繰上償還の実施、遊休公有財産の処分など				・起債対象事業の厳選、有利な起債の選択、入札等による公債費の削減、基準外繰出金の抑制、繰上償還の実施、遊休公有財産の処分など
	予算	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実現・達成	実現・達成	実現・達成	実現・達成	
	進捗・実績・成果等	○経常的経費の1%削減 ○繰出金の抑制 など ○財政健全化効果額: 86,129千円 ○実質公債費比率:11.9%	○経常的経費の1%削減 ○繰出金の抑制 など ○財政健全化効果額: 141,307千円 ○実質公債費比率:10.7%	○経常的経費の1%削減 ○繰出金の抑制 など ○財政健全化効果額: 96,890千円 ○実質公債費比率:10.1%	○経常的経費の1%削減 ○繰出金の抑制 など ○財政健全化効果額: 117,439千円 ○実質公債費比率:9.9%	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
	決算	0千円	0千円	0千円	0千円	千円

主要施策		行政改革大綱に基づいて行政改革を推進するとともに、次期行政改革大綱及び実施計画を策定する				27年度末達成状況 【実施中】
行政改革大綱の推進		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要 行政改革大綱及び実施計画に沿って、行政改革の着実な推進に取り組む。						
工程計画 ・実施計画の進捗管理			・実施計画の進捗管理	・実施計画の進捗管理 ・新たな実施計画(平成27～28年度)の策定	・実施計画の進捗管理	・実施計画の進捗管理 ・次期行政改革大綱及び実施計画の策定
予算		8 千円	8 千円	17 千円	8 千円	8 千円
市民との協働の実践状況		実施中	実施中	実施中	実施中	
行政改革市民会議において、実施計画の取組状況について意見・提言を受けた		○進捗状況等について調査を実施(4月・11月) ○行政改革市民会議を開催 ○第二次光市行政改革大綱実施計画を改訂	○進捗状況等について調査を実施(5月・11月) ○行政改革市民会議を開催(2回)	○進捗状況等について調査を実施(6月) ○行政改革市民会議を開催(2回) ○平成27～28年度の年次計画の追加など、実施計画を改定	○進捗状況等について調査を実施(6月) ○行政改革市民会議を開催(2回)	
担当部局						
政策企画部		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 1 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 3 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 3 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 5 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 千円
主要施策		事務事業評価及び施策評価結果を公表し、市民への説明責任を果たすとともに、施策評価結果を次年度予算に反映する				27年度末達成状況 【実施中】
行政評価制度の構築		H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要 事務事業評価及び施策評価を導入することにより、行政活動の目的・達成目標の明確化や客観的な検証に基づく行政経営等を実現する。						
工程計画 ・事務事業評価の実施(試行)			・事務事業評価の実施(事務事業の整理・体系化) ・施策評価の制度設計	・事務事業評価の実施(評価結果の公表を開始)	・事務事業評価を実施し、評価結果を公表	・事務事業評価を実施し、評価結果を公表
予算		75 千円	331 千円	2,507 千円	55 千円	10 千円
市民との協働の実践状況		実施中	実施中	実施中	実施中	
		○全事務事業540事業のうち、455事業について事務事業評価シートを作成し、297事業について1次評価を実施 ○51事業について、2次評価を実施	○381事業について事務事業評価を試行実施 ○事務事業の整理体系化のために業務の棚卸しを実施(1,525業務) ○事務事業評価制度の状況を踏まえた施策評価制度の検討	○375事業(1,528業務)について事務事業評価を実施し、評価結果を公表 ○公表にあたり、記載内容の標準化や精度向上を図るため、専門家による評価シートの添削や研修等を実施	○374事業(1,582業務)について事務事業評価を実施し、評価結果を公表 ○評価結果を踏まえ、予算査定参考資料として活用 ○評価の精度向上と自主的な改善への意識付けを図るため、職員研修を実施	
担当部局						
政策企画部		進捗 計画どおり実施 100 % 決算 54 千円	進捗 計画より遅れている 75 % 決算 96 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 1,809 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 50 千円	進捗 計画どおり実施 100 % 決算 千円

4 公共施設マネジメントの実施

主要施策		公共施設マネジメントの方向性を定め、施設の再編等に着手する				27年度末達成状況 【実施中】
公共施設マネジメントの推進	目標					H28
	年度	H24	H25	H26	H27	
施策の概要						
市の保有する公共施設を総合的に把握し評価を進め、施設の再編等を効果的に推進する。		工程計画 ・先進地視察及び庁内研修会の実施	・公共施設白書の作成	・公共施設白書の公表・周知 ・公共施設の適正配置等に関する方針(仮称)の策定	・公共施設白書の周知 ・公共施設の適正配置等に関する方針(仮称)の策定	・光市公共施設等総合管理計画の策定
市民との協働の実践状況		実施中	実施中	実施中	実施中	
・行政改革市民会議において、公共施設マネジメントの必要性や今後の取組み等について説明し、意見・提言を受けた。 ・リーフレットの全戸配布や出前講座の開催を通じて、現状や公共施設マネジメントの必要性の周知に努めた。		進捗・実績・成果等 ○先進地2市を視察 ○庁内研修会を開催 ・受講者数:41人	○年度内の完成を計画していたが、国が地方公共団体に策定を求める「公共施設等総合管理計画」の内容を見定める必要が生じたため、中間案までを策定	○公共施設白書を策定(7月)し、HP等への掲載などにより公表 ○現状や公共施設マネジメントの必要性の周知のため、白書を基に広報紙への掲載や出前講座を実施 ○方針策定に向け、総合管理計画との関係など、内容を検討	○公共施設マネジメントの周知用リーフレットを作成し、全戸配布を行うとともに、出前講座を実施 ○公共施設に関する市民意識を把握するため、市民アンケートを実施(回収率44.0%) ○公共施設の適正配置等に関する方針(仮称)を総合管理計画と一体のものとして策定することとし、内容を検討	
担当部局		政策企画部				
進捗		計画どおり実施 100 %	計画より遅れている 75 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
決算		197 千円	15 千円	377 千円	903 千円	千円

5 ワンストップサービスの推進

主要施策		「市民サービスの充実に対する満足度」を40%以上とする				27年度末達成状況 【協議・検討中】
手間がかからない行政サービスの提供方法等の検討	目標					H28
	年度	H24	H25	H26	H27	
施策の概要						
ワンストップサービスの課題等を整理しながら、総合窓口の設置や窓口業務の集約化など、より利便性の高いサービス提供体制の構築や提供方法について検討を進める。		工程計画 ・市民サービス向上推進チームからの提言を具現化	・ワンストップサービスに向けた調査研究 ・市民が手間をかけずに申請や手続きを行うことができる方法を検討・実施 ・窓口業務の集約化の検討	・ワンストップサービスに向けた調査研究 ・市民が手間をかけずに申請や手続きを行うことができる方法を検討・実施 ・窓口業務の集約化の検討	・ワンストップサービスに向けた調査研究 ・市民が手間をかけずに申請や手続きを行うことができる方法を検討・実施 ・窓口業務の集約化の検討	・ワンストップサービスに向けた調査研究 ・市民が手間をかけずに申請や手続きを行うことができる方法を検討・実施 ・窓口業務の集約化の検討
市民との協働の実践状況		実施中	協議・検討中	協議・検討中	協議・検討中	
○市役所の業務一覧表の作成 ○市民課戸籍住民係において、5種類の申請書を2種類に統合するとともに、高齢者等に配慮した申請書記載台を設置 ○来庁者が見やすい位置に総合受付を移設 ○市役所ロビーの庁舎案内板の変更 ■市民サービスの充実に対する満足度:21.7%		進捗・実績・成果等 ・ワンストップサービスに向けた調査研究 ・市民が手間をかけずに申請や手続きを行うことができる方法を検討・実施 ・窓口業務の集約化の検討 ■市民サービスの充実に対する満足度:24.2%	・ワンストップサービスに向けた調査研究 ・市民が手間をかけずに申請や手続きを行うことができる方法を検討・実施 ・窓口業務の集約化の検討 ■市民サービスの充実に対する満足度:22.9%	・ワンストップサービスに向けた調査研究 ・市民が手間をかけずに申請や手続きを行うことができる方法を検討・実施 ・窓口業務の集約化の検討 ■市民サービスの充実に対する満足度:23.4%		
担当部局		総務部				
進捗		計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
決算		1,141 千円	0 千円	0 千円	0 千円	千円

6 また来々となる窓口サービスの向上

主要施策		26年度末達成状況 【実現・達成】				
目標		平成26年度末(平成27年3月)までに、平成18年3月に策定した「接遇マニュアル」を改訂する				
年度		H24	H25	H26	H27	H28
接遇マニュアルの改訂	工程計画	<ul style="list-style-type: none"> 市民サービス向上推進チームからの提言を具現化 		<ul style="list-style-type: none"> 第2期市民サービス向上推進チームを設置し、接遇における課題や問題点の把握(窓口満足度アンケート調査の実施) 平成18年3月に策定した「接遇マニュアル」を改訂 	<ul style="list-style-type: none"> 光市役所が職員に対して求める基本的な行動や考え方を示した「行動指針」の作成 平成18年3月に策定した「接遇マニュアル」を改訂 	
施策の概要	予算	0 千円	336 千円	310 千円	千円	千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実現・達成		
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%	%
総務部	決算	0 千円	500 千円	184 千円	千円	千円
主要施策	目標	「市民サービスの充実に対する満足度」を40%以上とする				27年度末達成状況 【実施中】
定期的な研修の実施	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	<ul style="list-style-type: none"> 接遇能力やコミュニケーション能力の向上に向けた研修の実施 		<ul style="list-style-type: none"> 接遇能力やコミュニケーション能力の向上に向けた研修の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 接遇能力やコミュニケーション能力の向上に向けた研修の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 接遇能力やコミュニケーション能力の向上に向けた研修の実施 改訂した接遇マニュアルの実践に向けた研修の実施
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
総務部	決算	124 千円	50 千円	50 千円	51 千円	52 千円

7 権限移譲の推進による市民サービスの向上

主要施策		目標				27年度末達成状況	
権限移譲事務受入れの推進		権限移譲対象事務について平成28年度までに44事務(移譲後に法定移管となったものを含む)を受け入れる				【実施中】	
		年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要		工程計画	→				→
市民ニーズを踏まえた権限移譲事務を受け入れ、市民サービスの向上をめざす。		予算	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況		進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
権限移譲事務の受入れ状況をホームページにおいて公開することにより、市民への周知に努めた。		進捗・実績・成果等	<ul style="list-style-type: none"> ○12事務を受入れ <ul style="list-style-type: none"> ・優良宅地の認定に関する事務(10,000平方メートル未満) 実績:0件 ・都市計画区域内における開発行為の許可等に関する事務(10,000平方メートル未満) 実績:10件 ・農用地区域内の開発行為の許可等に関する事務 実績:2件 他9事務受入れ ■移譲済事務数:39事務 	<ul style="list-style-type: none"> ○2事務を受入れ <ul style="list-style-type: none"> ・農事組合法人の指導・監督に関する事務 実績:0件(対象:3法人) ・新たに就農しようとする青年等の就業計画の認定に関する事務 実績:0件 ■移譲済事務数:41事務 	<ul style="list-style-type: none"> ○1事務を受入れ <ul style="list-style-type: none"> ・漁港区域内の国有財産の管理に関する事務(市町が管理する漁港の区域内に所在する農林水産大臣の所管に属する国有財産に係るものに限る) 実績:18件 ■移譲済事務数:42事務 	<ul style="list-style-type: none"> ○受入れ実績なし ■移譲済事務数:42事務 	
担当部局		進捗	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	%
総務部		決算	0千円	0千円	0千円	0千円	千円

8 定期的な市政報告の実施

主要施策		目標				27年度末達成状況	
市民対話集会の実施		市政への市民参画機会を確保するとともに、市民からの意見・提言を市政に反映させ、協働型のまちづくりを推進する				【実施中】	
		年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要		工程計画	→				→
市政の情報発信や政策のPRにより、機運の醸成と課題等への理解を深めるとともに、市民からの意見や提言を市政に反映し、協働のまちづくりの一助とする。		予算	177千円	36千円	400千円	0千円	232千円
市民との協働の実践状況		進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
		進捗・実績・成果等	<ul style="list-style-type: none"> ○市内各12公民館にて、市政の報告、後期基本計画の説明、地域からの活動報告等を実施 ○市民参加の状況 <ul style="list-style-type: none"> ・参加者数:794人 ・発言者数:112人 ・意見・提言カード提出数:32件 ○市民とともに、過去と未来のまちづくりについて理解と共有を得た。 	<ul style="list-style-type: none"> ○市内7公民館にて、防災・減災をメインテーマに、市の事業等の説明や、地域の取組みの紹介等を実施 ○市民参加の状況 <ul style="list-style-type: none"> ・参加者数:414人 ・発言者数:67件 ・意見・提言カード提出数:16件 ○防災・減災に対する意識啓発と、市政の進捗等について市民と共有した。 	<ul style="list-style-type: none"> ○市長と市民が光市の魅力を感じながら、未来を語る「市長と気軽にバスツアー」を全3回の日程で開催。 ○市民参加の状況 <ul style="list-style-type: none"> ①18人、②58人、③20人 計96人 ○やさしさあふれる「わ」のまちの実現に向けた市民と市長の有意義な対話となった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・次期総合計画に市民意見を反映するため、意見交換等を中心に市民対話集会を開催 <ul style="list-style-type: none"> ※予算は、次期総合計画策定事業の中で計上 ・「第2次光市総合計画」に市民意見を反映するため、市内12コミュニティセンターにおいて市民対話集会を開催 <ul style="list-style-type: none"> ※予算は、次期総合計画策定事業の中で計上 	
担当部局		進捗	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画どおり実施 100%	計画より遅れている 25%	%
政策企画部		決算	150千円	51千円	400千円	0千円	千円

主要施策		26年度末達成状況 【実現・達成】				
定期的な市政情報の提供の検討	目標	定期的な情報発信のあり方を検討する				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画		・定例記者会見等、定期的な情報発信のあり方の検討	・定例記者会見等、定期的な情報発信のあり方の検討		
	予算	千円	0千円	0千円	千円	千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等		協議・検討中	実現・達成		
	進捗・実績・成果等		○他市の状況調査実施 ○更に調査研究を行い、効率的な情報発信手段を検討	○新たな情報発信手段として、記者発表資料を市HPへリアルタイムで掲載することにより、発信する情報の鮮度の確保と充実を図ることとし、定例記者会見は、予算発表等の必要に応じて開催する。		
担当部局	進捗	%	計画より遅れている 50 %	計画どおり実施 100 %	%	%
政策企画部	決算	千円	0千円	0千円	千円	千円

9 情報の公開と達成率の開示

主要施策		27年度末達成状況 【実施中】				
市長公約の達成率の開示	目標	市長公約を中心に本市の政策の進捗状況を毎年度明らかにし、最終的な達成状況を示す				
	年度	H24	H25	H26	H27	H28
施策の概要	工程計画	・マニフェスト推進計画に基づき、評価・検証の実施 ・マニフェスト達成率の公表	・政策工程表の作成及び評価・検証の実施(達成状況の開示)	・政策工程表の見直し及び評価・検証の実施(達成状況の開示)	・政策工程表の見直し及び評価・検証の実施(達成状況の開示)	・政策工程表の見直し及び評価・検証の実施(最終的な達成率の開示)
	予算	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
市民との協働の実践状況	進捗・実績・成果等	実施中	実施中	実施中	実施中	
	進捗・実績・成果等	○平成23年度マニフェスト推進計画の評価・検証を実施。進捗状況を公開 ○市民対話集会等の場において市長マニフェストの最終達成率を公開:達成率88% ○市民と公約達成率を共有、ともに評価・検証を図った。	○平成25年10月に、「政策工程表」を作成し、決算参考資料として議会に提出 ○「政策工程表」において、市長公約に関連する施策の平成24年度の評価・検証を柱ごとに開示 ○市民と公約達成率を共有、ともに評価・検証を図った。	○平成26年10月に、「政策工程表」を作成し、決算参考資料として議会に提出 ○「政策工程表」において、市長公約に関連する施策の平成25年度の評価・検証を柱ごとに開示 ○市民と公約達成率を共有、ともに評価・検証を図った。	○平成27年10月に、「政策工程表」を作成し、決算参考資料として議会に提出 ○「政策工程表」において、市長公約に関連する施策の平成26年度の評価・検証を柱ごとに開示 ○市民と公約達成率を共有、ともに評価・検証を図った。	
担当部局	進捗	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	%
政策企画部	決算	0千円	0千円	0千円	0千円	千円

主要施策		市民の視点に立った情報提供のため、複数メディアとの組み合わせによる効率的、効果的な情報発信を行う				27年度末達成状況 【実施中】	
情報公開の推進	年度	H24	H25	H26	H27	H28	
	工程計画						
施策の概要		<ul style="list-style-type: none"> ・市政情報などを電子メールにて配信 ・ふおとdeひかりによる光市の風景やイベントなどの様子を写真により発信 		<ul style="list-style-type: none"> ・市の記者発表資料をPDF化し、ホームページに掲載 ・SNS(FACEBOOKやtwitterなど)の活用について調査・研究 		<ul style="list-style-type: none"> ・多様な広報媒体による新たな情報発信の検討 	
ホームページ、メールマガジンなど複数のメディアによるデジタル広報等の充実を図る。		<ul style="list-style-type: none"> ・多様な広報媒体による新たな情報発信の検討 		<ul style="list-style-type: none"> ・多様な広報媒体による新たな情報発信の検討 		<ul style="list-style-type: none"> ・多様な広報媒体による新たな情報発信の検討 	
市民との協働の実践状況		実施中		実施中		実施中	
進捗・実績・成果等		<ul style="list-style-type: none"> ○ホームページ、メールマガジンの発行など、電子媒体を活用したデジタル広報の充実を図った。 		<ul style="list-style-type: none"> ○ホームページ上に「光市記者発表」のページを作成。 ○25年度中285件の記者発表資料及び行事予定表を掲載 		<ul style="list-style-type: none"> ○SNSの活用について県内他市の運用状況を調査・研究 ○26年度中344件の記者発表資料及び行事予定表を掲載 	
担当部局		政策企画部		政策企画部		政策企画部	
進捗		計画どおり実施 100 %	計画どおり実施 100 %	計画より遅れている 75 %	計画どおり実施 100 %	%	
決算		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	千円	
10 次期総合計画等の策定							
主要施策		市民との協働により、計画的市政運営の柱となる「(仮称)光市総合計画」等を策定する				27年度末達成状況 【実施中】	
(仮称)光市総合計画等の策定	年度	H24	H25	H26	H27	H28	
	工程計画						
施策の概要		<ul style="list-style-type: none"> ・新たな「まちづくり市民協議会」を設置 ・(仮称)光市総合計画の策定に着手 ・地方創生に呼应した人口ビジョンと総合戦略を策定 (※繰越額:8,576千円) 				<ul style="list-style-type: none"> ・「光市人口ビジョン」を踏まえた第2次光市総合計画を策定 ・「光市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進 	
新たな総合計画を策定するとともに、国の「地方創生」に呼应した人口ビジョンや総合戦略を策定する。		<ul style="list-style-type: none"> ・第5期光市まちづくり市民協議会を設置 ・光市未来創生本部や「光」発信！プロジェクトチームを設置 ○「光市人口ビジョン」及び「光市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定 <ul style="list-style-type: none"> ・地方創生に関するアンケートの実施 ・パブリックコメントの実施 ○策定に向けた市民意向調査の実施 				<ul style="list-style-type: none"> ・第5期光市まちづくり市民協議会を設置 ○光市未来創生本部や「光」発信！プロジェクトチームを設置 ○「光市人口ビジョン」及び「光市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定 <ul style="list-style-type: none"> ・地方創生に関するアンケートの実施 ・パブリックコメントの実施 ○策定に向けた市民意向調査の実施 	
市民との協働の実践状況		実施中				実施中	
進捗・実績・成果等		<ul style="list-style-type: none"> ○第5期光市まちづくり市民協議会を設置 ○光市未来創生本部や「光」発信！プロジェクトチームを設置 ○「光市人口ビジョン」及び「光市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定 <ul style="list-style-type: none"> ・地方創生に関するアンケートの実施 ・パブリックコメントの実施 ○策定に向けた市民意向調査の実施 				<ul style="list-style-type: none"> ○Facebookの運用を開始 ○27年度中344件の記者発表資料及び行事予定表を掲載 	
担当部局		政策企画部		政策企画部		政策企画部	
進捗		計画どおり実施 100 %		計画どおり実施 100 %		%	
決算		10,260 千円		10,260 千円		千円	

光市政策工程表

平成 24 年度～平成 28 年度
平成 28 年 9 月

政策企画部企画調整課企画係
連絡先: 0833-72-1400 (内線 232)
担当: 加川、光田