

都市再生整備計画 フォローアップ報告書  
室積地区

令和6年3月

山口県光市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	センター施設利用者数	人/年	18,599	18,600	28,722	確定 ●	○	あり		R 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	コミュニティづくりワークショップ及びコミュニティセンターオープンイベントを通じ、地域住民が主体となったコミュニティ活動が促進された。	
指標2	施設拠点の満足割合	%	8.4%	15.0%	46.0%	確定 ●	○	あり		R 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	バリアフリー化及び図書コーナー等の各施設の設備や機能が充実したため。	
指標3	安全・安心に関する満足割合	%	29.4%	38.3%	34.1%	確定 ●	△	あり ●	27.4%	R5年3月	×	平成30年7月豪雨の影響で、満足度が一時的に低下した。	<input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	事後評価時には、満足度が従前値より上昇しており、コミュニティセンターの整備が安全・安心に関する満足割合を向上させた。
指標4						確定 ●		あり		R 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
指標5						確定 ●		あり		R 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1	コミュニティセンター内の図書コーナー利用者数(入館手続きを伴わない)	人/年	914	/	1,511	確定 ●	/	/		R 年月	/		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	コミュニティセンターを市場公園と併設したことにより、利用が促進された。
その他の数値指標2			/	/	/	確定 ●	/	/		R 年月	/		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/	/	/	確定 ●	/	/		R 年月	/		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

### 様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	活発なコミュニティ活動の維持	コミュニティセンターを会場に、夏祭りやふれあい祭りが開催される等、整備した施設の利活用が図られた。	地域住民と来訪者との交流機会が創出された。	アフターコロナのイベント開催等について、地域と共に考える必要がある。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	災害対策の強化	光市自主防災組織支援補助制度や光市自主防災組織アドバイザー等派遣事業により自治会等への講師の派遣や訓練等の補助を行った。	当該地区外ではあるものの、申請があり、防災意識の向上につながった。	今後も活動を継続していくことで、災害対策の強化を図る。
	防災基盤道路	消防部局が策定した警防計画等を踏まえ、当該部局とソフト対策の協議・検討を行った。	緊急車両の進入経路の再認識や災害活動等のソフト対策の充実・強化が図られた。	今後も消防部局と連携し、ソフト対策の見直しを図る。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

### 様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項