

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和04年12月20日

計画の名称	人と自然がきらめき安心して暮らせる生活創造都市光市の実現												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和05年度 (4年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	光市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	812	A	812	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
1	下水道処理区域面積を981haから984haに増加させる。 下水道処理区域面積 污水管渠の整備済面積	981ha	ha	984ha
2	汚水処理の共同化計画に基づく施設の基本及び詳細設計を行う。 汚水処理の共同化計画に基づく施設の基本・詳細設計実施率 基本・詳細設計済の施設数/基本・詳細設計すべき施設数	0%	%	100%
3	長寿命化計画に基づく管渠の改築達成率を70.9%から82.9%に増加させる。 長寿命化計画に基づく管渠の改築達成率 改築実施済延長/改築すべき延長	71%	%	83%
4	ストックマネジメント計画に基づくポンプ場の改築達成率を0%から100%に増加させる。 ストックマネジメント計画に基づくポンプ場の改築達成率 改築実施済の設備数/計画期間内に改築すべき設備数	0%	%	100%
5	ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋の改築達成率を0%から100%に増加させる。 ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋の改築達成率 改築実施済の枚数/計画期間内に改築すべき枚数	0%	%	100%
6	計画改定達成率を0%から100%に増加させる。 公共下水道事業に係る計画改定達成率 改定済の計画数/計画期間内に改定すべき計画数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	光市	直接	-	管渠(汚水)	新設	汚水管渠整備事業(周南処理区)	汚水枝線整備2.8ha、調査・詳細設計	光市						90		-	
	A07-002	下水道	一般	光市	直接	-	-	新設	共同化施設整備事業(周南処理区)	土木・建築工事、基本・詳細設計	光市						262		策定済	
	A07-003	下水道	一般	光市	直接	-	管渠(汚水)	改築	管渠改築事業(周南処理区)	汚水枝線改築0.2km	光市						19		策定済	
	(長寿命化計画)																			
	A07-004	下水道	一般	光市	直接	-	ポンプ場	改築	ポンプ場改築事業(周南処理区)	機械設備・電気設備改築	光市						222		策定済	
	(SM計画)																			
	A07-005	下水道	一般	光市	直接	-	管渠(汚水)	改築	管路施設改築事業(周南処理区)	管渠・マンホール蓋改築等	光市						169		策定済	
	(SM計画)																			
	A07-006	下水道	一般	光市	直接	-	-	改築	ポンプ場・管路施設改築事業(周南処理区)	SM計画策定	光市						25		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	光市	直接	-	-	新設	公共下水道整備計画事業 (周南処理区)	事業計画策定・汚水処理施設 整備構想策定	光市						25		-
											小計						812		
											合計						812		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	65	60	76		
計画別流用増 減額 (b)	5	0	21		
交付額 (c=a+b)	60	60	55		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	4		
支払済額 (e)	60	56	49		
翌年度繰越額 (f)	0	4	10		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					