
防災の取組（経済部） 

 

１ 公共災害復旧事業の推進【経済部】 

(１) 令和４年７月豪雨             （令和４年９月末現在） 

 全体件数 契約件数 完成件数 

農地災害 ２件 ０件 ０件 

農業施設災害 １件 ０件 ０件 

 

 (２) 令和４年８月豪雨（台風第１４号）      （令和４年９月末現在） 

 全体件数 契約件数 完成件数 

農地災害 １件 ０件 ０件 

 

２ 防災重点農業用ため池対策の進捗状況【経済部】 

（１） 防災重点農業用ため池防災工事の実施 【令和４年９月末現在】 

     令和３年４月に策定された「光市ため池防災工事等推進計画」に掲載

されている防災重点農業用ため池は、１３箇所ある。そのうち、大峯た

め池は昨年度廃止工事を行い指定解除した。その他１２箇所のうち、

廃止を予定しているため池は８箇所である。 

     現在、令和３年度繰越事業として、廃止予定の守田ため池、山代ため

池、畑村ため池に係る事業計画及び調査を実施し、守田ため池は令和

５年度に廃止工事を予定している。 

 

〔廃止予定ため池〕               

ため池名 R3 R4 R5 R6 R7 R8 以降 

大峯 
工事 

指定解除 

     

守田   計画・調査 
 工事 

指定解除 

   

畑村 計画・調査 
  工事 

指定解除 

  

山代 計画・調査 
   工事 

指定解除 

 

宮重  
  

計画・調査 
 工事 

指定解除 

神原池     計画・調査  

宮ノ尾１号 地権者協議 

宮ノ尾２号 地権者協議 

岩狩 地権者協議 
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３ 室積地区の高潮対策の進捗状況【経済部】 

室積松原地区周辺における高潮等の被害の軽減を目的とし、高潮防潮堤を

整備することにより周辺住民の安心安全を図る。 
 

Ｒ３年度までの状況 
区分 進捗状況 内訳 

高潮堤防整備 L=271m（全 L=800m） 
H26：6m、H28：17m、H29：60m、H30：12m+17m、

R1：16m、R2：23ｍ、R3：120m 

用地補償 14 筆（全 20 筆） 
H18：1 筆、H23：4 筆、H24：2 筆、H25：1 筆、 

H29：1 筆、H31：1 筆、R2：2 筆、R3：2 筆 

建物補償 10 棟（全 16 棟） 
H23：3 棟、H24：1 棟、H25：1 棟、H31：2 棟、 

R3：3 棟 

 
Ｒ４年度の予定 

区分 計画（予算） 

高潮堤防整備 
L=24m(25,000 千円) 

陸こう １基（12,000 千円） 

松原排水路 
排水路実施設計 １式（8,000 千円） 

L=12ｍ（23,000 千円） 

用地補償 6 筆（5,000 千円） 

建物補償 1 棟（17,000 千円） 
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