




令和 3年 3月「光市学校施設長寿命化計画」より 

室積中学校区 
<校舎＞ 健全度 100 点満点                                                 （円） 

学校名 建物名  面積  建築年度  築年数  健全度  ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年 ～令和 33年 

室積小  校舎１  北棟  988 S38  57  45  ①  81,510,000 R15③326,040,000 

校舎２  中央棟  1,379 S39  56  19  ① 113,767,500 R16③455,070,000 

校舎３  南棟  1,279 S44  51  20  ① 105,517,500 R21③422,070,000 

室積中  校舎１  本館  2,949 S44  51  18  ① 243,292,500 R21③973,170,000 

校舎２  特別教室棟 499 S56  39  77  R3② 98,802,000 R23１ 41,167,500  

<体育館・武道場＞ 健全度 100 点満点                                            （円）  

学校名  建物名  面積  建築年度  築年数  健全度  ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年 ～令和 33年 

室積小  体育館  887 H7  25  62  R17②175,626,000 

室積中  体育館  856 S46  49  50  ①   70,620,000 R23③282,480,000 

武道場  456 H 元  31  84  R11② 90,288,000  R31① 37,620,000 

＜プール＞  健全度 37 点満点                                               （円）  

学校名  建物名  面積  建築年度  築年数  健全度  ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年 ～令和 33年 

室積小  プール  700 S47  48  37  健全度あり R14① 57,750,000 

室積中  プール  700 S60  35  28  R7②138,600,000  R27① 57,750,000 

長寿命化の実施計画                                                    （円）  

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）合計（築 40年未満は下記の表の通り計画） 

築年数 40年以上で健全度 50％以下の建物は要大規模改造、築 70年で改築。

237,402,000 90,288,000 1,014,486,000 1,718,887,500 95,370,000 

614,707,500

  工種  周期  単価  

① 大規模改造  築 20 年・築 60 年  82,500 円/㎡（改築の 25％）  

② 長寿命化改修  築 40 年  198,000 円/㎡（改築の 60％）  

③ 改築  築 80 年  330,000 円/㎡（総合計画の試算単価） 

令和 3年 5月 1日 

室積小  233 人 

室積中  134 人 

合 計  357 人 

令和 23年まで合計 3,675,771,000 円÷357 人＝10,296,277 円/人 

令和 33年までプラス 95,370,000 円 



令和 3年 3月「光市学校施設長寿命化計画」より 

光井中学校区 
<校舎＞ 健全度 100 点満点                                                 （円）

学校名 建物名  面積 建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年 ～令和 33年 

光井小 校舎１ 北棟  2,158 S47  48  26  ① 178,035,000 R24③712,140,000 

校舎２ 中央棟  1,865 S50  45  18  ① 153,862,500 R27③615,450,000 

光井中 校舎  本館  3,816 S58  37  45  R5②755,568,000   R25①314,820,000 

<体育館・武道場＞ 健全度 100 点満点                                            （円） 

学校名 建物名  面積 建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年 ～令和 33年 

光井小 体育館  869 S52  43  29  ① 71,692,500 R29③286,770,000 

光井中 体育館  898 S58  37  51  R5②177,804,000  R25① 74,085,000 

武道場  457 H 元  31  84  R11② 90,486,000  R31① 37,702,500 

＜プール＞ 健全度 37 点満点                                                （円） 

学校名 建物名  面積  建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年 ～令和 33年 

光井小 プール  700 S53  42  9  ①  57,750,000 R30③231,000,000 

光井中 プール  700 S61  34  28  R8②138,600,000  R28① 57,750,000 

長寿命化の実施計画                                                    （円）  

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）合計（築 40年未満は下記の表の通り計画） 

築年数 40年以上で健全度 50％以下の建物は要大規模改造、築 70年で改築。 

1,071,972,000 90,486,000   2,329,717,500 

461,340,000

  工種  周期  単価  

①  大規模改造  築 20 年・築 60年  82,500 円/㎡（改築の 25％）  

②  長寿命化改修  築 40 年  198,000 円/㎡（改築の 60％）  

③  改築  築 80 年  330,000 円/㎡（総合計画の試算単価）  

令和 3年 5月 1日 

光井小  292 人 

光井中  180 人 

合 計  509 人 

令和 23年まで合計 1,623,798,000 円÷509 人＝3,190,173 円/人 

令和 33年までプラス 2,329,717,500 円 



令和 3年 3月「光市学校施設長寿命化計画」より 

浅江中学校区 
<校舎＞ 健全度 100 点満点                                                 （円）

学校名 建物名  面積  建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年  ～令和 33年 

浅江小 校舎１ 中央棟  2,293 S45  50  45  ① 189,172,500 R22③756,690,000 

校舎２ 南棟  2,586 S48  47  42  ① 213,345,000 R25③853,380,000 

校舎３ 北棟  1,689 S54  41  28  ① 139,342,500 R31③557,370,000 

浅江中 校舎１ 本館  4,503 S60  35  59  R7②891,594,000  R27①371,497,500 

校舎２ 北棟  1,424 S61  34  75   R8②281,952,000   R28①117,480,000 

<体育館・武道場＞ 健全度 100 点満点                                            （円） 

学校名 建物名  面積 建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年  ～令和 33年 

浅江小  体育館  1,112 S44  51  32  ①  91,740,000 R21③366,960,000 

浅江中  体育館  1,418 S62  33  70  R 9②280,764,000  R29①116,985,000 

武道場  452 S63  32  75  R10② 89,496,000  R30① 37,290,000 

＜プール＞ 健全度 37 点満点                                                （円） 

学校名 建物名  面積 建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年  ～令和 33年 

浅江小  プール  700 S46  49  28  ①  57,750,000 R23③231,000,000 

浅江中  プール  700 S62  33  22  R 9②138,600,000  R29① 57,750,000 

長寿命化の実施計画                                                                                                         （円）  

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）合計（築 40年未満は下記の表の通り計画） 

築年数 40年以上で健全度 50％以下の建物は要大規模改造、築 70年で改築。

1,173,546,000 508,860,000 1,354,650,000 2,111,752,500 

691,349,000

  工種  周期  単価  

①  大規模改造  築 20 年・築 60年  82,500 円/㎡（改築の 25％）  

②  長寿命化改修  築 40 年  198,000 円/㎡（改築の 60％）  

③  改築  築 80 年  330,000 円/㎡（総合計画の試算単価）  

令和 3年 5月 1日 

浅江小  737 人 

浅江中  394 人 

合 計 1131 人 

令和 23年まで合計 3,728,405,000 円÷1,131 人＝3,296,556 円/人 

令和 33年までプラス 2,111,717,500 円 



令和 3年 3月「光市学校施設長寿命化計画」より 

島田中学校区  
<校舎＞ 健全度 100 点満点                                                 （円）

学校名 建物名  面積 建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年  ～令和 33年 

島田小 校舎    2,523 S45 50  43  ① 208,147,500 R22③832,590,000 

上島田
小  

校舎   2,106 S48  47  18  ① 173,745,000 R25③694,980,000 

三井小 校舎   3,137 S47  48  25  ① 258,802,500 R24③1,035,210,000 

周防小 校舎    1,501 S40  55  40  ① 123,832,500 R17③495,330,000 

島田中 校舎１ 本館  2,849 S42  53  18  ① 235,042,500 R19③940,170,000 

校舎２ 技術棟  250 S44  53  29  ①  20,625,000 R19③ 82,500,000 

校舎３ 新館（東） 1,084 S54 41 40 ①  89,430,000 R31③357,720,000 

校舎４ 新館（西） 686 S60  35  75  R7②135,828,000  R27① 56,595,000 

<体育館・武道場＞ 健全度 100 点満点                                            （円） 

学校名 建物名  面積 建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年  ～令和 33年 

島田小  体育館  775 S46  49  75  健全度あり R13③ 63,937,500 R33③255,750,000 

上島田小 体育館  749 S51  44  37  ①  61,792,500 R28③247,170,000 

三井小  体育館  747 S48  47  34  ①  61,627,500 R25③246,510,000 

周防小  体育館  750 H4  28  59   R14②148,500,000 

島田中  体育館  860 S43  52  36  ①  70,950,000 R20③283,800,000 

武道場  466 S63  32  72   R10② 92,268,000  R30① 38,445,000 

＜プール＞ 健全度 37 点満点                                                （円） 

学校名 建物名  面積 建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年  ～令和 33年 

島田小  プール  700 S53  42  6  ①  57,750,000 R30③231,000,000 

上島田小 プール  600 S54  41  9  ①  49,500,000 R31③198,000,000 

三井小  プール  600 S54  41  15  ①  49,500,000 R31③198,000,000 

周防小  プール  600 S48  47  15  ①  49,500,000 R25③198,000,000 

島田中  プール  700 S45  50  28  健全度あり R12③ 57,750,000  R33③231,000,000 



長寿命化の実施計画                                                                                                        （円） 

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）合計（築 40年未満は下記の表の通り計画） 

築年数 40年以上で健全度 50％以下の建物は要大規模改造、築 70年で改築。 

135,828,000 213,955,500 643,830,000 2,139,060,000  3,988,380,000 

1,510,245,000

  工種  周期  単価  

①  大規模改造  築 20 年・築 60年  82,500 円/㎡（改築の 25％）  

②  長寿命化改修  築 40 年  198,000 円/㎡（改築の 60％）  

③  改築  築 80 年  330,000 円/㎡（総合計画の試算単価）  

令和 3年 5月 1日 

島田小  228 人 

上島田小  79 人 

三井小  227 人 

周防小   61 人 

島田中  342 人 

合 計  937 人 

令和 23年まで合計 4,642,918,500 円÷937人＝4,955,089 円/人 

令和 33年までプラス 3,988,380,000 円 



令和 3年 3月「光市学校施設長寿命化計画」より 

大和中学校区  
<校舎＞ 健全度 100 点満点                                                 （円）

学校名 建物名  面積 建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年  ～令和 33年 

塩田小  校舎    1,760 H 元  31  46  R11②348,480,000  R31①145,200,000 

三輪小  校舎 1 東棟  1,271 S56  39  67  R3②251,658,000 R23①104,857,500  

校舎 2 西棟  1,452 S57  38  77  R4②287,496,000  R24①119,790,000 

岩田小  校舎 1 北棟  1,394 S52  43  45  ① 115,005,000 R29③460,020,000 

校舎 2 南棟  1,405 S53  42  37  ① 115,912,500 R30③463,650,000 

束荷小  校舎    1,631 S62  33  64  R 9②322,938,000  R29①134,557,500 

大和中  校舎１ 中央棟  1,171 S36  59  44  ①  96,607,500 R13③386,430,000 

校舎２ 北棟  1,849 S55  40  48  ① 152,542,500  R32③610,170,000 

校舎３ 南棟  1,021 S60  35  40  R7②202,158,000  R27① 84,232,500 

<体育館・武道場＞ 健全度 100 点満点                                            （円） 

学校名 建物名  面積 建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年  ～令和 33年 

塩田小  体育館  670 H3  29  70   R13②132,660,000   R33① 55,275,000 

三輪小  体育館  602 S51  44  34  ①  49,665,000 R28③198,660,000 

岩田小  体育館  602 S53  42  51  ①  49,665,000 R30③198,660,000 

束荷小  体育館  602 S62  33  56  R 9②119,196,000  R29① 49,665,000 

大和中  体育館  735 S45  50  36  ①  60,637,500 R22③242,550,000  

武道場  350 S60  35  48  R7② 69,300,000  R27① 28,875,000 

＜プール＞ 健全度 37 点満点                                                （円） 

学校名 建物名  面積 建築年度 築年数 健全度 ～令和 8年  ～令和 13年  ～令和 18年  ～令和 23年  ～令和 33年 

塩田小  プール  600 S49  46  37  健全度あり R16① 49,500,000  R26③198,000,000 

三輪小  プール  600 S59  36  28  R6②118,800,000  R26① 49,500,000 

岩田小  プール  600 S59  36  37  R6②118,800,000  R26① 49,500,000 

束荷小  プール  600 S52  43  25  健全度あり   R191① 49,500,000 

大和中  プール  700 S41  54  28  R8③ 57,750,000    R28③231,000,000 



（円）  

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）合計（築 40年未満は下記の表の通り計画） 

築年数 40年以上で健全度 50％以下の建物は要大規模改造、築 70年で改築。 

1,105,962,000 1,309,704,000 49,500,000 396,907,500 3,076,755,000 

640,035,000

  工種  周期  単価  

①  大規模改造  築 20 年・築 60年  82,500 円/㎡（改築の 25％）  

②  長寿命化改修  築 40 年  198,000 円/㎡（改築の 60％）  

③  改築  築 80 年  330,000 円/㎡（総合計画の試算単価）  

令和 3年 5月 1日 

塩田小   20 人 

三輪小  104 人 

岩田小  106 人 

束荷小   18 人 

大和中  111 人 

合 計  359 人 

令和 23年まで合計 3,502,108,500 円÷359 人＝9,755,177 円/人 

令和 33年までプラス 3,076,755,000 円 








