

令和8年度当初の供用開始を目指して進めている浅江中学校移転改修工事につきまして、進捗状況を写真でお知らせいたします。なお、工期は令和8年1月までを予定しています。



◀市のホームページには、カラー写真を掲載しています。

<https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/9/hikarigakuen/4/15535.html>

進捗状況は、

令和7年5月末時点で約

32%




【外壁】洗浄・塗装が進んでいます。色は、浅江中学校生徒会の皆さんに選んでいただいた組み合わせのアイボリーとグレーをベースに、正面入口や昇降口、裏玄関の一部には、浅江中学校のスクールカラーである“えんじ色”を取り入れています。



【中庭】古いインターロッキングを撤去し、昇降口につながるエントランス広場を整備します。


【屋外】バリアフリー化のため、段差のある昇降口や管理・特別教室棟から体育館への通路にスロープを新設しています。



【普通教室】天井の塗装、床の研磨をしています。また、壁の一部で木質化を図ることで、温かみのある空間とします。

【交流スペース】従来の普通教室の間仕切りを取り外しています。今後は収納棚の設置を予定しています。

※完成イメージ



【昇降口】

広い空間を活用したオープンスペースの整備や県産木材を活用した下足箱を設置する予定です。



【生徒・地域交流スペース（図書室）】

壁の木質化を進めています。今後は、書棚やテーブル、イス等でより良い空間づくりを図っていきます。

※完成イメージ



スケジュール（予定）

令和7年度

令和8年度

改修工事

点検

引越

内覧会 供用開始

4

12 1

2

3 4

工事期間中、敷地内は非常に危険ですので全面的に立入禁止です。周辺にお住まいの方には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ：光市教育委員会 ひかり学園推進課（担当：吉永、河合、石川）

TEL：0833-48-4051 FAX：0833-72-7202