

◆参考様式

【実施工程表】（記入例）

工事名： ○○工事

【別紙2】

【凡例】  
 ○: 休工日 ●: 振替休工日  
 作: 作業日 振作: 振替作業日  
 ×: 振替休工日が取得できなかった作業日  
 止: 工事一時中止期間、現場不稼働期間

現場作業着手日	現場作業完了日	対象期間A	現場閉所日数B(累計)	現場閉所率(B/A×100)	作成日	RO.O.O
---------	---------	-------	-------------	----------------	-----	--------

令和○年○月			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
作業工種			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
工 程	準備工	計画	■				■			■																											
		実績	■				■			■																											
	仮設工	計画												■								■															
		実績																■					■								■						
	土工	路体盛土	計画																														■				
			実績																																■		
		計画																																			
		実績																																			
受 注 者	○○建設㈱	計画	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	作	作		
		実績	作	作	作	○	○	作	●	作	作	作	振作	○	止	止	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	○	作	作	作	作	作	作	作		
	当月現場閉所日数(実績)	9			1	1		1					1							1	1					1	1	1									
	当月対象期間(実績)	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	当月現場閉所率(実績)	31.0%								1 1日の振替休工日							工 事 一 時 中 止	工 事 一 時 中 止									祝 日		祝 日・ 降 雨								