光市自殺対策計画策定スケジュール

	平成31年				令和元年				令和2年						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
	→状況把握、課題の抽出・整理				→計画書の作成				→最終調整				計画書最終案	計画完成・印刷	計画書配布
	計画策定課 内・部内協議 副市長協議 計画策定について起案 自殺実態の分析		地域の関係機関の取組把握と連携			部長会議報告		副市長協議 市長協議		副市長協議 市長協議					
					部長会議報告		部長会議報告			部長会議報告					
光市自殺対策協議会	協議会(仮称)設置要綱制定	委員の選出			①委嘱状交付 現状について計画策定の進め方(8月上旬)		②計画素案 意見交換					③最終案 意見交換・まとめ 今後について			
光市自殺対策庁内ワーキンググループ	構成員の選出	【5月末】 ①光市の現状と課題の整理 事業の棚卸し				②計画素案 意見交換						③最終案 意見交換・まとめ 今後について			
パブリックコメント									パブリックコメント募集 (12/20～1/20) 広報1月号(12/20発行) ホームページ掲載	【下旬】 実施結果の公表 ホームページ	実施結果の公表 広報3月号(2/25発行)				
議会(情報提供、意見収集) 一般質問、委員会等									計画案 12月議会(委員会) 中間報告			3月初旬 (委員会) 最終案報告			